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RESUMEN 
 
La presente tesis se desarrolla a partir de situaciones observadas en obras ejecutadas por la tesista 
en los últimos diez años; básicamente la experiencia obtenida en obras de edificaciones de oficinas 
y multifamiliares, en la cual se observó que, al iniciar la planificación de los trabajos de acabados, 
prácticamente se realizaba en simultáneo con su ejecución. Asumiendo de paso, el compromiso de 
concluir las obras en los plazos contratados, absorbiendo los atrasos en que se incurre normalmente 
en lo que podríamos calificar como la primera fase de la construcción conocida como obra gruesa.  
Motiva también el estudio, observar que es una práctica casi generalizada de empresas constructoras 
en este sector, incorporar a sus equipos una dirección de acabados cuando se van concluyendo las 
obras de estructuras y sus instalaciones para servicios de energía, agua y desagüe, comunicaciones 
y otros sistemas especiales que forman parte de sus alcances. 
 
Por ello, se han recopilado diversos errores recurrentes que se han detectado en la etapa de acabados 
de las edificaciones encontrándose gran parte de sus causas en el nivel de definición del alcance de 
los respectivos contratos. Es así, que se compartió estos hallazgos con otros colegas residentes de 
obra, gerentes de proyecto de la misma empresa y otras empresas similares, coincidiendo en el 
mismo sentido respecto a la presencia de situaciones similares con causas también similares, en la 
fase de acabado de sus construcciones. 
 
La presente tesis plantea una propuesta de planificación del alcance mediante un procedimiento y 
grupo de procedimientos en otras áreas de conocimiento que lo complementan. Se diseñarán 
formatos que permitan la trazabilidad de la planificación dándole un valor agregado que a su vez 
permitirá reducir errores y por otro lado aprovechar oportunidades, según sea la lección aprendida. 
Como parte del Marco Conceptual, se siguen los lineamientos de dirección de proyectos del PMI – 
PMBOK. Con los entregables que se derivan de su aplicación, se pretende reducir principalmente, 
errores comunes en la fase de acabados en la construcción de edificios. 
Por las características de la fuente de información, problema identificado, posibilidades de análisis 
e interés de lograr una propuesta amigable y factible de aplicarse, la investigación a ejecutarse será 
en el contexto de una “Investigación Proyectiva, trabajando relaciones de causalidad, precisando 
una hipótesis de fondo (explicaciones donde se vinculan casualmente los eventos), pero que no es 
necesario formularlas explícitamente porque no es necesario verificar. Como se sabe, en la 
investigación proyectiva, el investigador desea formular una propuesta o diseño para cambiar algo 
o resolver cierta situación, de manera que la relación causal se expresa como la configuración 
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relacional entre la propuesta, los procesos causales y el evento a modificar que sustenta su 
formulación.” Según lo indica Jaqueline Hurtado de Barrera  
 
Para cumplir con los objetivos propuestos, se ha estructurado la investigación en cinco capítulos: 
Capítulo I: Planteamiento del Problema 
Se presenta el problema identificado,” ¿Una planificación de la Gestión del alcance, basada 
en lecciones aprendidas, disminuirá los errores que se generan en la fase de acabado de los 
proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos? Con ello se formula y 
justifica el desarrollo del estudio; se integra la preocupación tomando como referencias 
antecedentes relacionados con el tema; proponiendo un objetivo general y objetivos 
específicos que permitan lograr los propósitos de la presente investigación; señalándose 
siempre las limitaciones del estudio. 
 
Capítulo II: Marco teórico 
Se utilizaron bases teóricas relacionadas con el tema, principalmente lineamientos del PMI 
– PMBOK; para su mejor entendimiento se definen términos usados en la investigación; 
precisándose la hipótesis general “Una planificación de Gestión del Alcance, basada en 
lecciones aprendidas, disminuirá los errores que se generan en la fase de acabado de los 
proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos” 
La que a su vez conlleva a proponer las hipótesis específicas y variables dependientes e 
independientes correspondientes. (Cuadro11). 
 
 
Capítulo III: Metodología de Investigación 
En base a la experiencia de diez años en ejecución de obras, se tomó información y se realizó 
un registro de los errores recurrentes de las obras que se utilizaron como población de estudio 
(Anexo 7.2 Registro de Lecciones Aprendidas), posteriormente se sistematizo estas lecciones 
aprendidas y se colocó en un formato que es parte de la propuesta de este trabajo de 
investigación (Anexo 7.2), 
Con los resultados del análisis de estas lecciones aprendidas (Anexo 7.3), se realizó una 
propuesta de Gestión del Alcance con procedimientos (Anexo 7.4) y formatos (Anexo 7.4), 
donde de esta forma se pretende obtener finalmente una metodología que se integre de 
manera eficaz y práctica en la gestión de las empresas constructoras 
Esta propuesta de Gestión del Alcance será sometida a un grupo de Juicio Experto atreves 
del método DELPHI el cual está conformado por 8 profesionales de trayectoria 
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profesional destacada. (Cuadro N° 15) cuya experiencia permitirá no solo incorporar mejoras, 
sino también incrementar sus posibilidades de aplicación. (Anexo 8 Y 9), 
 
Capítulo IV: Resultados y análisis de resultados 
Los resultados de las lecciones aprendidas serán tabulados en formatos sencillos (Anexo 7.2), 
para luego ser interpretados aplicando la metodología de Pareto. (Anexo 7.3). 
 
Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 
Derivadas de la investigación, aportes de juicio expertos y sugerencias de colaboradores de 
equipos consultados. 
 
Finalmente, se espera que los procedimientos planteados evidencien sus posibilidades de aplicación 
y sobre todo sean tomados como herramientas para reducir los errores comunes expuestos. 
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1.0 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1 Introducción 
 
En la actualidad, a pesar de la experiencia de los constructores y el crecimiento del sector 
inmobiliario, en la ejecución de las obras se cometen errores u omisiones que no permiten que se 
terminen en los plazos y dentro del costo previsto.  
 
Al realizar un proyecto, no se registran, clasifican y sistematizan las “Lecciones Aprendidas”, que 
se presentan durante el desarrollo de los proyectos, por tanto:  
 No se revisan y aprovechan, como práctica de gestión y aprendizaje organizacional. 
 No se consideran como una forma de identificar impactos favorables o desfavorables en las 
actividades propias del rubro. 
 No se valoran como referencia para que debidamente aplicadas se obtengan excelentes 
resultados, contribuyendo a cumplir con el costo y plazo de los proyectos. 
 No se visualizan los errores del pasado para mejorar los trabajos del futuro, contribuyendo 
a disminuir los riesgos y evitar problemas. 
 No se toman como buenas prácticas para reducir errores frecuentes, sobre todo en la etapa 
de acabados de la construcción de edificaciones. 
 
Los proyectos de construcción están expuestos a muchos riesgos, es por ello que se propone 
considerar la importancia de planificarlos y controlarlos en cada una de sus fases (inicio, 
organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre); teniendo claridad de sus entregables y 
la gestión de su alcance, tiempo, costo y calidad; los cuales interactúan entre sí, ante estos problemas 
Salinero Pampliega explica que el primer muro con el que un proyecto choca es: “ la falta de 
alineamiento con la estrategia de la organización, comunicación de los interesados, mala 
planificación, proyectos que se alargan con el tiempo” 
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1.2 Formulación del Problema y Justificación del Estudio 
 
 
 Formulación del Problema 
 
 
Las lecciones aprendidas no son sinónimos de errores, éstas pueden representar oportunidades de 
mejora en cada proyecto que se inicia. Lo que se plantea en este estudio es que gran parte de los 
errores identificados en las obras ejecutadas por la autora y otras referenciadas están relacionadas 
con malas prácticas e inadecuadas propuestas de planificación, en particular en la definición del 
alcance y es para ello que se plantea desarrollar una propuesta para mitigarlas. 
 
1.2.1.1 Problema General 
 
¿Una planificación de la Gestión del Alcance, basada en lecciones aprendidas, disminuirá los errores 
que se generan en la fase de acabado de los proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 
a 30 pisos? 
1.2.1.2 Problemas Específicos 
 
 ¿Cuáles son los errores y sus causas más comunes que se generan en la fase de acabado de 
los proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos? 
 ¿Cuáles son las características de una propuesta para la Planificación de la Gestión del 
Alcance, basado en lecciones aprendidas, que se oriente a disminuir los errores más comunes 
que se generan en la fase de acabado de los proyectos de edificios de oficina o 
multifamiliares de 5 a 30 pisos? 
 De qué manera podemos diseñar un procedimiento para la recopilación de requisitos, que 
definan y documenten las necesidades de los interesados, ¿para minimizar los errores más 
comunes que se presentan en la fase de acabado de los proyectos de edificación? 
 ¿De qué manera podemos diseñar un procedimiento para definir el alcance y desarrollar la 
descripción detallada del proyecto y del producto? 
 ¿De qué manera podemos diseñar un procedimiento para elaborar una propuesta de la 
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)? 
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 Justificación del Estudio 
 
La dinámica del crecimiento del sector de Construcción nos brinda la oportunidad y el reto de 
implementar una bitácora con errores más recurrentes en la obra, donde se documenten por 
especialidades (Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y Eléctricas), por grado de impacto y que 
funcione como marco de referencia para futuras obras de construcción, de una manera efectiva que 
permita la acertada y positiva Gestión del Alcance, que aporte valor agregado  con posibilidad de 
aplicación a cualquier tipo de proyecto y empresa de construcción. 
El aportar algunas herramientas para el seguimiento y control de los errores más comunes de las 
obras nos ofrece   detectar y tomar las medidas correctivas a tiempo. 
Manuel García Naranjo sostiene: “A través de la construcción se satisface las necesidades de 
infraestructura y vivienda, la construcción demanda importantes recursos públicos y privados para 
la ejecución de obras, constituye una fuente importante de trabajo ya que usa mano de obra en 
forma extensiva, genera una importante actividad indirecta en muchas otras áreas de la economía 
de un país”. 
Según los Estudios sobre el Mercado de Edificaciones realizados por CAPECO, en el año 2017 la 
oferta de edificios presento un leve crecimiento con respecto al 2016, por lo que se prevé que el 
2018 este factor aumente. 
 
 
 
Figura N° 1: Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (OFERTA) CRECIMIENTO 
 
Elaboración Propia – Fuente: CAPECO 
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1.3 Antecedentes relacionados con el tema 
 
 “Importancia de determinar las lecciones aprendidas en un proyecto: Caso 
Agrocascada”. 
 
En la Tesis presentada por Martha Liliana Gómez García, “Importancia de determinar las 
lecciones aprendidas en un proyecto: Caso Agrocascada”, diseñaron un instrumento “encuesta”, 
el cual aplicaron a los integrantes del equipo del proyecto y a sus proveedores, obteniendo los 
siguientes resultados: 
• El 60 % tenía conocimiento, antes de ocupar su rol, de las buenas prácticas que son más 
recurrentes durante la gestión de proyectos anteriores. 
• El 46 % no conocía, antes de ocupar su rol, los problemas más frecuentes durante la gestión 
de proyectos anteriores. 
• El 60% reconoce que se documentan las lecciones aprendidas como parte de las actividades 
que se realizan en el cierre de un proyecto. 
Con esta encuesta realizada demuestran que es de vital importancia documentar las Lecciones 
Aprendidas de proyectos anteriores que sirvan de Guía para futuros proyectos, para minimizar los 
errores y tener presente que “esta práctica permite visualizar los errores del pasado y mejorar el 
trabajo futuro”.     
 “Proposición de una Metodología para la Aplicación de la Gestión del 
Conocimiento en Empresas Constructoras”. 
 
En la Tesis para obtener el título Doctoral, “Proposición de una Metodología para la Aplicación 
de la Gestión del Conocimiento en Empresas Constructoras”, presentada por Carlos Alberto 
Massmann Pooley, llegan a interesantes conclusiones, que servirán de referencia para la presente 
tesis, entre los cuales acotan: 
 “Las empresas constructoras no poseen un nivel adecuado de desarrollo en cuanto a la 
gestión del conocimiento, ya que; a pesar de encontrarse relativamente desarrolladas en 
actividades como la captura y el almacenamiento del conocimiento, existen actividades 
como el procesamiento y la divulgación del conocimiento que no presentan un nivel que 
permita a los miembros de una organización tener acceso a éstos”. 
 “Las empresas constructoras guardan información relevante de sus proyectos anteriores”. 
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 “Las empresas no realizan un adecuado procesamiento del conocimiento que permita que 
la información que poseen sobre sus proyectos anteriores éste disponible para su 
reutilización y manejo de manera fácil y accesible”. 
También sostienen: 
 Como conclusión del trabajo de investigación, aducen que  la aplicación de la metodología que 
propusieron sobre gestión del conocimiento, puede otorgar a las empresas una forma estructurada y 
ordenada para obtener y reutilizar las lecciones aprendidas y sus conocimientos, para poder reutilizar 
el banco de datos obtenido. Los investigadores desarrollaron encuestas que concluyeron que en las 
organizaciones donde se desarrollan algunos procedimientos y actividades relacionadas a la gestión, 
es posible aplicar la metodología que han propuesto para de esta manera “capturar las experiencias 
y conocimientos provenientes de sus proyectos, luego procesarlos y divulgarlos dentro de una 
organización”.  
La metodología que ha sido propuesta se cotejo con lo que fue ejecutado en una empresa específica, 
por lo cual se encontró que, dentro de ella se desarrollaban las fases de procedimientos que pueden 
ser utilizadas como principio para implementar la metodología de gestión del conocimiento. 
También se determinó también que en la empresa analizada se desarrolla actualmente una gestión 
de información que mediante procesos como la captura, administración, transferencia y traspaso de 
la información entre los usuarios. Solo requiere de tiempo para ampliarse de sus oficinas centrales 
a terreno. Lo anterior es sin duda alguna una gran oportunidad para implementar una iniciativa de 
gestión del conocimiento.” 
 “Plan de Proyecto de la Construcción del Condominio Tachi”. 
 
En la Tesis de Posgrado para optar por el título de Magister en Gerencia de Proyectos con la 
presentación de: “Plan de Proyecto de la Construcción del Condominio Tachi”. realizada por 
la Ing. Jacqueline Cubillo Rodríguez   de la Escuela Tecnológica de Costa Rica – San José de 
Costa Rica – noviembre 2009, la tesista investiga sobre: 
La Empresa Saga Ingeniería incursionara por primera vez en el mercado inmobiliario con su primer 
proyecto financiado con fondos propios que es el Condominio Tachi, este al ser su primer proyecto, 
su preocupación es buscar el aseguramiento de calidad, costos, tiempo, así también como el alcance 
y la comunicación interna y externa. 
La tesista tuvo diferentes reuniones con los gerentes y en vista de la relevancia del proyecto y la 
carencia de elementos para la administración que posee la empresa, es que les propone desarrollar 
un plan de administración, con ello el objetivo principal es desarrollar el: “Plan de Proyecto de la 
Construcción del Condominio Tach”, apoyado en la Metodología de Administración de Proyectos. 
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Los tesistas pretenden brindar al proyecto un plan que se adapte al área de construcción el cual será 
mejorado según crea conveniente la empresa constructora, entre las conclusiones de la investigación 
más relevantes tienen: 
 Saga Ingeniería no cuenta con procedimientos de gestión de proyectos, ni información 
histórica que le permita realizar un análisis comparativo de la eficiencia de los trabajos 
ejecutados ya que es su primera obra grande. 
 Conocer el Alcance del proyecto es un aspecto importante a considerar por el personal de la 
institución, ya que no basta con saber el alcance del proyecto si no también el trabajo que 
no requiere el cliente pero que es necesario para el proyecto, por ello la herramienta más 
importante para lograr este objetivo es la elaboración del EDT 
 
 La conclusión a la que llegaron es que la mayor preocupación de la Empresa Constructora 
es terminar el condominio a tiempo y dentro del presupuesto acordado, por ello contar con 
un cronograma, además de un registro eficiente de los costos es importante para el buen 
resultado de sus proyectos. 
 “Desarrollar una Propuesta de Metodología para la Administración de 
Proyectos en una Empresa Consultora y aplicarla a un Proyecto 
Específico” 
 
En la Tesis de Posgrado, “Desarrollar una Propuesta de Metodología para la Administración de 
Proyectos en una Empresa Consultora y aplicarla a un Proyecto Específico”, realizada por  el 
Ing. Manuel E. Martínez Guevara de la Universidad para la Cooperación Internacional UCI – San 
José de Costa Rica, el investigador abarca y centra su estudio en analizar la empresa DYPSA “Que 
tiene casi 50 años de existencia, y a los largo de estos años ha acumulado una extensa lista de 
clientes satisfechos y ha desarrollado proyectos exitosos asegurándose del cumplimiento de la 
calidad, el costo, el tiempo y el alcance. Sin embargo, no cuenta con una metodología estándar de 
procedimientos enfocada en los Procesos de la Administración de Proyectos que permita una 
ventaja ante la competencia y la permanencia en un mercado cada vez más competitivo. 
El tesista en su Trabajo de Investigación propone una metodología que contemple el manejo y uso 
de formatos para documentar las lecciones aprendidas, con la finalidad de encontrar 
significativamente la mejora continua, que este dentro de los servicios que ofrece la organización 
consultora y pueda facilitar su uso en los proyectos en   las   áreas   de: “integración,   alcance,   
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tiempo,   costo,   calidad, comunicaciones, recursos humanos, riesgos y adquisiciones en sus etapas 
de iniciación, planificación, seguimiento, control y cierre”. 
El planteamiento de la metodología de gestión de proyectos que los investigadores propusieron, va 
a estandarizar el manejo del proyecto desde la fase de inicio hasta la fase de cierre, con ello se 
lograra  
La propuesta de la Metodología de la Administración de Proyectos generaría estandarización en el 
manejo de proyectos desde el inicio hasta el cierre y facilitaría el aprovechamiento de las lecciones 
aprendidas en el proceso de la mejora continua de la organización, de esta manera la empresa podrá 
conservarse en el mercado competitivo de la Consultoría en el sector de construcción. 
El planteamiento de formatos evitara que los administradores de la empresa, utilicen la objetividad, 
de esta manera permitirá que se puedan comparar con otros proyectos y otorgara claridad a todas 
las personas involucradas, orientando al personal de la organización para cumplir con el desarrollo 
profesional del proyecto 
Como recomendación Martínez sostiene: 
 “Se recomienda la implementación inmediata de la metodología para mejorar resultados 
en los proyectos y obtener bases de datos de lecciones aprendidas. 
 Transmitir esta investigación a todo el personal de DYPSA involucrado en el manejo de 
proyectos de diseño y construcción y planificar la implementación de la metodología en el 
corto plazo”. 
 “Mantener una mejora continua de la metodología propuesta de manera que las lecciones 
aprendidas en cada proyecto permitan obtener mejores resultados a través del tiempo, se 
ofrezca un mejor servicio y la cuota en el mercado para la empresa mejore”. 
 “Se recomienda que los miembros de la organización se identifiquen con la necesidad de 
la metodología” 
 
 “Metodología de Gestión de Proyecto para la Construcción de Torres 
Auto soportadas de Telecomunicaciones” 
 
En la Tesis de Posgrado, “Metodología de Gestión de Proyecto para la Construcción de Torres 
Auto soportadas de Telecomunicaciones” realizada por Marilyn Rodríguez Granados y Gustavo 
Villareal Artavia de la Universidad para la Cooperación Internacional UCI – San José de Costa Rica 
- 2012 
Los tesistas, desarrollaron el presente trabajo de investigación al inicio de la construcción de las 
torres de telecomunicaciones, que fue la fase donde se produjeron una secuencia de problemas para 
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poder terminar en los plazos que habían establecido en el contrato con CLARO, hubieron muchas 
razones que ocasionaron los retrasos en las culminación y entrega de la obra, por lo que había el 
peligro de que el proyecto se volviera insostenible económicamente, conjuntamente a estos riesgos 
existía la posibilidad de acrecentar los errores ya que no tenían una metodología acorde con sus 
objetivos  y ponían en riesgo la continuidad laboral con sus clientes. 
Ante ello, existía la importancia de que el equipo de trabajo desarrollara una metodología para 
permitir el progreso y la culminación del proyecto, con la cual mejorarían la imagen de la empresa 
y la continuidad de los tratos comerciales con su cliente. 
Con los precedentes descritos anteriormente el objetivo principal del proyecto fue: “Desarrollar 
una Metodología de Gestión para la construcción de Torres de Telecomunicaciones”  
Para cumplir los objetivos propuestos se utilizó herramientas como “Juicio de expertos y las 
entrevistas como principales técnicas para recabar información” de esta manera y con la 
metodología aplicada se logró cumplir los objetivos y entregables del proyecto 
Para el desarrollo de la investigación, se determino cada una de las áreas del PMBOK y a través de 
formatos se mejoró e implemento la documentación necesaria que logro el progreso del proyecto, 
utilizando el PMBOK como guía. 
 “Gestión de Proyectos bajo el Enfoque PMI-PMBOK y los Plazos de 
Liquidación de los Proyectos Cash Qaliwarma promovidos por 
FONCODES, Perú, 2017” 
 
En la Tesis de Posgrado para optar por el título de Magister en “Maestría en Arquitectura con 
Mención en Gestión Empresarial” con la presentación de: “Gestión de Proyectos bajo el Enfoque 
PMI-PMBOK y los Plazos de Liquidación de los Proyectos Cash Qaliwarma promovidos por 
Foncodes, Perú, 2017” realizado por Jorge Luis Canta Honores de la Universidad Ricardo Palma - 
Lima– Noviembre 2017, él tesista investiga sobre: 
Básicamente la investigación se centra en aplicar los fundamentos de la gestión del tiempo, de los 
interesados y de las comunicaciones establecidas en el PMBOK 
Para ello utilizan 2 variables: 
Variable 1: “Gestión de proyectos bajo el enfoque PMI – PMBOK: gestión del tiempo, de los 
involucrados y de las comunicaciones” 
Variable 2: “Disminuir plazos de liquidación de los proyectos Cash Qaliwarma 
El problema general que plantea es: ¿Cómo se relacionan las variables? 
Para este fin analizaron tres fundamentos de la dirección de proyectos, como son: “gestión del: 
tiempo, interesados y de comunicaciones”. 
Luego de desarrollar la investigación el tesista concluyó: 
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 La Gestión de proyectos bajo enfoque PMI-PMBOK se vincula principalmente con los 
periodos de liquidación de los proyectos “CASH Qaliwarma promovidos por 
FONCODES” 
  La Gestión de Tiempo bajo la óptica del PMBOK, se vincula primordialmente con los 
periodos “de liquidación del proyecto CASH Qaliwarma” 
 La Gestión de interesados de proyectos según la óptica   del PMBOK se vinculan 
principalmente con los “plazos de liquidación de los proyectos CASH”. 
1.4 Objetivos generales y específicos 
 
 Objetivo General 
 
Desarrollar una propuesta para, Planificar la Gestión del Alcance; basada en lecciones 
aprendidas, que se oriente a disminuir los errores que se presentan en la fase de acabado de los 
proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos. 
 
 Objetivo Específico 
 
 Determinar cuáles son los errores y sus causas más comunes que se generan en la fase 
de acabado de los proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos. 
 Determinar las características de una Propuesta para Planificar la Gestión del Alcance, 
basada en lecciones aprendidas, que se oriente a disminuir los errores que se presentan 
en la fase de acabado de los proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 
30 pisos. 
 Diseñar un procedimiento para la recopilación de requisitos, que definan y documenten 
las necesidades de los interesados, para minimizar los errores más comunes que se 
presentan en la fase de acabado de los proyectos de edificación de multifamiliares de 5 
a 30 pisos 
 Diseñar un procedimiento para definir el alcance y desarrollar la descripción detallada 
del proyecto y del producto, que minimice los errores más comunes que se presentan en 
la fase de acabado de los proyectos de edificación de multifamiliares de 5 a 30 pisos 
 Diseñar un procedimiento para elaborar una propuesta de la Estructura de Desglose del 
Trabajo (EDT), subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de manejar, y que minimice los errores más comunes que se 
 
  
  
Página 23 de 188 
presentan en la fase de acabado de los proyectos de edificación de multifamiliares de 5 
a 30 pisos. 
 
1.5 Limitaciones del Estudio 
 
En agosto de 2011, Andrés Pastor publica información con referencia al tema: Introducción a la 
dirección de proyectos con PMBOK, donde indica “La dirección de proyectos es una disciplina que 
cabalga entre la ciencia y el arte. Según lo estipulado indica  que tiene un componente 
metodológico para conocer y saber en qué orden hacerse la gestión de un proyecto a través de los 
componentes de los conocimientos de las diferentes disciplinas como son: (organización, gestión 
de recursos, gestión de riesgos, gestión financiera, etc.), también aducen que el componente más 
difícil de desarrollar dependen de las habilidades de las personas, sus experiencias y sus capacidad 
de realizar todo lo mencionado desde el inicio, hasta el cierre del proyecto, manteniendo y 
cumpliendo los plazos y la gestión de calidad propuesta, sin consecuencias en el aspecto económico 
del proyecto. 
Teniendo en cuenta lo referido por Pastor, esta tesis se basó en las experiencias del autor, de 
residentes de obra y gerentes de proyecto, con experiencia en ejecución de obras; en las que hayan 
detectado y gestionado errores recurrentes en la construcción de edificaciones y plantas industriales. 
Como lo plantea el PMI (Project Management Institute), no se pretende dar lineamientos absolutos 
sino recomendaciones hacia buenas prácticas relacionadas con la gestión del alcance. 
 Delimitación temporal 
 
La investigación comprendió el análisis de un periodo aproximado de 13 años, periodo en que se 
ejecutaron bajo la dirección de la tesista los acabados de diez obras. Desde la llegada a obra de 
la Arq. se planificaba para concluir las edificaciones en el plazo contractual; y se detectaban 
problemas, incongruencias de alcance, que habían ya generado errores en la construcción que 
afectaban la ejecución de los acabados, cuando ésta ya estaba casi en un 50% de avance 
correspondiente al casco u obra gruesa por indefiniciones en la gestión del alcance. 
 
 Delimitación espacial 
 
Con el fin de darle la mayor validez posible a la investigación y por un tema metodológico, se 
definió un área geográfica donde la construcción de edificaciones de departamentos y oficinas 
son los que presentan mayores precios del mercado, según el estudio de CAPECO realizado en 
marzo del 2018. 
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Figura N° 2: Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (OFERTA) POR TIPO 
 
Elaboración: Propia – Fuente: CAPECO 
 
Asimismo, se está analizo las obras de edificaciones elegidas por su importancia y magnitud y 
estas están ubicadas en los distritos correspondientes a Lima TOP comprendidas en los distritos 
de: Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco, San Borja y Barranco 
Según el estudio sobre el Mercado de Edificaciones de CAPECO, la Actividad Edificadora de 
vivienda de Lima en esta zona se incrementó en: 
 
Figura N° 3: Estudio sobre el Mercado de Edificaciones (OFERTA) POR SECTOR 
 
Elaboración: Propia – Fuente: CAPECO 
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 Delimitación social 
 
Definida la delimitación espacial, y para conservar uniformidad de acabados, se decidió estudiar 
edificaciones orientadas para los segmentos de mercado A y B. 
Teniendo en cuenta también que son las que tuvieron mayor demanda en el período analizado. 
 
 Delimitación conceptual 
 
A pesar de haber decidido desde el principio seguir los lineamientos del PMI – PMBOK, se han 
revisado diversas publicaciones que tratan el tema de Gestión de Proyectos, en particular la 
gestión del alcance.  
 
 Delimitación legal 
 
Para el análisis de los errores recurrentes y sus impactos, como marco normativo se considera y 
analiza lo que se plantea en el Reglamento Nacional de Edificaciones, la Norma de Metrados 
para la identificación de las partidas más usuales en la construcción de edificaciones, el Contrato 
de Construcción y sus anexos, en particular el expediente técnico; así como el marco legal en el 
que se desarrolla el proyecto, sea privado, público con la Ley de Contrataciones con el Estado o 
mediante convenios con organizaciones internacionales especializadas. 
 
Se precisa que mucha de la información recopilada tiene carácter de confidencial, por lo que se 
evitó mencionar mayores referencias de temas de presupuesto o costos. 
 
2.0 MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Bases teóricas relacionadas con el tema 
 
Para el presente trabajo de investigación es importante tener claro cuál es el eje principal de este 
estudio, el cual es el proyecto y según lo indica Lic. Adm. Janneth Mónica Thompson Valdiviezo 
“Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en forma 
sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la obtención de resultados esperados. Es 
de gran importancia porque permite organizar el entorno de trabajo”  
Como se cita en el ítem anterior, la Guía de Fundamentos de la Dirección de Proyectos PMBOK 
plantea áreas de conocimiento y recomienda gestionarlas aplicando buenas prácticas 
identificadas y probadas por directores y gerentes de proyectos en casos reales. 
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 Marco Histórico 
 
Según determinados investigadores el inicio de la Gestión de Proyectos puede ubicarse a inicios 
del siglo XX, ocurriendo la llegada de los primeros procesos de gestión.  
En el Boletín Empresarial publicado en abril del 2012 el  Ms. Carlos Vargas Cárdenas hace una 
reseña histórica de la Administración de Proyectos donde expone, “ La primera gran innovación 
en la Gestión de Proyectos como disciplina tiene lugar en 1917 cuando Henry Gantt desarrolla 
el diagrama de programación que lleva su nombre” por lo que se convierte en uno de nuestros 
antepasados más importantes del Project Management, Esto fue un cambio importante y de una 
aporte fundamenta en la década de 1920. El primer proyecto en el cual se aplicó la Programación 
Gantt fue en  Hoover Dam iniciado en 1931.  
Hoy en día el Diagrama de Gantt todavía es muy utilizado y es una herramienta básica y 
fundamental para cualquier responsable de proyecto. 
En su investigación Victor Yepes Piqueras lista la evolución de la metodología mencionando 
que: “la metodología PERT (Program Evaluation and Review Technique) y CPM (Critical Path 
Method) llegan a mediados de los 50. Fue en esta década de 1950, cuando las organizaciones 
comenzaron a aplicar sistemáticamente las herramientas y técnicas de gestión de proyectos. 
Haughey en su investigación destaca los principales hitos que se han presentado a lo largo de sus 
historia: 
 En 1956 se establece la AACE International que es la American Association of Cost 
Engineers. 
 En 1957 la Dupont Corporation desarrolla “El método de la Ruta Crítica (Critical Path 
Method, CPM)”.  
 En 1958 un área de Proyectos Especiales de la Armada norteamericana, inventó la técnica 
PERT (Program Evaluation Review Technique) el cual fue desarrollado para sus proyecto 
de submarino Polari, siendo en este proyecto donde se crea la Estructura de Desglose de 
Trabajo, EDT, (Work Breakdown Structure, cuyas siglas son WBS), el cual fue publicado 
a partir del año 1962. 
 En 1965 se crea el IPMA (International Project Management Association). 
 En 1969 se funda el PMI (Project Management Institute) el cual es una organización sin 
fines de lucro el cual promueve “la práctica, la ciencia y la profesión de gestión de 
proyectos” 
 Después de esas fechas importantes la organización fue desarrollándose hasta 
convertirse en la más importante organización de gestión de proyectos en todo el mundo. 
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 En 1986 se crea SCRUM1 el cual esa metodología para la gestión de proyectos. 
 En 1987 el PMI publica la Guía PMBOK® como un libro blanco para documentar y 
estandarizar la información y prácticas aceptadas para la gestión de proyectos. 
 En 1989, la Subsecretaría de Defensa para Adquisiciones de EEUU integra la Gestión 
del Valor Ganado como una parte importante de sus programas.. 
 En 1997 se publica el libro “La Cadena Crítica”. 
 En 1998 The American National Standards Institute (ANSI) como el Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) reconocieron el PMBOK como estándar a 
nivel mundial. 
 En 2004 se publica la tercera edición del PMBOK®. 
 En 2008 se publica la cuarta edición del PMBOK®. 
 En 2010 se publica la quinta edición de la guía PMBOK® del PMI 
 En 2017 se publica la sexta y actual edición de la guía PMBOK® del PMI 
 Estructura Teórica y Científica que Sustenta el Tema 
 
Con el objeto de darle una rigurosidad científica a la propuesta, se han recopilado y revisado 
casos reales en el sector de edificaciones que han dado lugar al análisis de los errores más 
recurrente en proyectos ejecutados. 
Las causas de estos errores recurrentes se tabularon y su resultado propone una Relación de 
Causalidad, que con una buena gestión del alcance se estarían previniendo problemas en la etapa 
de acabados de la construcción y en general reduciendo impactos negativos en tiempo y costo. 
Al igual que la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK) desarrollada 
por el Project Management Institute, se trata de encontrar y proponer una Buena Práctica para 
añadir las posibilidades de éxito en proyectos similares a lo señalado en este estudio. Donde 
indica que: “Buenas Prácticas no significa que el conocimiento (o propuesta como en nuestro 
caso) que se ha especificado en la propuesta deba referirse constantemente en una forma 
rigurosa como en todos los proyectos; los encargados de la dirección de proyectos se 
responsabilizan de dar pautas apropiadas para un proyecto definido”. 
 
 
 
 
 
 
  
  
Página 28 de 188 
2.2 Conceptos Relacionados con Proyectos 
 
 Gestión 
 
La Norma APA, lo conceptualiza como un correcto manejo de los recursos que dispone cualquier 
entidad, público o privado, ésta puede considerar muchas actividades, pero teniendo en cuenta 
siempre el empleo eficiente de los recursos buscando la maximizar sus rendimientos. 
 
Asimismo, Rebolledo, 2012, señala que la gestión puede considerarse como un procedimiento 
que siguen uno o más individuos con el objetivo de coordinar las actividades laborales de otro 
conjunto de personas. 
Otra forma de definir este término es, como “La capacidad  que  tiene una organización para 
señalar sus propósitos y posteriormente lograrlos empleando los recursos con los que cuentan de 
manera eficiente”  
 En resumen, podríamos señalar que la gestión es un proceso, con funciones y actividades 
determinadas a ser desarrolladas por los gestores. También se puede considerar la gestión como 
disciplina, ya que constituye una acumulación de conocimientos, con conceptos, principios, y 
teorías, entre otras. 
 Gestión de Proyectos de Construcción 
 
La construcción es uno de los pilares del desarrollo económico de un país, ya que se dinamiza 
muchas actividades en torno de ella, tales como; el comercio, industria, servicios, entre otras. 
El Estado es uno de principales participantes en la demanda de obras de envergadura, 
infraestructura básica, vial, edificación, entre otras, porque siempre se consideran en los planos 
de gobierno y con sus partidas respectivas para invertir. 
El sector privado también tiene una participación importante en este rubro, más en la 
construcción de viviendas multifamiliares y edificaciones. 
 “La gestión de proyectos de construcción es una secuencia mediante el cual se planifica, dirige 
y controla el desarrollo de un proyecto con un coste mínimo y dentro de un período de tiempo 
determinado, con ello se evitara demoras en la finalización de la obra o aumentos excesivos en 
el coste final de la misma.” María Mira Romero  
Los resultados de una óptima Gestión de la Construcción se reflejan en la disminución de los 
costos. 
Asimismo, una buena gestión se refleja en el incremento de la rentabilidad, cumplimiento con la 
calidad, tiempos, y satisfacción de los involucrados y la disminución de los costos.  
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Generalmente los proyectos de construcción tienen grados de riesgo; sin embargo, en una buena 
gestión se puede planificar, identificar, analizar cualitativa y cuantitativamente el riesgo, 
tomando en consideración diversas metodologías de evaluación de riesgos en este rubro. 
 
 Gestión de Proyectos en Lima - Perú 
2.2.3.1 Gestión de Proyectos en General 
 
Según el Project Manager y Gestor de Programas, Portafolios y PMOs.  Miguel Ildefonso Linares 
y tomando como referencia el estudio de “Global Entrepreneurship Monitor: Perú 2016-2017, 
“de cada 100 peruanos, 25 están involucrados en algún tipo de actividad emprendedora. El Perú 
es uno de los países más emprendedores de Latinoamérica y las proyecciones indican para los 
siguientes años que este dinamismo emprendedor, más allá de mantenerse, va a aumentar. 
Contrario a esto y según información del INEI, al año se registran cerca de 300,000 empresas 
nuevas, pero cesan sus actividades 200,000 al año” 
El Perú cuenta con una de las tasas de emprendimiento más altas de América Latina con más de 
un 22%, pero carece de sostenimiento ya que el 80% de estos no superan los 3 años de vida. Esto 
se debe a que muchos no saben cómo gestionar la ejecución y continuidad de sus proyectos 
empresariales, es por ello que se deben tomar en cuenta las buenas prácticas de gestión de 
proyectos, es así que éstas  se tornen importantes y un factor relevante o para el éxito del proyecto. 
 
Figura N° 4: Start-ups América Latina - % de Emprendimiento 
 
Elaboración: Propia – Fuente: INEI 2017 
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2.2.3.2 Gestión de los Proyectos de Construcción 
 
Según el diario Gestión (mayo 2018), “El sector Construcción alcanzó un crecimiento de 5.1% 
en el primer trimestre del año, ante el avance de la inversión pública que repuntó en 6.1%”, de 
acuerdo al último reporte del Banco Central de Reserva (BCR). 
 
Los resultados al primer trimestre del 2018 muestran una recuperación de este sector clave para 
la economía peruana, al lograr un repunte de 5% en el consumo interno de cemento y de 6.1% 
en el avance físico de obras. 
 
Cuadro N° 1: SECTOR CONSTRUCCION (Var, % respecto a igual periodo del año anterior) 
Elaboración: Propia – Fuente: INEI 2017 
 
De acuerdo a lo señalado por el director de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), 
Guido Valdivia, en marzo 2018, en la presentación de los resultados del 17 Informe Económico 
de la Construcción (IEC). : 
 La recuperación del sector construcción iniciada el 2017, luego de dos años de una 
drástica caída depende del cumplimiento de las metas de inversión pública, teniendo en 
cuenta los importantes proyectos de infraestructura en marcha, incluidas las obras del 
proceso de reconstrucción y la de los Juegos Panamericanos. 
 El sector inmobiliario continuará con su relevante repunte, a partir  mejorar las ventas de 
viviendas, especialmente en el segmento social, aunque los volúmenes  que se piensa 
colocar son inferiores a lo logrado en el 2013 
 El sector construcción se difundirá fomentado por el buen desempeño que mostrará del 
rubro inmobiliario, especialmente por el sector de las viviendas. 
 
  
  
Página 31 de 188 
 
 
Figura N° 5: Evolución de las Expectativas sobre el Nivel de Inversión en Nuevos Proyectos de 2018 
respecto al 2017 (%) 
 
Elaboración: Propia – Fuente: Encuesta de expectativas del IEC CAPECO 
 
Según el Informe Económico de la Construcción emitido en marzo del 2018 por CAPECO se 
puede observar lo siguiente:  
 De la escala de 1 al 6, en la que 1 es el nivel más alto y 6 es el nivel más bajo, se verifica 
que las obras públicas cuenta con la mayor expectativa de crecimiento con 2.43)y seguida 
de la  vivienda informal con 3.15, y luego vienen  losdemás tipos de construcción.   
 El incremento de la inversión en nuevos proyectos durante el presente año respecto al 
anterior se redujo del 5.38% registrado en la medición de noviembre de 2017, a 3.30% 
en la de enero de este año “ 
 De acuerdo con la publicación del mes de diciembre del año 2017l del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática – INEI, la actividad constructora registró un aumento de 
6.62% respecto al mismo mes del año anterior. Este aumento es el segundo más alto 
alcanzado en los últimos cinco años y cercano al obtenido en diciembre de 2014. Cabe 
observar que es la primera vez desde el año 2013, que el desempeño del PBI de la 
construcción de este mes supera al del PBI global; en este caso por una proporción de 5 
a 1. 
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Cuadro N° 2: PBI Global Y PBI de la Construcción: 2013 - 2017 
 
Elaboración: Propia – Fuente: INEI 2017 
 
Para realizar un análisis completo de la situación de la construcción de los edificios de Oficina 
en los distritos de Lima, JOSIMAR CÓNDOR  / (28.10.2018) sostiene en el periódico Gestión 
que la consultora Cushman & Wakefield, lo siguiente: 
 Los distritos que incrementaron de manera significativa fueron Santiago de Surco y 
Magdalena del Mar, con un crecimiento de 11.2% y 10.9%. 
 Pero a nivel de áreas netas, que llegó a 46,493 m2, se concentró  en San Isidro Financiero 
(13,540 m2) y Miraflores (10,676 m2) respectivamente. 
 Al mes de setiembre,  se llegó a 1,554,665 m2, cifra que se incrementaría en 3.4% a la 
culminación  del año con el cierre de las obras de Plus Olguín (Surco) y Centro 
Empresarial Basadre (San Isidro Empresarial), que  originariamente tenían programado 
culminarlas en el segundo trimestre. 
Culminan el análisis, sosteniendo que, durante el 2019, el inventario crecerá en 3.6% respecto al 
final del 2018. 
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2.2.3.3 Construcción de Edificios Altos en Lima 
 
De acuerdo a lo señalado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO): 
 La economía actual y el rápido crecimiento poblacional, que se aproxima a los 10 
millones, está haciendo que la oferta inmobiliaria en Lima asuma nuevos retos y 
crecimiento tienda a a ser más vertical.  
 La costumbre de construir edificios de un buen número de pisos en Lima se sigue 
fortaleciendo. Según el Informe Económico de la Construcción (IEC), entre 2011 y 2016 
la altura promedio de los edificios construidos en Lima se elevó de 7.9 a 12.34 pisos, es 
decir, un incremento promedio anual de 9.33% durante los últimos seis años. En los 
últimos tres años la superficie total construida se redujo en 28%, pero la construcción de 
edificios de más de 15 pisos tuvo un incremento promedio de 18.73%. En cambio, las 
obras de edificios hasta de 5 pisos se redujeron de 46% (2011) del área total edificada a 
23% (2016); y los de 3 pisos se redujeron aún más, pues pasaron de 44% (2011) a 7% 
(2016) del total de área. 
 Con respecto a los precios que acompañan al crecimiento de los edificios y teniendo como 
potencialidades el entorno agradable, las comodidades y los servicios de buenísima 
calidad han convertido a los distritos de San Isidro, Barranco, , Miraflores, Surco,  La 
Molina y San Borja  en la denominada Lima Top. De estas comunas, el distrito de La 
Molina cuenta con el precio más aceptable, según el informe presentado por Índice M2, 
del portal Urbania. 
 
Figura N° 6: Precio por Distrito en Lima Top 
 
Fuente: Portal Urbania 
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2.3 Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
 
Esta publicación del PMI, se aplica como recomendaciones para el desarrollo de proyectos en 
general. Expondremos nuestro entendimiento y propuesta de aplicación de los conceptos que se 
plantean. 
 Introducción 
 
2.3.1.1 Propósito de la Guía del PMBOK 
 
El propósito del la Guía del PMBOK es establecer los fundamentos para direccionar o ejercer 
buenas prácticas en los proyectos, por lo que refiere: “Buenas prácticas” significa que se está 
de acuerdo, en general, en que la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos 
diferentes. “Buenas prácticas” no significa que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre 
de la misma manera en todos los proyectos; la organización y/o el equipo de dirección de 
proyecto son los responsables de establecer lo que es apropiado para cada proyecto concreto”. 
También otorga un lenguaje sencillo para su uso y asi poder aplicar los conceptos de la dirección 
de proyectos, tomando en cuenta que un vocabulario común es importante para toda disciplina 
profesional. 
En ese contexto, plantea las siguientes definiciones: 
2.3.1.2 Proyecto 
 
Para crear un producto acorde con los objetivos del proyecto es necesario realizar procesos y 
procedimientos con esfuerzos temporales que tienen inicio y fin definidos. Culmina cuando se 
alcanzan los objetivos o cuando formalmente se declara su conclusión antes de alcanzarlos. 
2.3.1.3 Dirección de Proyectos 
 
Para lograr los objetivos del proyecto es necesario aplicar “conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas” a todos los procesos del proyecto, ya que de esta manera se  lograra 
cumplir y lograr los requisitos del mismo. 
El PMBOK propone 47 procesos de la dirección de proyectos, en cinco Grupos de Procesos: 
 Inicio, 
 Planificación, 
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 Ejecución, 
 Monitoreo, Control y Cierre 
 Direccionar un proyecto se deben tomar en cuenta algunos aspectos: 
 Identificar requisitos; 
 Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados en la 
planificación y ejecución del proyecto; 
 Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza 
colaborativa entre los interesados; 
 Gestionar a los interesados para cumplir con los requisitos del proyecto y generar los 
entregables del mismo;” 
 Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras: 
 El alcance, 
 La calidad, 
 El cronograma, 
 El presupuesto, 
 Los recursos, y 
 Los riesgos 
2.3.1.4 Rol del Director de Proyectos 
 
El Director (o Gerente) de Proyectos es el profesional asignado para ejecutar el proyecto y 
alcanzar sus objetivos, forma y lidera al equipo de proyecto. 
Competencias del director de proyectos: 
 Conocimiento: saber sobre dirección de proyectos. 
 Desempeño: capacidad para aplicar conocimientos de dirección de proyectos. 
 Personal: cualidades y/o habilidades para liderar al equipo de proyecto, en general, para 
hacer interactuar eficientemente a los interesados del proyecto. 
Deberán equilibrar sus habilidades tales como: 
 Liderazgo, 
 Trabajo en equipo, 
 Motivación, 
 Comunicación, 
 Influencia, 
 Toma de decisiones, 
 Conocimientos de política y cultura, 
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 Negociación, 
 Generar confianza, 
 Gestión de conflictos, y 
 Proporcionar orientación. 
 
2.3.1.5 Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
 
El PMBOK es una norma para la dirección de proyectos, la mayoría de las veces en diversos 
sectores de la industria. 
Las normas de la dirección de proyectos comprenden diez áreas de conocimiento, Ver cuadro N° 
3. 
1. Integración 6. RRHH
2. Alcance 7. Comunicación
3. Tiempo 8. Riesgo
4. Costo 9. Adquisiciones
5. Calidad 10. Interesados
Tabla de Áreas de Conocimiento
 
 
Cuadro N° 3: Tabla de Áreas de Conocimiento 
Elaboración: Propia – Fuente: PMBOK 
 La Organización y Ciclo de Vida del Proyecto 
 
Es necesario evaluar el contexto en que se va a ejecutar el proyecto, para confirmar que se 
encuentra alineado con la visión y misión de la empresa. 
Para encaminar y desarrollar positivamente un proyecto es necesario que la cultura, estilo y 
estructura de la empresa estén alineadas con sus objetivos. 
2.3.2.1 La Organización en la Dirección de Proyectos 
 
a) Cultura de la Organización: 
 Misión, visión, valores, creencias y aspiraciones; 
 Normas, políticas, métodos y procedimientos; 
 Métodos para motivar e incentivar a su personal; 
 Mantener control sobre los riesgos; 
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 Motivar el liderazgo y las relaciones de autoridad; 
b) Comunicaciones en la Organización: 
La comunicación dentro de una empresa debe ser efectivo y fluido. 
c) Activos de los procesos de la organización: 
 Procesos y procedimientos desarrollados. 
d) Factores Ambientales 
 Lo conforman todas las habilidades y recursos que posee el personal que labora como 
disciplinas y conocimientos adquiridos para un mejor desempeño laboral. 
 La Dirección del personal; 
 Las condiciones existentes del mercado: 
 El debido control al riesgo por parte del personal de la empresa; 
 El clima político; 
 la información existente de la dirección de proyectos. 
2.3.2.2 Interesados del Proyecto 
 
Los interesados son personas, grupos u organizaciones que podrían verse afectados y a su vez 
ejercer alguna influencia por y para la ejecución de los proyectos. Tanto la afectación como la 
influencia puede ser favorables o desfavorables, en ambos casos requerirá un manejo adecuado 
por parte del director del proyecto. 
2.3.2.3 Equipo de Proyecto 
 
El equipo de proyecto, que incluye al director del proyecto, es uno de los principales interesados 
del proyecto; conformado por un grupo de profesionales que participan juntos en la ejecución  
del proyecto para lograr sus objetivos. El principal rol del director del proyecto es liderar al 
equipo, independientemente de su autoridad sobre sus miembros. 
2.3.2.4 Ciclo de Vida del Proyecto 
 
El ciclo de vida de un proyecto es una sucesión de etapas, fases o períodos por los que atraviesa 
un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Pudiéndose sectorizar por objetivos funcionales, 
resultados parciales o entregables intermedios, hitos definidos y hasta disponibilidad financiera. 
El proyecto posee ciclos de inicio y cierre definidos, los entregables va a variar dependiendo del 
fin para el que fueron requeridos. 
a) Características del Ciclo de Vida del Proyecto 
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Los proyectos pueden ser grandes o pequeños, complejos o sencillo. Pudiendo ordenarse 
dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida: 
 Inicio, 
 Organización y preparación, 
 Ejecución del trabajo, y 
 Cierre. 
 
Figura N° 7: Ciclo de Vida del proyecto 
 
Fuente: https://entorno-empresarial.com/proyecto-parte-ii-de-vi-ciclo-
de-vida/ 
 
Generalmente la estructura del ciclo de vida demuestra las siguientes características principales: 
 Los riesgos y la incertidumbre son mayores al inicio del proyecto. 
 La disposición de influir en las características finales del producto del proyecto, el cual 
no afecta el costo de esta, pudiendo observarse que es más alta al inicio del proyecto y va 
disminuyendo paulatinamente a medida que avanza el proyecto hasta su entregable final. 
 
Figura N° 8: Estructura genérica del Ciclo de Vida del proyecto 
 
Fuente: http://www.ehu.eus/asignaturasKO/PM/PMBOK/cap2PMBOK.htm 
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b) Fases del Proyecto 
Las fases pueden elaborarse de manera secuencial, y según el contexto se desarrolla en diversos 
eventos, cuyas características son: 
 El trabajo es enfocado de manera única, haciendo que se diferencie de otra fase. 
 Para lograr objetivos o entregables más importantes, se requiere registros o procesos 
que son propios de cada fase o de sus respectivas actividades. 
 Para culminar una fase se debe cumplir o lograr algún traspaso o entrega del producto 
realizado, que será el entregable de la fase. 
 
Con respecto a las fases del proyecto anteriormente citado, FJ Morales Flores 2011 en Concepto 
de Proyecto: Lecciones de Experiencia, menciona lo siguiente: 
 “La primera parte del ciclo lo constituye el reconocimiento y enunciado del proyecto, 
llamado comúnmente Pre-inversión según los economistas, en este ciclo existen 
documentos que deben realizarse gradualmente “(idea, estudio de prefactibilidad, 
estudio de viabilidad, financiación, proyecto definitivo)”, utilizando para ello mas 
esfuerzo y costos, avalados por las decisiones del gerente en cada uno de ellos, lo que se 
busca en esta etapa es eliminar los riesgos con mínimo costo. 
 La segunda parte se concentra en concretar las inversiones realizadas, para ello los 
documentos realizados en la primera fase son convertidos en acciones que influyen en el 
proyecto, al inicio de esta fase se prevé que todas las decisiones realizadas por los 
promotores van a ejecutarse con todas sus consecuencias, en esta fase aparecen los costos 
y se utilizan recursos económicos para desarrollar y obtener el producto y las ganancias 
deseadas. 
 En la tercera parte se desarrolla puntualmente la gestión, administración y ejecución del 
Proyecto, es la fase donde se visualizan los resultados y todos los aspectos positivos de 
las decisiones tomadas, por ello varios autores referencian: “Es el periodo de 
fructificación de los proyectos, la hora de recoger la cosecha sembrada con esfuerzo. 
Los aspectos humanos y participativos de los agentes en sentido amplio (la "agencia" de 
Amartya Sen, premio Nóbel de Economía 1998) Es la fase de la ejecución de la 
planificación basada en el aprendizaje social de (Friedman 1993). Es la hora de la 
verdad de los proyectos (Cicourel 1986)” 
Para desarrollar esta etapa y lograr objetivos desarrollados se debe lograr un trabajo 
conjunto entre el conocimiento, la experiencia, el respeto y la participación. 
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 La cuarta fase es cuando el proyecto termina y donde se evalúan los resultados, es una 
etapa calmada donde el equipo de trabajo debe tomar conciencia sobre la importancia de 
recaudar y documentar las lecciones aprendidas ya que es fundamental para que en el 
futuro se incrementen las decisiones y acciones acertadas del proyecto.  
 Procesos de Dirección de Proyectos 
 
 
Como se especificó anteriormente, Para direccionar de forma óptima un proyecto se deben 
aplicar habilidades, herramientas y técnicas a todas las actividades requeridas para el proyecto, 
para con ello cumplir los requisitos que se requieren.” 
 
La dirección se lleva a cabo determinando y ejecutando procesos, que están compuestos de 
acciones y actividades, que se relacionan entre ellos para obtener un producto o resultado 
determinado. En cada proceso existen entradas, donde se aplican herramientas y técnicas y estas 
se reflejan en los productos que se obtienen en la salida. 
Para un óptimo desarrollo del proyecto, el equipo de proyecto debería: 
 Para lograr productos o entregables óptimos, adecuados a los objetivos de la empresa, 
se deben seleccionar procesos que vayan alineados con sus metas. 
 Es necesario usar un enfoque determinado que se adapte al proyecto y se cumpla con 
los requisitos solicitados. 
 La comunicación directa y el compromiso con todos los interesados es indispensable 
para lograr buena armonía en el proyecto. 
 Para satisfacer las expectativas y necesidades de los interesados se deberá cumplir los 
requisitos que requiere el proyecto; 
Los interesados tienen una relativa interacción con el equipo del proyecto para ejecutar y 
desarrollar los procesos necesarios para lograr un buen producto o entregable, para ello se pueden 
referir dos categorías principales que son: 
 Procesos de la dirección de proyectos. En estas etapas se asegura que estos procesos 
avancen de forma eficiente y eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
 Procesos orientados al producto. Para tener como resultado un buen producto, se debe 
tener una compresión clara del objetivo que se quiere lograr, desarrollar óptimamente 
los procesos en esta etapa generara buenos resultados.  
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2.3.3.1 Interacciones Comunes entre los Procesos de la Dirección de 
Proyectos 
 
Los Procesos de Monitoreo y Control se consideran como un Grupo de Procesos “de fondo” para 
los otros Grupos de Procesos que muestra la Figura N° 9. 
 
 
Figura N° 9: Grupo de Procesos del proyecto 
 
Fuente: http://www.andreuahullana.com/es/estructura-proyectos/ 
 
En la figura superior se puede observar el nivel de superposición de las diferentes etapas de los 
procesos involucrados en el proyecto, cuando existe división en las fases, los grupos de procesos 
interactúan en cada una de ellas.  
 
2.3.3.2 Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos 
 
Los procesos de dirección de proyectos se relacionan por determinadas entradas y salidas, por 
ello según el PMBOK se entiende que “el resultado de un proceso se convierte en la entrada de 
otro proceso, aunque no necesariamente en el mismo Grupo de Procesos”. Por lo tanto, todos 
los conjuntos de Procesos se repiten continuamente en cada fase. 
2.3.3.3 Grupo de Procesos de Inicio 
 
Son los que se realizan para: 
 Determinar el alcance y los recursos financieros en el inicio del proyecto, 
 Reconocer a todos los interesados del proyecto que van a participar y pueden ejercer 
alguna influencia en el proyecto, los interesados pueden ser internos y externos. 
 Escoger al director del proyecto. 
 Desarrollar el acta de constitución del proyecto y registrar en en el registro de los 
interesados. 
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Con el apoyo de todo el equipo se redactara el acta de inicio del proyecto, sin embargo la 
evaluación, aprobación y el financiamiento de los casos de negocios, se realizarán fuera del 
perímetro del proyecto según lo refiere el PMBOK “El propósito clave de este Grupo de 
Procesos es alinear las expectativas de los interesados con el propósito del proyecto, darles 
visibilidad sobre el alcance y los objetivos, y mostrar cómo su participación en el proyecto y sus 
fases asociadas puede asegurar el logro de sus expectativas”. 
2.3.3.4 Grupos de Procesos de Planificación 
 
Son los que se realizan para: 
 Constituir el alcance general del proyecto, 
 Determinar los principales objetivos y 
 Ejecutar la línea de acción que se requiere para lograr dichos objetivos. 
 
En este grupo de procesos se deberá desarrollar el plan y los documentos que se requieren para 
planificar la dirección del proyecto. Según lo indicado en el PMBOK “El beneficio clave de este 
Grupo de Procesos consiste en trazar la estrategia y las tácticas, así como la línea de acción o 
ruta para completar con éxito el proyecto o fase.” 
Para planificar la Dirección de Proyectos se debe tener en cuenta todo lo relacionado al alcance, 
entre los más destacados tenemos: tiempo, costo, calidad, comunicaciones, recursos humanos, 
riesgos, adquisiciones y participación de los interesados 
2.3.3.5 Grupos de Procesos de Ejecución 
 
Las acciones que se necesitan en esta etapa son: 
 Se cumplirá con todas las especificaciones que están definidas en el plan de la dirección 
del proyecto. 
 Realizar las coordinaciones para concretar recursos y personas. 
 dar prioridad e importancia a las expectativas de los interesados, 
 Ejecutar el plan para la dirección del proyecto de acuerdo a las actividades del proyecto. 
Durante la ejecución del proyecto, en función a los resultados obtenidos, se puede requerir 
cambios que se deben administrar adecuadamente para no impactar sustancialmente en el 
planeamiento del proyecto.  
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2.3.3.6 Grupos de Procesos de Monitoreo y Control 
 
Son los que se realizan para: 
 Rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, 
 Para reconocer las áreas en las son requeridos por el plan cuando realizar cambios y 
 Para comenzar los cambios solicitados. 
Monitorear continuamente los procesos, otorga al equipo el conocimiento necesario sobre el 
estado del proyecto, dando la posibilidad de conocer y detectar las áreas que tienen mas 
problemas y por lo tanto requieren más atención, ya que no solo monitorea a un grupo de procesos 
si no que controla todo el esfuerzo del proyecto. 
2.3.3.7 Grupos de Procesos de Cierre 
 
Son los que se realizan para: 
 Culminar las actividades mediante todos los Grupos de Procesos de la Dirección de 
Proyectos, 
 Completar o culminar formalmente el proyecto, pudiendo ser una fase u otras 
obligaciones del contrato. 
En esta fase según lo indica el PMBOK “verifica que los procesos definidos se han completado 
dentro de todos los Grupos de Procesos a fin de cerrar el proyecto o una fase del mismo, según 
corresponda, y establece formalmente que el proyecto o fase del mismo ha finalizado”. 
2.3.3.8 Información del Proyecto 
 
Pautas para a minimizar los errores en la comunicación, información del proyecto, que sirven 
para utilizar terminología recomendada, adecuada: 
 
 Datos del desempeño del trabajo. Para realizar un proyecto es necesario identificar las 
actividades por lo que estas deben someterse a observación y mediciones directas y 
constantes. 
 Información de desempeño del trabajo. Es la información de desempeño que va 
seleccionando los distintos procesos de control, los cuales se analizan en su contexto y 
se integran de acuerdo a las relaciones existentes entre las áreas. 
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2.3.3.9 El Rol de las Áreas de Conocimiento 
 
En el PMBOK existen 47 procesos de la dirección de proyectos y estas se agrupan en diez áreas 
de conocimientos diferenciadas, en este sentido cada área de conocimiento comprende un grupo 
completo de conceptos, términos y actividades, pudiendo ser de un entorno profesional, un área 
de especialización o un entorno de la dirección de proyecto. 
El Cuadro N° 4 el PMBOK “muestra la correspondencia que existe entre los 47 procesos de la 
dirección de proyectos con los 5 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, y las 10 
Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos”. 
Areas  Grupos
INICIAR PLANIFICAR EJECUTAR CONTROL CIERRE
Monitorear y Controlar los 
Trabajos del Proyecto  
Ejecutar el control Integrado 
de Cambios
Gestión del Alcance
Recopilación de Requisitos 
Definir el Alcance 
Crear EDT.- 
Gestion del Tiempo
Definir las Actividades
Secuenciar las Actividades
Estimar los Recursos
Estimar la Duracion 
Cronograma
Gestión del Costo
Estimar el Costo
                                                                                          
Establecer el presupuesto
Gestión de la Calidad
Aseguramiento de la 
Calidad
Ejecutar el Control de 
Calidad
Obtener Equipo
Desarrollar el Equipo                                                               
Gestionar al Equipo
Gestión de las Comunicaciones
Gestionar las 
Comunicaciones
Controlar las 
Comunicaciones
Gestión de Riesgo
Identificar los Riesgos
Analisis Cualitativo
Analisis Cuantitativo 
 Respuestas
Gestión de los Interesados
Conducir las 
Adquisiciones Controlar las Adquisiciones
Cerrar las 
Adquisiciones
Identificar los 
Interesados Gestión de las Adquisiciones
Gestionar las 
vinculaciones de los 
interesados
Controlar la Vinculacion de 
los Interesados
2 24 8 11 2
ADQUISICIONES
INTERESADOS
 47 Procesos
RIESGO
COSTO
COMUNICACIÓN
Cerrar el Proyecto
ALCANCE
TIEMPO
Verificar el alcance  
Controlar el Alcance
Controlar el Coste
Dirigir y Gestionar la 
Ejecución del Proyecto
Desarrollar el Plan de Gestión del 
Proyecto
Desarrollar el 
acta del 
Proyecto
INTEGRACION
RRHH
Gestión del Equipo
CALIDAD
Controlar el Cronograma
Controlar los Riesgos
  
Cuadro N° 4: Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 
Elaboración: Propia – Fuente: PMBOK 
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 Gestión de la Integración del Proyecto 
 
Considera los procesos y las tareas que son indispensables para identificar, definir, combinar, 
unificar y organizar las diferentes actividades, los cuales están dentro de los Grupos de Procesos 
de la Dirección de Proyectos. 
Es necesario decidir óptimamente sobre los recursos, objetivos y alternativas, asimismo es 
indispensable saber manejar interdependencias entre las Áreas de Conocimiento. 
2.3.4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
 
Es el documento que a través de ella formaliza la existencia del proyecto, y otorga al director la 
autoridad para asignar y decidir sobre los recursos de la empresa a las actividades del proyecto. 
Según el PMBOK “El beneficio clave de este proceso es un inicio y unos límites del proyecto 
bien definidos, la creación de un registro formal del proyecto y el establecimiento de una forma 
directa para que la dirección general acepten formalmente y se comprometa con el proyecto”. 
 
 
Cuadro N° 5: Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
 
Elaboración: Propia – Fuente: PMBOK 
 
El acta de constitución relaciona de manera directa a la organización que ejecuta y la 
organización que solicita el proyecto. 
En la mayoría de los proyectos esto se da a través de un Contrato, en este caso la entidad que 
contrata debería ser la responsable de redactar el acta de constitución del proyecto. 
Es necesario que el director del proyecto tenga una participación prioritaria en la elaboración del 
acta de constitución, para que de esta manera tenga los conocimientos de todo lo que se requiere 
en el proyecto. 
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Entradas: 
a) Enunciado del Trabajo del Proyecto (SOW):  
Es la especificación descripción detallada de los productos que deberá entregar el equipo 
del proyecto, en el enunciado se visualiza los resultados de esta fase, cuando los proyectos 
son externos, el enunciado del trabajo lo tienen que proporcionar el cliente y estos forman 
parte de los documentos que se licitan, los cuales hacen referencia a: 
 Necesidad de negocio. Se puede dar producto de los avances tecnológicos, un requisito 
legal, consideraciones medio ambientales, la demanda y necesidad del mercado, entre 
otros. En general por necesidad de negocio previa evaluación de costo-beneficio para 
poder llevarlo a cabo. 
 Descripción del alcance del producto. Determina todas las características que posee el 
producto y/o servicio que el equipo del proyecto entregara 
 Plan estratégico. Es donde se planifica y documenta la visión, metas y objetivos de la 
empresa y donde declaran su misión a un nivel muy alto. En particular el proyecto 
deberá estar alineado con la planificación estratégica de la empresa para contribuir a 
alcanzar los objetivos planteados. 
b) Caso de Negocio: otorga todos los datos necesarios para precisar si el proyecto es factible 
y que vaya de acuerdo a los objetivos y la inversión realizada por la empresa. Para la 
creación de un caso de negocio deberá existir razones previas como:  
 Requerimiento del mercado, 
 Deseo imperativo de la empresa de ejecutar un negocio, 
 Solicitud de los clientes, 
 Avance tecnológico, 
 Requisito legal, 
 Impacto ecológico,  
 
c) Acuerdos: es la etapa donde se definen los propósitos de un proyecto en la etapa inicial, 
los cuales se pueden plasmar en contrato, memorandos de entendimiento, pactar los niveles 
de servicio, documentos de los convenios realizados, se pactan las intenciones, los acuerdos 
verbales, correos electrónicos u otros convenios de forma escrita. 
 
d) Factores Ambientales de la Empresa. Los factores ambientales que influyen en el proceso 
para desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto comprende: 
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 Estándares gubernamentales, la industria o normativas (por ejemplo, códigos de 
conducta, estándares de calidad y protección al trabajador); 
 
e) Activos de los Procesos de la Organización. Los activos que pueden influir en el 
procedimiento para desarrollar el Acta de constitución del proyecto incorporan: 
 Procedimientos estándar de la empresa, políticas y conceptos de procesos; 
 Plantillas (por ejemplo, plantilla del acta de constitución del proyecto) e 
 Toda la documentación que contiene información y todos los principios históricos del 
conocimiento de lecciones aprendidas, como por ejemplo ( registros, documentos, toda 
información relacionada con el cierre del proyecto, resultados de la selección, puesta en 
marcha, ejecución, desarrollo y cierre de proyectos pasados, así como la gestión de 
riesgos utilizadas) 
 
Herramientas y Técnicas: 
a) Juicio de expertos: se utiliza para determinar las entradas que se usaran cuando se elabora 
el acta de constitución del proyecto, esto es a todos las especificaciones técnicas y de 
gestión que se utilizara en este proceso, para ello se utilizan en las siguientes fuentes:  
 Otras áreas ubicadas en el interior de la empresa, 
 Consultores, 
 Los stakeholder  los cualés incluyen clientes y patrocinadores, 
 Los pactos entre técnicos y profesionales, 
 Conjunto de áreas de la industria, 
 Personas que conocen las materias tratadas y 
 Oficina de dirección de proyectos (PMO). 
 
b) Técnicas de facilitación:  para apoyar a un equipo, responsables del desarrollo y actividades 
de la empresa, los facilitadores utilizan técnicas claves, como son: tormenta de ideas, 
solución de problemas y gestión de reuniones 
 
Salidas: 
En esta fase se documentan las necesidades de la empresa, las restricciones, las conjeturas, el 
conocer y detectar las necesidades de alto nivel del cliente y el producto que se elaborará, el 
servicio o resultado que el proyecto dará como entregable, asimismo se tienen otros ejemplos 
como: 
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 Objetivos de la Empresa, 
 Objetivos que se puedan corroborar y medir en el proyecto conjuntamente con los fines 
de éxito asociados, 
 Las suposiciones y limitaciones, 
 Las especificaciones del proyecto y sus límites, 
 Las contingencias de nivel superior, 
 La síntesis de los hitos del cronograma, 
 El resumen del presupuesto, 
 La lista de stake holders, 
 Los requerimientos para aceptación del proyecto (el historial del éxito del proyecto, con 
sus respectivos responsables desde su propuesta, ejecución y cierre, 
 La responsabilidad, nivel de autoridad del gerente del proyecto asignado, 
 El responsable del patrocinador o de quienes facultan la ejecución del acta de 
constitución del proyecto. 
2.3.4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
 
Es el proceso donde se prepara, coordina, define y se planifican los planes secundarios para poder 
integrarlos a un plan general integral para la dirección del proyecto. La utilidad mas importante 
de este proceso es un documento central el cual determina la base para el desarrollo de todo el 
trabajo del proyecto. 
Entradas: 
a) Acta de constitución del proyecto. 
b) Salidas de otros procesos. Las salidas de otros procesos que se especifican para las otras 
áreas de conocimiento se juntan para crear el plan para la dirección del proyecto. 
c) Factores ambientales de la empresa. 
d) Activos de los procesos de la organización. 
 
Herramientas y Técnicas: 
a) Juicio de expertos. 
b) Técnicas de facilitación. 
 
Salidas: Según el PMBOK esto contiene: 
a) Las líneas base del proyecto incluyen, entre otras: 
 Línea base del alcance, 
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 Línea base del cronograma, 
 Línea base de costos, 
b) Los planes secundarios incluyen, entre otras: 
 Plan de gestión del alcance, 
 Plan de gestión de los requisitos, 
 Plan de gestión del cronograma, 
 Plan de gestión de los costos, 
 Plan de gestión de la calidad, 
 Plan de mejoras del proceso, 
 Plan de gestión de los recursos humanos, 
 Plan de gestión de las comunicaciones, 
 Plan de gestión de los riesgos, 
 Plan de gestión de las adquisiciones, 
 Plan de gestión de los interesados. 
c) Puede así mismo incluir, entre otras: 
 El ciclo de vida indicado y los procedimientos que deben aplicarse en cada etapa del 
proyecto. 
 Las decisiones del equipo de dirección del proyecto deben ser detalladas y especificadas. 
Como son: 
 Procesos de la dirección de proyectos que han sido escogidos por el 
personal de la dirección del proyecto, 
 El grado de implementación de los procedimientos seleccionados, 
 Las especificaciones de las técnicas y de las herramientas que se usaran 
para realizar esos procesos, y 
 Especificar el modo en que se usaran los procedimientos que han sido 
seleccionados para administrar el proyecto puntual. 
 Especificación de la manera de cómo se ejecutarán los trabajos para lograr los objetivos 
del proyecto; 
 Para monitorear y controlar los cambios del proyecto se deberá ejecutar el plan de 
gestión de cambios, los cuales deben ser debidamente documentado. 
 La planificación de la gestión de la estructura del proyecto que documente cómo se 
ejecutara la gestión propuesta, requisitos y técnicas de comunicación entre los 
interesados; y 
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 Reconocimiento de gestión del contenido, el alcance y el tiempo para plantear todos los 
acontecimientos que no fueron resueltos y las decisiones por tomarse. 
2.3.4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 
Es el procedimiento por el cual se lidera y ejecutan los trabajos descritos en el plan para la 
dirección del proyecto e implementar los cambios que fueron aceptados para lograr los 
objetivos del proyecto. 
2.3.4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
Es el procedimiento que se realiza para hacer seguimiento, verificar e informar los progresos   
con el fin de realizar y cumplir con los objetivos de desempeño descritos en el plan para la 
dirección del proyecto. 
2.3.4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios 
Es el procedimiento que consiste en examinar los requerimientos de cambios, avalar los 
mismos y poder administrar los entregables y sus cambios, los activos de los procedimientos 
de la empresa, la documentación y planificación para la dirección del proyecto, así como 
notificar las decisiones correspondientes. 
2.3.4.6 Cerrar el Proyecto o Fase 
Este proceso consiste en la culminación de todas las actividades encargadas a los Grupos de 
Procesos de la Dirección de Proyectos formalmente de todo el proyecto o de una fase del 
mismo, del que se obtiene un beneficio importante que son las lecciones aprendidas, el cierre 
formal de las labores del proyecto, y la liberación de los recursos de la organización 
permitirán  afrontar nuevos retos. 
 Gestión del Alcance del Proyecto 
La Gestión del Alcance del proyecto considera los procesos necesarios para asegurar que el 
proyecto incluya todas las actividades requeridas para culminar el proyecto con éxito. Gestionar 
el alcance del proyecto se concentra más en definir y controlar qué se toma en cuenta o qué no 
en el proyecto. 
En el proyecto, el término alcance puede referirse a: 
 Alcance del producto. Las cualidades y funciones que especifican un producto, servicio 
o resultado; y/o 
 Alcance de proyecto. Es el trabajo ejecutado para proporcionar un producto, servicio 
con las funciones y cualidades especificadas. Algunas veces se considera que el término 
alcance de proyecto incluye el alcance del producto. 
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Los procedimientos que se emplean para gestionar el alcance del proyecto, así como las 
herramientas y técnicas de apoyo, pueden cambiar según el proyecto. La línea base del alcance 
del proyecto es la versión aprobada de la descripción del alcance del proyecto, la estructura 
detallada del trabajo (EDT/WBS) y su diccionario de la EDT/WBS adjunto. Una línea base solo 
puede variar a través de  los procedimientos formales de control de cambios y se emplea como 
base de comparación en los procesos de Validar y Controlar el Alcance, así como de otros 
procesos de control. 
El cumplimiento del alcance del proyecto se mide a través del grado con relación al plan para la 
dirección de proyecto y el grado de cumplimiento del alcance del producto con relación a los 
requisitos del producto. Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto requieren asociarse 
con los procesos de otras Áreas del Conocimiento, tal que el trabajo del proyecto resulte en la 
entrega del alcance del producto especificado. 
 
 
Cuadro N° 6: Gestión del Alcance del Proyecto 
 
Elaboración: Propia – Fuente: PMBOK 
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2.3.5.1 Planificar la Gestión del Alcance 
 
El proceso de generar un plan documentado de cómo se va a definir, validar y controlar el alcance 
del proyecto, se denomina Planificar la Gestión del Alcance. El beneficio primordial de este 
proceso es obtener una guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del 
proyecto. 
 
 
Cuadro N° 7: Planificar la Gestión del Alcance del Proyecto 
 
Elaboración: Propia – Fuente: PMBOK 
 
El Plan de Gestión del Alcance, describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, 
controlado y verificado el alcance como parte del plan de la dirección del proyecto. El desarrollo 
del plan de gestión y de los detalles del alcance se inician con la evaluación de la información 
que se encuentra en el documento de constitución del proyecto, en los últimos planes secundarios 
aprobados del plan para la dirección del proyecto, en la información histórica contenida en los 
activos de los procesos de la organización, y en cualquier otro factor relevante de la empresa. 
Este plan apoya a reducir el riesgo de distorsión del alcance del proyecto. 
 
Entradas: 
a) Planificación para la gestionar un proyecto. 
b) Documento de constitución del proyecto. 
c) Factores relevantes de la empresa. 
d) Activos de los procesos de la organización 
Herramientas y Técnicas: 
a) Juicio de expertos. 
b) Juntas, para elaborar el plan de gestión del alcance. Los asistentes a estas reuniones pueden 
incluir al director de proyecto, al patrocinador del proyecto, a otros miembros del equipo 
de proyecto, a interesados específicos, personas responsables de cualquiera de los procesos 
de gestión del alcance y otras personas, según las necesidades.  
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Salidas: 
a) Plan de Gestión del Alcance. Las partes de los componentes de un plan de gestión del 
alcance consideran: 
 El proceso para desarrollar la definición detallada el alcance del proyecto, 
 El proceso que permite la generación de la EDT/WBS en base de la definición detallada 
del alcance del proyecto; 
 El proceso que contempla cómo se sostendrá y aprobará la EDT/WBS, 
 El proceso que define cómo se procesarán las solicitudes de cambio relativas a la 
definición del alcance detallado del proyecto. Este proceso está directamente vinculado 
con el proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios. 
 
b) Plan de Gestión de los Requisitos. Es una parte de la planificación para la gestión del 
proyecto que describe cómo se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos, entre 
ellas se consideran: 
 La planificación, monitoreo y reportes de las tareas vinculadas a los requisitos y qué se 
informará sobre éstas; 
 Las tareas de gestión de la configuración, según: cómo se comenzarán los cambios del 
producto, cómo se evaluará el impacto, cómo será el monitoreo, seguimiento y reporte, 
así como los niveles de autorización indicados para aprobar dichos cambios; 
 La forma para priorizar los requisitos; 
 Los indicadores del producto que se utilizarán y el fundamento de su uso; y 
 La estructura de los atributos de los requisitos que se plasmarán en la matriz de 
trazabilidad. 
2.3.5.2 Recopilar Requisitos 
 
Recopilar requisitos consiste en identificar, registrar y administrar lo que se necesita y lo que 
necesitan los involucrados para que se logre alcanzar lo que se espera del proyecto. De esta 
manera se puede precisar el alcance del proyecto y establecer todos los procesos necesarios para 
alcanzarlos 
Los requisitos deben seleccionarse, revisarse y agruparse de manera que puedan formar parte de 
la línea base del alcance, con parámetros que permitan su medición durante el desarrollo del 
proyecto. Con los requisitos se elabora el EDT/WBS. Se pueden proyectar el costo, el programa, 
niveles de calidad y entregables del proyecto 
Entradas: 
a) Planificación de la administración del alcance, 
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b) Planificación de la administración de los requisitos, 
c) Planificación de la administración de los interesados, 
d) Registro del inicio del proyecto, 
e) Identificación de los involucrados del proyecto: requisitos y expectativas. 
 
 
Herramientas y Técnicas: 
a) Entrevistas. Comunicarse directa o indirectamente con los interesados, normalizando y 
organizando las preguntas. 
b) Grupos focales. Reunir involucrados referentes, promover una dinámica para identificar 
necesidades o requisitos. 
c) Talleres. Dinámicas con interesados más importantes o sus representantes. 
d) Técnicas grupales de creatividad. Dinámicas relativamente informales: 
Tormenta de ideas. 
Dinámicas de grupo. 
Estructuración de ideas. 
Agrupar ideas. 
Evaluación de decisiones desde diferentes puntos de vista. 
e) Dinámicas grupales para toma de decisiones. 
f) Relación de preguntas. 
g) Observaciones. 
h) Modelos. 
i) Referentes. 
j) Estructurar alternativas. 
k) Técnicas de análisis. 
 
Salidas: 
a) Relación de requisitos, clasificados por objetivo del proyecto, expectativas de 
involucrados, propuestas de solución, características del servicio, parámetros de 
evaluación. 
b) Procesos de desarrollo para trazabilidad. 
 
 
 
 
  
  
Página 55 de 188 
2.3.5.3 Definir el Alcance 
 
 
Según el PMBOK: Definir el Alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción 
detallada del proyecto y del producto. El objetivo es precisar claramente el resultado esperado 
del proyecto relacionando los requisitos a ser considerados y aquellos que no se incluyen. 
 
Entradas: 
a) Plan de gestión del alcance. 
b) Acta de constitución del proyecto. 
c) Documentación de los requisitos. 
d) Activos de los procesos de la organización. 
 
Herramientas y Técnicas: 
a) Juicio experto. 
b) Analizar el resultado esperado. 
c) Desarrollar Alternativas. Tantas como sea posible. 
d) Ejecución de talleres. 
 
Salidas: 
a) Enunciado del Alcance del Proyecto. Es la descripción del alcance, definición de los 
entregables principales, hipo tesis y limitaciones del proyecto. 
El enunciado detallado del alcance del proyecto, considera los siguientes documentos: 
 Descripción del alcance del producto. Muestra de manera gradual las características del 
producto, 
 Criterios de aceptación. Parámetros a cumplirse para aceptar el producto. 
 Entregable. Producto o parte del producto resultado del proyecto. 
 Exclusiones del proyecto. Lo que no está considerado. 
 Restricciones. Límites que afectan la ejecución de un proyecto o proceso. 
 Supuestos. Escenarios proyectados. 
El acta de constitución del proyecto contiene información de alto nivel, mientras que el 
enunciado del alcance del proyecto contiene una descripción detallada de los elementos del 
alcance. 
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Cuadro N° 8: Acta de constitución del proyecto y el Enunciado del alcance 
 
Elaboración: Propia – Fuente: PMBOK 
 
 
b) Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Aquellos que requieren ser actualizados, 
entre otros: 
 Relación de los interesados, 
 Documentos de requisitos, y 
 La matriz de trazabilidad de requisitos. 
2.3.5.4 Crear la EDT/WBS 
 
La EDT/WBS es una herramienta que consiste descomponer jerárquicamente los entregables o 
trabajos a ser ejecutados en componentes más pequeños y sencillos de manejar, el cual será 
realizado y desarrollado por el equipo del proyecto, en general lo positivo de este procedimiento 
es que nos otorga un panorama amplio y detallado de lo que se debe entregar. 
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Entradas según el PMBOK : 
a) Plan de gestión del alcance del proyecto. 
b) Enunciado del alcance del proyecto. 
c) Documentación de los requisitos. 
d) Factores ambientales de la empresa. 
e) Activos de los procesos de la organización. 
 
Herramientas y Técnicas: 
a) Descomposición. Se debe descomponer todos los trabajos involucrados en el proyecto, 
incluye las actividades siguientes: 
 Identificar y analizar lo que se va a entregar y todas las actividades asociados al trabajo 
que se desarrolla; 
 Dividir y organizar la EDT/WBS; 
 Descomponer desde los niveles superiores de la EDT/WBS; y 
 Comprobar que la descomposición realizada se los entregables sean óptimos. 
 
b) Juicio de expertos. 
 
Salidas: 
a) Línea Base del Alcance. Es la versión que el equipo declaro en el Alcance y su estructura 
de desglose asociado, los cuales para modificarse solo se realizara utilizando el control de 
cambios, previos procedimientos formales, para utilizarlos como bases de comparación, 
estos componentes incluyen: 
 Enunciado del alcance del proyecto. 
 EDT/WBS. La EDT/WBS es un desglose jerárquico del alcance general de los trabajos 
que se desarrollaran para cumplir con los objetivos trazados y realizar los entregables 
solicitados. 
 
 Cada nivel inferior de la EDT representa un trabajo más detallado a desarrollar en el 
proyecto. Cada paquete de trabajo deberá tener una cuenta de control y un código único 
de cuenta. 
 Diccionario de la EDT/WBS. Es el documento donde se desarrolla la información 
detallada sobre  
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Es un documento que proporciona información detallada sobre los entregables, 
actividades y programación de cada uno de los componentes de la EDT/WBS. La 
información del diccionario de la EDT/WBS puede incluir, entre otros: 
 El identificador de código de cuenta, 
 La descripción del trabajo, 
 Los supuestos y restricciones, 
 La organización responsable, 
 Los hitos del cronograma, 
 Las actividades asociadas del cronograma, 
 Los recursos necesarios, 
 Las estimaciones de costos, 
 Los requisitos de calidad, 
 Los criterios de aceptación, 
 Las referencias técnicas, y 
 La información sobre acuerdos. 
 
b) Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles 
de actualización incluyen, entre otros, la documentación de los requisitos, que puede 
requerir actualización para incluir cambios aprobados. 
2.3.5.5 Validar el Alcance 
 
Validar el Alcance es la comprobación de que los requisitos identificados para cumplir el 
proyecto se han cumplido. Constituye una práctica objetiva y ordenada para aceptar el o los 
productos del proyecto. 
2.3.5.6 Controlar el Alcance 
 
Controlar el Alcance es hacer seguimiento del desarrollo de los productos, registrar sus avances, 
formalizar sus cambios y actualizar su Línea de base. El beneficio clave de este proceso es que 
permite mantener la línea base del alcance a lo largo del proyecto. 
 Gestión de los Interesados del Proyecto 
 
Identificar involucrados individuales o colectivos que pueden afectar o ser afectados por el 
proyecto, para gestionar sus expectativas y su influencia en el proyecto, y para desarrollar 
estrategias de gestión convenientes para conseguir la participación eficaz de los interesados en 
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decisiones y ejecución del proyecto. Su satisfacción debe considerarse como uno de los objetivos 
clave del proyecto. 
2.3.6.1 Identificar a los Interesados 
 
El proceso de selecciona involucrados que podrían influir o ser influenciados por una decisión, 
actividad o resultado del proyecto, así como revisar y registrar información relevante relativa a 
sus intereses, participación, interfases, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. 
 
Entradas: 
a) Acta de Constitución del Proyecto. 
b) Documento de las Adquisiciones. 
c) Factores Ambientales de la Empresa. 
d) Activos de los Procesos de la Organización. 
e) Activos de los procesos de la organización. 
 
Herramientas y Técnicas: 
a) Revisión de los interesados. 
b) Juicio experto. 
c) Coordinaciones de grupo. 
Salidas: 
a) Relación de Interesados. Contiene información de los interesados identificados, 
incluyendo: 
 Identificación. Nombre, posición en la organización, ubicación, rol en el proyecto, 
referencias de contacto; 
 Evaluación. Requisitos, expectativas, influencia potencial en el proyecto, fase del ciclo 
de vida con el mayor interés; y 
 Clasificación: Interno/externo, partidario/neutral/no involucrado, etc. 
2.3.6.2 Planificar la Gestión de los Interesados 
 
Identificar y Desarrollar estrategias de gestión convenientes para lograr la participación eficaz 
de los interesados durante el ciclo de vida del proyecto, con base en la revisión de sus 
necesidades, intereses y el posible impacto en el buen resultado del proyecto. 
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2.3.6.3 Gestionar la Participación de los Interesados 
 
Es el procedimiento donde el equipo del proyecto se comunica y trabaja con los interesados para 
satisfacer sus necesidades y requerimientos, abordar los incidentes en el momento en que ocurren 
y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo 
del ciclo de vida del mismo. 
2.3.6.4 Controlar la Participación de los Interesados 
 
Hacer seguimiento general de las relaciones de los interesados del proyecto y ajustar las 
estrategias y los planes para involucrarlos. 
2.4 Gestión del Conocimiento 
 
 
Según lo sostiene Friedrick Hayek, “el sistema económico más eficiente es aquel basado en 
el uso pleno del conocimiento existente. A partir del conocimiento las empresas entregan 
productos y servicios innovadores a sus clientes que les permita mantener el liderazgo en el 
mercado. Las empresas están conscientes de esta necesidad y se apoyan en la Gestión del 
Conocimiento para lograrlo.” 
La Gestión del conocimiento es el procedimiento por el cual una empresa, hace posible que la 
información llegue a su equipo, de forma competente y ordenada. Es fundamental la aclaración 
que las informaciones realizadas no tienen que estar internamente en la empresa, sino que pueden 
originarse o encontrarse fuera de esta. 
Este matiz propuesto es trascendental ya que la mayoría, de las organizaciones que lo realizan, 
identifican la gestión del conocimiento únicamente con las informaciones y competencias 
internas de la empresa.  
De esta forma casi todos los trabajos estarían orientados a enviar la información y habilidades 
que ya tiene una empresa concentrándose en la eficiencia de los procedimientos de comunicación 
interna y externa. 
Esta tendencia que va atrayendo la atención de quienes desarrollan proyectos, empresas o 
profesionales independientes, le da un soporte adicional a esta iniciativa de investigación con 
miras a diseñar una propuesta de utilidad para mejorar la planificación de la gestión del alcance. 
Al utilizar la gestión del conocimiento se logra: 
 No reinventar la rueda 
 Se detectarán éxitos y fallos del proyecto. 
 Se logrará aprender de éxitos y fracasos 
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 Documentar será parte del éxito que se logre alcanzar. 
 Se minimizarán los errores 
 Las lecciones aprendidas serán muy útiles. 
 Se logrará minimiza los costos de los proyectos 
 El equipo de trabajo aprenderá a compartir sus experiencias de los proyectos realizados. 
 
2.5 La Experiencia 
 
Es el conocimiento que adquirimos por intermedio de la práctica y debería ser compartido por 
cada una de los integrantes de un equipo de trabajo. 
Este concepto hace alusión sobre los conocimientos y aptitudes que las personas o equipos de 
trabajo han conseguido desde el momento que han realizado alguna actividad profesional en un 
intervalo de tiempo determinado, en lo referente a la preparación profesional un elemento muy 
importante es tener experiencia, esto repercutirá en el desempeño laboral. 
 Normalmente la forma de medir la experiencia es desde que una persona inicia alguna actividad 
laboral, abarcando también los tipos y la variedad de trabajo realizado 
 
2.6 Diagrama de Pareto 
 
Joseph Juran utilizó el concepto de Pareto para distribuir los tipos de defectos en diversos 
productos. Con esta teoría concluyo de que los defectos eran pocos y que estos originaban un 
gran porcentaje de los rechazos. Para Joseph, el 80% de productos rechazados tenían como origen 
un 20% de los defectos. 
Según los antecedentes históricos el Dr. Joseph Juran dio como nombre a esta teoría en honor 
del economista de origen Italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) quien estudio la distribución de 
la riqueza, y por el cual descubrió que el porcentaje más bajo de la población tenía el mayor 
porcentaje de la riqueza (80%)   y la mayoría de la población tenía la menor parte de la riqueza 
(20%), con esta demostración el 80/20 fue primordial y es la base del diagrama que han utilizado 
las empresas en la actualidad, con est demostración  estableció lo que conocemos “Ley de 
Pareto”, lo que sostiene esta teoría es que la desigualdad económica no se puede evitar en la 
sociedad. 
El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, con el cual obtuvo lo que hoy se conoce como la 
regla 80/20 o diagrama de Pareto 80/20. 
Según la publicación de la Arquitecta Silvia Chauvin en “El Diagrama de Pareto en la Toma de 
Decisiones: Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más 
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relevancia (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia 
frente a solo unos graves. 
Ya que, por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 
La minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la mayoría útil a la derecha, la gráfica 
es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de 
características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos 
los recursos necesarios para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos” 
El diagrama de Pareto es una herramienta que analiza los datos que son utilizados constantemente 
y es muy utilizado en determinar cuáles son las causas principales, durante la etapa de resolución 
de problemas, con ello se puede determinar cuáles son los más grandes, permitiéndoles establecer 
prioridades. 
Asimismo, la Arq. Chauvin indica: 
Un equipo de trabajo utiliza el diagrama de Pareto para lograr varios objetivos en el desarrollo 
del proyecto para: 
 Para analizar las causas 
 Para estudiar los resultados 
 Para planear una mejora continua 
 Las Gráficas de Pareto son especialmente valiosas como fotos de “antes y después” 
para demostrar qué progreso se ha logrado. Como tal, la Gráfica de Pareto es una 
herramienta sencilla pero poderosa.” 
Se recomienda utilizar el Diagrama de Pareto cuando: 
 Para analizar la calidad, es importante utilizar el diagrama de Pareto para identificar un 
producto y servicio. 
 Hay la necesidad de dar importancia a las causas de los problemas ordenadamente 
 Reconocer oportunidades para mejorar 
 Se analizan la diversidad de grupos de datos como: (por producto, por segmento, del 
mercado, área geográfica, etc.) 
 Se investigan las causas más importantes de los problemas y se otorga y prioriza las 
soluciones 
 Se evalúa las conclusiones de los cambios que se hicieron a los procedimientos al inicio 
y cierre. 
 El PMI recomienda al diagrama de Pareto como una de las herramientas que debemos 
utilizar para desarrollar los procedimientos de la gestión de calidad, para que de esta 
manera podamos reducir perdidas.  
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Cuadro N° 9: Diagrama de Pareto 
 
Elaboración: Propia 
 
2.7 Juicio Experto 
 Juicio Experto 
 
José Esterquin sostiene:  
“La evaluación mediante el juicio de experto consiste, básica-mente, en solicitar a una serie de 
personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o 
su opinión respecto a un aspecto concreto.” 
Como táctica de valoración, el Juicio Experto demuestra diversos atributos, como son: la teórica, 
la calidad  del veredicto que se obtiene de las personas,  la viabilidad  de los criterios que nos 
ofrecen, la sencillez que significa ponerlo en acción, la poca presión de los requerimientos  
técnicos y humanos para su ejecución, el poder usar diversas estrategias para recaudar la 
información, asimismo es muy importante  para determinar el conocimiento sobre los contenidos 
y temas difíciles, complejas y/o poco estudiadas, la posibilidad de obtener información detalladas 
de los temas que son sometidos a evaluación, para ello es de suma importancia poder contar con 
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el apoyo de distintos tipos de expertos según lo refieren (Cabero, 2001; Lanoy y Procaccia, 2001; 
Barroso y Cabero, 2011). 
Los procedimientos que se pueden utilizar para la selección de expertos son: 
 No se necesita ningún tipo de estructuración o filtro de selección (como puede ser la 
afinidad al evaluador o investigador),  
 Son meticulosamente seleccionados mediante la aplicación de una serie de criterios, 
como son: el biograma o el coeficiente de competencia experta. 
 Selección de Juicio Experto 
 
Cabero indica que para seleccionar los procedimientos, este va a depender de varios aspectos, 
que van desde la forma más rápida con la que el evaluador desee llevar a cabo su estudio, su 
respectiva capacitación, la efectividad y eficacia de los resultados que desee lograr, el esfuerzo 
que el investigador desee invertir en el desarrollo, o los recursos que va a disponer para realizar 
su trabajo. 
 
 Etapas del Desarrollo del Juicio Experto 
 
Su aplicación se lleva a cabo a través de diversas etapas, como son: 
 1ª etapa. Definir el proceso de selección de los expertos. 
 2ª etapa. Obtención definitiva de los expertos. 
 3ª etapa. Ejecución de la sección evaluativa del fenómeno u objeto. 
 4ª etapa. Conclusiones. 
2.8 Método Delphi 
 
Según sostienen Mercedes Reguant-Álvarez y Mercedes Torrado-Fonseca. 
“El método Delphi es una técnica que logra recoger información que permite obtener la opinión 
de un grupo de expertos a través de la consulta reiterada. Esta técnica, es de naturaleza 
cualitativa, se aconseja cuando no se logra tener información que se requiere para la toma de 
decisiones o también sea necesario para la investigación, reunir opiniones consensuadas y que 
a su vez representen a un colectivo de personas” 
El método Delphi es una técnica muy diversa, ya que emplea los datos tanto de la experiencia 
como de los conocimientos de los participantes de un grupo, quien está compuesto por expertos.  
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Características 
 Proceso iterativo.  
Las personas que participan realizan sus comentarios reiteradas veces. Entre las 
consultas tienen la posibilidad de reflexionar sobre sus propias opiniones como de las 
manifestadas por el resto de los expertos. Para las consultas emplean cuestionarios 
formales y estructurado. 
 Anonimato.  
Esta característica se diferencia del resto de técnicas de consulta, puesto que las 
respuestas son en forma anónimas, es más, los expertos pueden conocerse, pero no 
identifican lo que dice cada uno de ellos 
 Feedback controlado. 
El investigador analiza las respuestas recogidas de Juicio Experto y elabora la nueva 
consulta en caso de que hubiera alguna duda, de modo que pone el énfasis que se requiere 
de acuerdo con los objetivos de la investigación. 
 Respuesta estadística del grupo  
Se incluye la solicitud de consideraciones al conjunto de expertos, para luego procesar 
la información incorporando frecuencias y medidas, así como también valores de 
dispersión de las respuestas individuales, en las siguientes presentaciones.  
Fases del grupo  
 
Cuadro N° 16: Fases de grupo del método Delphi 
Fuente: Artículo El método Delphi: "gtic.ssr.upm.es"  
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2.9 Definición de Términos Usados 
 
 
Administración: es el procedimiento por el cual se organiza, planifica, dirige y se controlar las 
actividades y recursos con el fin de lograr un objetivo común. 
 
Área Construida: Es   la que señala un programa de actividades ordenados en el tiempo en el 
que además se suele especificar la duración de cada actividad, lugar de realización, responsable, 
entre otros. Puede ser escrito literalmente o en forma de tabla. 
 
Cronograma: es   la que indica que se deben utilizar programa de actividades ordenados en el 
tiempo, en el que se especifica la duración de cada actividad, lugar donde se realiza, responsable, 
entre otros. Puede ser escrito literalmente o en forma de tabla. 
 
Diagrama Gantt: Es un diagrama de barras en forma de tabla donde se hace referencia cruzada 
entre las tareas (filas) y los tiempos de duración de las mismas (columnas) 
 
Ejecución: Es el periodo del proyecto en el que se lleva a cabo la mayor parte de las inversiones. 
 
Ejecución Presupuestal: Es el procedimiento donde se inicia el presupuesto, el cual está 
conformado por el programa anual de caja, los compromisos, los acuerdos de gastos, los pagos 
de la nación y los pagos de las entidades. 
 
Herramientas: son el apoyo inmediato donde se aplican los métodos, cuando la información 
correspondiente originada por una herramienta, pueda ser usada por otra, se dispone un sistema 
para un desarrollo propuesto. 
 
Ingeniería de Diseño: Es el procedimiento que utiliza diversas técnicas y principios científicos, 
para proponer soluciones a las necesidades específicas. 
 
Inversión: Es colocar capital a ciertas actividades con el fin de alcanzar ganancias en el futuro, 
toda inversión tendrá mas probabilidades de obtener ganancias si se logra cumplir una óptima 
utilización de rentabilidad, tiempo y riesgo 
 
Proceso: Conjunto de recursos, tiempo y productos que estructuran  y que mediante su gestión 
posibilitan la operación del proyecto. 
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Obra de Construcción u Obra: Es una obra, pública o privada, donde se realizan trabajos de 
construcción o ingeniería civil: Excavación, Movimiento de tierras, Construcción, Montaje y 
desmontaje de elementos prefabricados, Acondicionamiento o instalaciones, Transformación, 
Rehabilitación, Reparación, Desmantelación, Demolición, Mantenimiento, Conservación, 
Trabajos de pintura y de limpieza, Saneamiento 
 
Planificación: Es la elaboración consciente del plan general, que aplica y concierne a las áreas 
de construcción, administración, investigación, gestión y planificación y todas las áreas que 
quieran lograr éxito en su proyectos. 
 
Productividad: Se puede definir como la medida de la eficiencia de los procedimientos para el 
desarrollo de un proyecto. Cuando se desarrolla una mejor productividad, la rentabilidad de una 
empresa se incrementa, para ello se aplica el proceso de Calidad con el cual buscan incrementar 
la productividad. 
 
Producto: Es todo lo que las empresas ya sean chicas, medianas o grandes, ofrecen en el 
mercado, para ello buscan atributos que sean tangibles o intangibles que cumplan ciertas 
características con el fin de lograr sus objetivos tales como ventas. Ganancias, presencia en el 
mercado, etc. 
 
Programa: Lo componen una sucesión de procedimientos para lograr un objetivo, previa 
planificación y planes previos. 
 
Proyectista: Es el profesional, autor o autores, que son los responsables o son parte de un 
proyecto, en el cual cumplen normas y técnicas para el desarrollo del mismo. 
por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto de obra. 
 
Supervisores: Son las personas que realizan ciertas actividades de inspección y que tienen 
capacidad y experiencia para ello, se aseguran que los productos sean de acuerdo a lo requerido 
y cumplan los estándares y calidad solicitados por la empresa. 
 
 
 
  
  
Página 68 de 188 
2.10 Hipótesis 
 
La investigación se sostendrá en lo siguiente: 
 Hipótesis General 
 
 Una planificación de Gestión del Alcance, basada en lecciones aprendidas, disminuirá los 
errores que se generan en la fase de acabado de los proyectos de edificios de oficina o 
multifamiliares de 5 a 30 pisos. 
 
 Hipótesis Específica 
 
 Los errores y sus causas más comunes se generan por una inadecuada planificación de la 
Gestión del alcance y estas a su vez se detectan principalmente en las áreas de: Gestión, 
Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas. 
 Una propuesta para la Planificación de la Gestión del Alcance, basado en lecciones 
aprendidas, disminuirá los errores que se generan en la fase de acabado de los proyectos 
de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos. 
2.11 Variables 
 De la Hipótesis General 
 
 Variable Independiente:   Planificación de la Gestión del Alcance. 
 Variable Dependiente:   Errores que se generan en la fase de acabado de los proyectos 
de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos. 
 
 De las Hipótesis Específicas 
2.11.2.1 De la Hipótesis Específica 1 
 
 Variable Independiente:    La falta de planificación de la Gestión del Alcance 
 Variable Dependiente:     Generación de errores más comunes en la fase de acabado de 
los proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos. 
2.11.2.2 De la Hipótesis Específica 2 
 
 Variable Independiente:   Propuesta de Planificación de la Gestión del Alcance basada 
en lecciones aprendidas. 
 Variable Dependiente:     Disminución de errores que se generan en la fase de acabado 
de los proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos. 
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 Operacionalización entre Variables de Estudio 
2.11.3.1 Cuadro de Variables, Dimensiones e Indicadores 
 
 
INDEPENDIENTE DEPENDIENTE
G
E
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A
L Una planificación de Gestión del 
Alcance, basada en lecciones 
aprendidas, disminuirá los errores que 
se generan en la fase de acabado de 
los Proyectos de edificios de oficina o 
multifamiliares de 5 a 30 pisos.
Planificación de la 
Gestión del Alcance.
Errores que se generan 
en la fase de acabado 
de los Proyectos de 
edificios 
Los errores y sus causas más 
comunes se generan por una 
inadecuada planificacion de la Gestion 
del alcance y estas a su vez  se 
detectan principalmente en las áreas 
de: Gestión, Arquitectura, Estructura, 
Instalaciones Sanitarias e 
Instalaciones Eléctricas.
la falta de planificacion 
de la Gestion del 
Acance
Generacion de errores
mas comunes en la
fase de acabados de
los proyectos de
edificios de oficians o
multifamiliares
Una propuesta para la Planificación de 
la Gestión del Alcance, basado en 
lecciones aprendidas, disminuirá los 
errores que se generan en la fase de 
acabado de los Proyectos de edificios 
de oficina o multifamiliares de 5 a 30 
pisos.
Propuesta de 
Planificación de la 
Gestión del Alcance 
basada en lecciones 
aprendidas.
Disminución de errores 
que se generan en la 
fase de acabado de los 
Proyectos de edificios 
VARIABLES
E
S
P
E
C
IF
IC
A
HIPOTESIS
 
 
 
 
Cuadro N° 10: Operacionalización entre Variables de Estudio 
Elaboración: Propia 
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2.11.3.2 Matriz de Consistencia 
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Cuadro N° 11: Matriz de Consistencia 
 
Elaboración: Propia 
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3.0 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
En esta investigación se utilizó “La Investigación Proyectiva”, también llamada proyecto 
factible, consistente en: 
 La necesidad de encontrar soluciones prácticas a los problemas que se presentan en el 
proyecto,  
 Para alcanzar los objetivos del proyecto, este tipo de Investigación se ocupa de manera 
acertada el cual logra que funcione adecuadamente,  
 Se encarga de elaborar un prototipo de diversos procedimientos para solucionar los 
problemas de forma práctica,  
 Es necesario partir de un diagnostico el cual refleje las necesidades del proyecto, los 
procesos aclaratorios y las tendencias que acontecerán en la posteridad. 
 Esta metodología orienta a los diseños, programas o diversas creaciones a cubrir las 
necesidades del proyecto, las cuales pueden estar fundamentadas en conocimientos 
pasados. Según Sierra Bravo (1994),” la invención consiste en hallar solución a los 
problemas prácticos encontrando nuevas formas e instrumentos de actuación y nuevas 
modalidades de su aplicación en la realidad”. 
 
3.1 Diseño de investigación 
 
 Desarrollo 
 
Para esta investigación se desarrolló y valido un instrumento que sirva para orientarnos aplicar 
adecuadamente la Gestión del Alcance en la construcción de edificios, teniendo en cuenta el tipo 
de Investigación seleccionada, se planteó desarrollarla en 4 etapas: 
3.1.1.1 Investigación sobre el Planteamiento del Problema 
 
Se analizo información sobre gestión, proyectos, PMBOK, que esté relacionada a la gestión del 
Alcance, con el cual se elaboró un marco teórico que sirvió para la presente investigación, esta 
fase de la investigación sirvió para lograr el objetivo siguiente. 
 Determinar las características de una Propuesta para Planificar la Gestión del Alcance 
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3.1.1.2 Análisis de Casos 
 
Como parte de Juicio Experto y por la experiencia de la tesista siendo residente de Obra por 10 
años, se analizó 10 edificios construidos y se detectaran cuáles son los errores más recurrentes, 
en qué fase de obra se detectaron y en qué área de conocimiento del PMBOK se iniciaron los 
problemas, básicamente esta fase de la investigación abarco los 2 primeros objetivos propuestos: 
 Determinar cuáles son los errores y sus causas más comunes que se generan en la fase de 
acabado de los proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos. 
3.1.1.3 Desarrollo de la Metodología Propuesta 
 
Con los resultado del análisis de caso, se realizó una encuesta y atreves del método DELPHI 
donde se llevó una reunión con Juicio experto conformado por 8 profesionales de experiencia 
profesional destacada, posteriormente y con el análisis de datos obtenido se complementó la 
propuesta para planificar la gestión del alcance, se realizó procedimientos y formatos y de esta 
forma se  obtuvo finalmente  una  metodología  que se puede integrar de manera eficaz y practica 
en la gestión de las empresas constructoras, esta fase sirvió para cumplir los tres últimos objetivos 
de la  investigación: 
 Diseñar un procedimiento para la recopilación de requisitos 
 Diseñar un procedimiento para definir el alcance 
 Diseñar un procedimiento para elaborar una propuesta de la Estructura de Desglose del 
Trabajo (EDT) 
 
3.1.1.4 Conclusiones 
 
Finalmente, en esta etapa se realizó un análisis de los resultados y observaciones de Nuestro 
Juicio Experto sobre la propuesta realizada, obteniéndose de esta manera las conclusiones y 
recomendaciones de esta investigación. 
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 Matriz de Investigación 
 
INDEPENDIENTE DEPENDIENTE
G
E
N
E
R
A
L
Una planificación de Gestión del Alcance, basada en 
lecciones aprendidas, disminuirá los errores que se 
generan en la fase de acabado de los Proyectos de 
edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos.
Planificación de la 
Gestión del Alcance.
Errores que se generan 
en la fase de acabado 
de los Proyectos de 
edificios 
Determinar cuáles son los errores y
sus causas más comunes que se
generan en la fase de acabado de
los Proyectos de edificios de oficina
o multifamiliares de 5 a 30 pisos.
Los errores y sus causas más comunes se generan 
por una inadecuada planificacion de la Gestion del 
alcance y estas a su vez  se detectan principalmente 
en las áreas de: Gestión, Arquitectura, Estructura, 
Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas.
la falta de planificacion 
de la Gestion del 
Acance
Generacion de errores
mas comunes en la
fase de acabados de
los proyectos de
edificios de oficians o
multifamiliares
Determinar cuáles son los errores y
sus causas más comunes que se
generan en la fase de acabado de
los Proyectos de edificios de oficina
o multifamiliares de 5 a 30 pisos
Determinar las características de una 
Propuesta para Planificar la Gestión 
del Alcance, basada en lecciones 
aprendidas
Diseñar un procedimiento para la
recopilación de requisitos, que definan 
y documenten las necesidades de los
interesados, para minimizar los
errores más comunes que se
presentan en la fase de acabado de
los Proyectos de edificación 
Diseñar un procedimiento para definir
el alcance y desarrollar la descripción
detallada del proyecto y del producto 
Diseñar un procedimiento para
elaborar una propuesta de la
Estructura de Desglose del Trabajo
(EDT)
VARIABLES
E
S
P
E
C
IF
IC
A
OBJETIVOSHIPOTESIS
Una propuesta para la Planificación de la Gestión del 
Alcance, basado en lecciones aprendidas, disminuirá 
los errores que se generan en la fase de acabado de 
los Proyectos de edificios de oficina o multifamiliares 
de 5 a 30 pisos.
Propuesta de 
Planificación de la 
Gestión del Alcance 
basada en lecciones 
aprendidas.
Disminución de errores 
que se generan en la 
fase de acabado de los 
Proyectos de edificios 
 
 
Cuadro N° 12: Metodología de la investigación 
 
Elaboración: Propia 
 
3.1.2.1 Fuentes de Información 
 
 Fuente Primaria. Se utilizo material de primera mano cómo es, la Información veraz y 
directa del proyecto, asimismo se tuvo acceso directo a los planos y especificaciones 
técnicas, memorias descriptivas, etc. de los proyectos analizados. 
 Fuente secundaria. El eje de este trabajo de investigación y referencia general fue el 
análisis del PMBOK el cual nos sirvió de base para la propuesta realizada. Sin embargo, 
también es útil, los comentarios y experiencias de clientes y contratistas. 
 
3.1.2.2 Entregables 
 
Lo conforman la propuesta de los Instructivos y Formatos de Gestión del Alcance que se sometió 
Juicio experto. 
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Como resultado se obtiene el Cuadro N° 13, siguiente:  
 
 
Objetivos 
Fuentes de información Métodos de Investigación Herramientas Entregables 
Primarias Secundarias 
Investigació
n Proyectiva 
Observación   
Determinar 
cuáles son los 
errores y sus 
causas más 
comunes en la 
fase de acabado 
 
Información 
Veraz y Directa 
del 
Proyecto.  
Planos y 
especificacion
es. 
 
 
Cliente y 
Contratist
a General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio y 
Análisis de 
la Gestión 
del Alcance 
según 
El PMB
OK (Pro
ject 
Manage
ment 
Body of 
Knowled
ge) Sexta 
Edicicio
n 
 
Análisis de 
los 
proyectos 
ejecutados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juicio 
experto, 
entrevistas, 
aplicación 
del Método 
Delphi 
 
Formato de 
registro de 
Errores, 
convertidos 
en lecciones 
Aprendidas 
Determinar las 
características de 
una Propuesta 
para Planificar la 
Gestión del 
Alcance 
 
 
 
Información 
Veraz y Directa 
del 
Proyecto.  
Planos y 
especificacion
es. 
 
 
 
 
 
PMBOK 
Sexta 
Edición 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas y 
lecciones 
aprendidas en 
proyectos 
ejecutados. 
Planteamie
nto de 
estructura 
para 
realizar 
una óptima 
gestión del 
alcance  
Diseñar un 
procedimiento 
para la 
recopilación de 
requisitos. 
Información 
Veraz y Directa 
del 
Proyecto.  
Planos y 
especificacion
es. 
 
 
PMBOK 
Sexta 
Edición 
 
Formato 
para 
recopilació
n de 
requisitos. 
Diseñar un 
procedimiento 
para definir el 
alcance 
Información 
Veraz y Directa 
del 
Proyecto.  
Planos y 
especificacion
es. 
 
 
PMBOK 
Sexta 
Edición 
 
 
 
 
 
Formato para 
definir el 
alcance 
 Diseñar un 
procedimiento 
para elaborar una 
propuesta de la 
Estructura de 
Desglose del 
Trabajo (EDT) 
 
Información 
Veraz y Directa 
del 
Proyecto.  
Planos y 
especificacion
es. 
 
 
PMBOK 
Sexta 
Edición 
 
 
 
 
Formato para 
Estructura de 
Desglose del 
Trabajo (EDT) 
 
 
Cuadro N° 13: Entregables de la investigación 
 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
  
  
Página 75 de 188 
3.2 Población y muestra 
 
 Población 
 
Para el respectivo análisis, se tomó como referencia el análisis de edificaciones de oficinas y 
multifamiliares de 5 a 30 pisos construidos en la ciudad de Lima en los últimos 5 años. 
N° Cliente
Fecha 
construc. Nombre Proyecto
Area 
Construida Ubicación
N° 
Pisos Monto Caracteristicas
1
TUCAN 
INVERSIONES.
1/06/2016 - 
15/11/2018
EDIFICIO CENTRO 
EMPRESARIAL DE 
OFICINAS TORRE 
OLGUIN
53,190.30 
m2
 Av. Olguín  N° 327 - 
Surco
19 P - 
10 S
86.792.56 
millones de 
soles
Edificio de Oficinas -
Proyecto Eco eficiente:
Certificación LEED. Con
acabados de Lujo
2
MINISTERIO DE 
LA MARINA
15/05/2015 - 
25/05/2017
POLICLINICO 
NAVAL SAN BORJA 
DE LA MARINA DE 
GUERRA DEL PERU
 7,504.69 
m2 
Avenida Fray 
Angélico - San 
Borja
4 P - 1 
S
45.126.39 
millones de 
soles
Oficinas de Consulta
Externa, Patología Clínica,
Medicina Física,
Rehabilitación; atención de
Urgencias, Emergencias
entre otros.
3
 LUSSO 
GRUPO 
INMOBILIARIO
15/11/2014 - 
25/05/2016
EDIFICIO 
ECOEFICIENTE 
MULTIFAMILIAR 
OASIS
5,360.87 
m2
Calle Bolognesi 
415 – 427 - 429 - 
Miraflores
8 P - 2 
S
 13.255 
millones de 
soles
Proyecto Eco eficiente:
Muros y Techos verdes -
Acabados de Lujo.
4
TORINO SAC Y 
RODRIGOS Y 
ASOCIADOS.
10/10/2012 - 
25/04/2015
EDIFICIO 
EMPRESARIAL 
TORRE TANGÜIS
13,640.44 
m2
Fermin Tanguis B-
17 - Santa Catalina
12 P - 6 
S
 8.360 
millones de 
soles
Edificio de Oficinas AB -
Acabados de Primera
5
GRUPO 
CHACARILLA 
SUR
05/12/2013 - 
15/09/2014 EDIFICIO MARIEL
1,730.21 
m2
Mariel N° 267 – 
Surco
5 P - 1 
S
6.252 
millones de 
soles
Edificio de lujo con
acabados A1
6
GRUPO 
CHACARILLA 
SUR
05/06/2013 - 
15/05/2014
EDIFICIO 
TRINITARIAS
1,650.23 
m2
Trinitarias N° 304 - 
Surco
5 P - 1 
S
5.800 
millones de 
soles
Edificio de lujo con
acabados A1
7
GRUPO 
CHACARILLA 
SUR
18/04/2012 - 
15/05/2013 EDIFICIO REVETT
1,815.45 
m4
Revett N° 360 –  
SURCO
5 P - 1 
S
5.678 
millones de 
soles
Edificio de lujo con
acabados A1
8
DUAL GROUP 
SAC.
18/04/2008 - 
15/12/2009
CONDOMINIO 
GOLF LOS INCAS II
3,415.25 
m5
Golf los incas N° 
579 - Surco
5 P - 1 
S
16.800 
millones de 
soles
Edificio de lujo con
acabados A1
9
SOCIEDAD 
CORPORATIVA
19/02/2007- 
17/10/2008
CONDOMINIO 
GOLF LOS INCAS I
4,876.33 
m5
Golf los incas N° 
543 - Surco
5 P - 1 
S
15.450 
millones de 
soles
Edificio de lujo con
acabados A1
10
INMOBILIARIA 
BENSA
28/02/2005- 
17/11/2007
EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR 
“OCEANICA” 8,423.45m2
Malecón Cisneros 
N° 1070 - 
Miraflores
16 P - 2 
S
 18.324 
millones de 
soles
Edificio de lujo con
acabados A1
POBLACION DE ESTUDIO
 
 
Cuadro N° 14: Población de Estudio 
 
Elaboración: Propia 
 
 Muestra 
 
Como se indicó en la Delimitación espacial, este trabajo de investigación se circunscribió según 
la población escogida y se analizó los edificios construidos en la zona denominada Lima TOP 
comprendidas en los distritos de: Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco, San Borja 
y Barranco 
Se opto por este sector ya que el crecimiento de las edificaciones en los últimos años ha ido 
incrementándose según el estudio sobre el Mercado de Edificaciones que realiza CAPECO 
anualmente. 
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3.3 Técnicas e instrumentos 
 Técnicas de Investigación 
 
Un proyecto de investigación es valorado realmente como científico cuando, los análisis se basan 
en documentos y casos originales tomando como base para la propuesta la autenticidad, severidad 
y confiabilidad de lo emitido. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (1998) una revisión bibliográfica consiste en "descubrir, 
conseguir e indagar bibliografía y otras informaciones que sean útiles para lograr los objetivos 
del estudio, también es necesario recopilar toda la información que se requiera y que involucre 
a nuestro problema de investigación" 
 
Para la investigación se utilizó: 
 
3.3.1.1 Investigación Mixta 
 
Para la presente tesis se realizó los análisis de casos (edificaciones construidas) para 
posteriormente proponer una metodología sobre procedimientos, por lo tanto, se está 
proponiendo combinar los tipos de investigación que son documental y de campo. 
3.3.1.2 Investigación de Campo 
 
Se utilizo la información que se seleccionó del proyecto de investigación y las lecciones 
aprendidas del análisis de 10 edificaciones construidas, se demostró que los errores recurrentes 
en la obra se generaron por un mal planteamiento del alcance habiéndose detectados estos en su 
mayoría en la fase de acabados de arquitectura de las obras. 
3.3.1.3 Investigación Documental 
 
Para   elaborar   la   propuesta de “Planificación de la Gestión del Alcance, basada en Lecciones 
Aprendidas” se utilizó   la metodología y las herramientas del Project Management Institute, a 
través del PMBOK sexta edición, con el objetivo de ahondar en los aportes teóricos al tema de 
estudio, y reforzarlas con las sugerencias del Juicio Experto. 
 Herramientas 
 
El 2008 Evans sostiene “Las técnicas y herramientas de administración de proyectos son útiles 
para planear la implementación del mismo”.  
 
Esto conlleva a utilizar diversos instrumentos para realizar un análisis exhaustivo  de un 
proyecto, los cuales nos van a direccionar mediante distintas y diversas técnicas y herramientas 
para desarrollar poco a poco el proyecto con la información obtenida. 
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3.3.2.1 Plantillas o Formatos 
 
En esta investigación se utilizó documentos y formatos, los cuales nos ayudaran a generar y 
recolectar toda la información necesaria, sosteniendo un estándar y una fluida información. 
La propuesta de los formatos se realizó para generar el ágil manejo de la información que se 
analizara y para estandarizar la metodología propuesta, siendo nuestro objetivo reducir el tiempo 
de los involucrados en los proyectos al optimizar la recolección y documentación de las 
lecciones aprendida y la aplicación de la propuesta de Metodología de la gestión del alcance. 
3.3.2.2 Juicio Experto 
 
Se utilizo como herramienta una encuesta donde nuestro Juicio experto analizo nuestra 
propuesta de procedimientos y formatos donde estuvo vertida información de manera práctica, 
clara y directa sobre la gestión del alcance, dicho Juicio experto lo conformaran Profesionales 
que tienen Cargos Importantes y de Mucha Trayectoria en la Construcción de edificaciones. 
 
Nombre Juicio Experto 
 
Cargo Actual 
 
Ing. José Neyra Rodríguez 
 
Gerente de Proyectos de MANTTO  
 
Ing. Milagros Cabrera 
 
   Gerente de I Home Inmobiliaria SAC 
 
Ing. Freddy Inga  
 
   Gerente de Proyecto de Consorcio 
MANTTO y MEDITERRANEO 
 
Arq. Tania Velásquez  
 
   Jefe de Producción de Grupo Chacarilla Sur 
 
Ing. Elvis Rodríguez 
 
   Jefe de Calidad de MANTTO 
 
Ing. MBA. Dante Vásquez 
 
   Residente de Obra Torre Olguin. 
 
Ing. PMI. Iván Benavides 
 
   Jefe de Riesgos – Lima 2019 
 
Ing. José Ponce Alcántara 
 
  Gerente de INVERSIONES CONBECSA 
SAC  
Cuadro N° 15: Juicio Experto 
 
Elaboración: Propia 
3.3.2.3 Encuesta 
 
La encuesta estuvo conformada por una serie de preguntas directas al juicio experto que abarcan 
los aspectos más importantes y destacadas de la investigación. Ésta se compuso principalmente 
tomando la base Teórica de esta investigación, las hipótesis y objetivos planteados, dicha 
encuesta será llenada por Juicio Experto posteriormente a la entrega del instructivo de la Gestión 
del Alcance que se les dará como propuesta de este trabajo de investigación. (Anexo 7.6.1 a 7.6.7). 
 
  
  
Página 78 de 188 
3.4 Recolección de datos 
 
Como se mencionó anteriormente, para medir los resultados de nuestra propuesta de 
Planificación del alcance, el instrumento de medición que se utilizó corresponde a la encuesta. 
 Procedimiento para Elaborar la Encuesta 
 
Se elaboró para ser aplicada y presentada a nuestro Juicio experto donde esta fue debatida entre 
ellos, la tesista tuvo una entrevista con cada uno de los involucrados para exponer la metodología 
que se propuso, para formalizar dicha reunión se presentó un documento con el objetivo de 
desarrollar y describir la finalidad de la encuesta y exponer brevemente a los profesionales 
encuestados lo que se presentó en los procedimientos de la gestión del Alcance.  
ACTIVIDADES
FUENTE DE 
INFORMACION
TECNICA DE 
INVESTIGACION PROCEDIMIENTOS OBJETIVOS
Elaborar Encuesta
Resultado de analisis 
de la Investigacion 
de Campo
Aplicación de 
resultado de 
campo
Procesar la informacion 
obtenida
Planificar 
reuniones con 
Juicio Experto
Selección de Juicio 
experto Documental
Seleccionar e identificar los 
formatos a utilizar y 
documentar
Realizar 
entrevista con 
Juicio experto
Gerentes, 
Residentes de obra y 
Jefes de Producción 
o Calidad Observación
Entrevista para explicar y 
presentar la Propuesta de 
Metodologia del alcance
Recolección de 
Datos
Resultado de 
entrevista con Juicio 
Experto
Documental -
Metodo Delphi
Valoracion y evaluación de 
la documentacion obtenida
Gestionar 
Resultados de la 
Gestion del 
Alcance
Formatos y 
Procedimientos 
propuestos Documental
1.- Determinar cuáles son los errores y sus causas más 
comunes que se generan en la fase de acabado de los 
Proyectos de edificios 
2.- Determinar las características de una Propuesta 
para Planificar la Gestión del Alcance, basada en 
lecciones aprendidas                                                                                                                                          
3.- Diseñar un procedimiento para  recopilación de 
requisitos
4.- Diseñar un procedimiento para definir el alcance y 
desarrollar la descripción detallada del proyecto y del 
producto                                                                                                       
5.-Diseñar un procedimiento para elaborar una 
propuesta de la Estructura de Desglose del Trabajo 
(EDT)
 
 
Cuadro N° 17: Procedimientos de la Encuesta 
 
Elaboración: Propia 
 
 
Como sostiene García Ferrando, una encuesta es «un procedimiento en el cual se emplea un 
conjunto de métodos que han sido homogenizados y mediante los cuales se obtiene y examina 
todos los datos de casos representativos de una población, del cual se busca investigar, 
describir y considerar sus características”. 
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Cuadro N° 18: Ciclo de la Encuesta 
 
Elaboración: Propia 
 
 Análisis de la Confiabilidad y Validez 
 
Según sostiene (Hernández et al., 2003). “la confianza de una herramienta de medición se basa 
cuando se aplica varias veces al mismo sujeto u objeto, obteniéndose resultados similares. 
Como segundo requisito menciona “La validez”, que mide la variable que estamos buscando 
evaluar”. 
Según lo sostiene (Aiken, 2003). Una comprobación puede tener diversas formas de validez, sin 
embargo va a depender de los propósitos para los cuales fue proyectado, la población, los 
requisitos necesarios que deben aplicarse y los métodos para diagnosticar prudentemente la 
validez 
Uno de los tipos de validez que mas se repite es la Validez de Contenido, y se refiere al grado en 
que el instrumento es representativo o cubre suficientemente el contenido en cuestión. Es decir, 
este tipo de validez hace referencia a la relevancia y representatividad del contenido del 
instrumento con respecto a la extensión de todo el dominio que se pretende abarcar (Wenk, 2005).  
La forma de obtener la validez de contenido la constituyen los criterios de jueces expertos, en 
donde se evalúo si el contenido del instrumento va a cumplir los propósitos para los que fue 
creado. 
Para validar la herramienta “Planificación de la Gestión del Alcance basada en Lecciones 
Aprendidas”, se realizaron los siguientes pasos: 
 Selección de expertos: Por sugerencia metodológica, se optó por utilizar la opinión de 8 
expertos para este proceso de validación. Figura N° 15: Juicio Experto 
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 Carta de Presentación del investigador a Juicio experto (Anexo 7.6.1) 
 Evaluación del instrumento: Se contactó a cada uno de los expertos seleccionados 
cursando la invitación formal a participar del proceso y posteriormente se les hizo entrega 
Guía para evaluación de Juicio Experto y el instrumento. (Anexo 7.6.2) Y calificación de 
propuesta para Planificar el Alcance basada en lecciones aprendidas (Anexo 7.6.7) 
 Asimismo, se le entrego el formato de Aplicación de indicadores y criterios de aprobación 
de contenido: (Anexo 7.6.3) 
 En este proceso de validación, el juicio experto fue seleccionado dentro de un grupo de 
profesionales que tienen Cargos Importantes y de Mucha Trayectoria en la Construcción 
de edificaciones, después de confirmar la participación de juicio experto, se les entrego 
la Guía que proponemos y revisaron el contenido de la misma cumpliendo con las pautas 
establecidas para la revisión. 
3.4.2.1 Indicadores y Criterios para la Evaluación de la Propuesta 
 
Los Indicadores que utilizo y cumplió el Juicio experto para el análisis de la guía propuesta por 
el investigador Son:  
 
 Pertinencia: Grado en que el contenido desarrollado en cada capítulo es representativo o 
pertinente con el tema, ajustándose a la realidad actual del tema.  
 Claridad: Grado en que el contenido de cada capítulo es desarrollado de manera clara y 
simple, facilitando la comprensión del lector.  
 Suficiencia: Grado en que el contenido desarrollado en cada capítulo aborda todos los 
aspectos que son necesarios de conocer el tema propuesto.  
 
Los indicadores de pertinencia y suficiencia buscan evaluar el grado de validez de contenido del 
instrumento, en cuanto a la representatividad de los contenidos respecto de la realidad del tema 
y la exhaustividad o relevancia en la información entregada a los expertos. 
La variable claridad, surge como un elemento relevante para evaluar la capacidad de la guía de 
ser comprendida por los usuarios. 
Los diferentes grados con que estos indicadores fueron evaluados corresponden a estos criterios:  
 Cumple totalmente (2 puntos), 
 Cumple con reparos (1 punto) y  
 No cumple (0 puntos). 
 Asimismo, se dejó un espacio para comentarios y sugerencias de mejora.  
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También se procedió a aplicar el índice de concordancia Inter jueces para determinar la 
aprobación de contenido y que entrega un resultado en porcentajes que indica el grado de 
aprobación por parte del grupo de expertos.  
En la aplicación de este índice se considera la relación entre el puntaje real obtenido por los 
jueces, versus el ideal que considera el máximo de aprobación posible.  
Se considera que el contenido del instrumento es válido cuando se obtiene como resultado un 
porcentaje que representa la aprobación del 50% más uno de los jueces participantes. 
En el caso de esta etapa de la investigación han participado ocho jueces en el proceso de 
validación, siendo el porcentaje de aprobación de cuatro jueces correspondientes al 50% 
Por otra parte, parte de los comentarios y sugerencias de los jueces fueron sistematizados e 
incorporados para hacer entrega de una versión mejorada respecto de la propuesta original.  
 
Luego de que Juicio experto realizo el respectivo análisis y verifico que se hayan levantado las 
observaciones en caso de que lo hayan planteado, estos procedieron a enviar un documento de 
Aprobación de la propuesta para Planificar el Alcance basada en Lecciones Aprendidas 
 
4.0 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
Planteado el Estudio, Desarrollado el Marco Teórico y la Metodología de Investigación y en el 
Marco del PMBOK del Project Management Institute, se obtuvieron los siguientes resultados.  
 
Cuadro N° 19: Cuadro General de Propuesta de Gestión del Alcance. 
Elaboración: Propia 
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4.1 Plan de Gestión del Alcance 
 
Se analizó el Cuadro N° 03 Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento, 
identificándose y seleccionando los procesos que se muestran en el Anexo 7.4.1.1 Estructura de 
Procesos del PGA. 
Luego, se definió el contenido del Plan planteándose el desarrollo de los procedimientos y 
formatos de ayuda, que se resumen y visualizan en el Anexo 7.4 Contenido del PGA. 
 Recopilación de Requisitos 
 
Al inicio del proyecto se recomienda reunir toda información previa a la definición del proyecto, 
sea éste de carácter interno o externo, en este caso normalmente formalizado mediante un 
contrato. 
Para ello se propone un formato de Acuerdos del Proyecto, Anexo 7.4.2.1, en el que a modo de 
“Check List”, se precise y registre información relevante del proyecto, debidamente ordenada. 
A partir de esta revisión, se dispone de información para elaborar el Enunciado del Trabajo, 
Anexo 7.4.2.2, y registrar Entregables del Cliente, Anexo 7.4.4.2.3necesarios para facilitar el 
desarrollo del proyecto. 
Al mismo tiempo, se hiso un análisis de interesados del proyecto elaborándose entonces un 
Registro de Interesados, Anexo 7.5.1, identificándose sus expectativas, influencia y rol en el 
proyecto; e impacto de ello en el alcance del proyecto. 
Finalmente, como documento de inicio del proyecto se elabora el Acta de Constitución del 
Proyecto, Anexo 7.4.2.4. 
 Buenas Prácticas 
 
Como buenas prácticas a seguir en el desarrollo de proyectos, se plantea el registro de 
información relevante de los proyectos ejecutados, lo cual se muestra en las Fichas Técnicas de 
Casos, Anexo 7.1; en ellas se hace un Registro del Lecciones Aprendidas, Anexo 7.2, que van 
quedando como Activos de la Organización. 
De las Lecciones Aprendidas nos dan pautas de alcances que no se presentan explícitos o no se 
consideran cuando se analizan los requerimientos del proyecto en base a la solicitud del cliente, 
pero que sin embargo por experiencia resulta necesaria para su desarrollo, por tanto, deben ser 
consideradas para proporcionar los recursos que son imprescindibles para llevar a cabo el 
proyecto. 
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 Definir el Alcance 
 
Cuando se define la Gestión del Alcance se resume en la obtención de la Línea de Base del 
Proyecto, que está conformada por el Enunciado del Alcance Anexo 7.4.2.2, la EDT/WBS Anexo 
7.4.3, y su diccionario correspondiente. Anexo 7.4.3.3. 
4.1.3.1 Enunciado del Alcance 
 
Cuando se realizó la fase de planificación del proyecto se procesó información más detallada  y 
se pudo entonces hacer un Enunciado del Alcance Anexo 7.4.2.2., más elaborado que lo 
registrado tanto en el Enunciado del Trabajo y Acta de Constitución del proyecto, previstos para 
formalizar su inicio. 
 Elaboración de la EDT/WBS 
 
Se propone el procedimiento de Elaboración de la EDT/WBS, Anexo 7.4.3, como una guía de 
referencia de alcances en proyectos como los estudiados, Edificaciones de 05 a 30 Pisos. 
Para ello, se muestra la EDT/WBS correspondientes, hasta un tercer nivel de detalle. 
Así mismo se plantea como Diccionario de la EDT/WBS, una Ficha Técnica Anexo 7.4.3.3. que 
servirá de base a los responsables de la ejecución y en la que registrarán avances y temas de 
relevancia durante la ejecución del proyecto. 
4.2 Análisis de Resultados 
 
En el Capítulo 8 y 9 se muestran los formatos desarrollados para obtener y sistematizar la opinión 
de profesionales reconocidos por su experiencia dirigiendo y participando en proyectos de 
envergadura y complejidad en nuestro medio. 
Aunque se trata de profesionales con los que de una u otra forma se ha tenido contacto 
profesional, se estructuró la consulta obviando cualquier vínculo previo, mediante una “Carta de 
Presentación” (7.6.1), que además de presentar formalmente el trabajo, explica los alcances de 
la consulta. 
La carta fue acompañada de una “Indicadores y criterios generales de Validación de Juicio 
Experto” (Anexo 7.6.3), que explica detalles de la evaluación y una orientación para su 
calificación u obtención de puntaje que confirme la validez de la propuesta de gestión planteada 
en la tesis. 
Finalmente, se diseñó una “Plantilla para Identificación de Juicio Experto” (Anexo 7.6.2), que 
muestra información relevante, de cada colaborador convocado como Experto. 
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 Registro de Juicio Experto 
 
Se adjuntan las evaluaciones realizadas por cada profesional convocado (Anexo 9), planteada de 
manera anónima, para obtener la respuesta más objetiva del profesional. Incluso, se trató de hacer 
la consulta un mismo día, con la ayuda de colaboradores que luego reunieron los resultados y los 
tabularon con el fin de obtener las calificaciones. 
En este sentido se precisó que siendo 8 los profesionales convocados, la calificación seria: 
 
 120 a 159 - Calificación BUENA 
 160 a 199 - Calificación MUY BUENA 
 200 a 240 - Calificación EXCELENTE 
 Resultado de Juicio Experto 
 
 
 
Cuadro N° 20 : Resultado Juicio Experto. 
Elaboración: Propia 
 
En General y tabulando el puntaje obtenido, el juicio Experto dio por Aprobado con 194 Puntos 
el cual da la calificación de MUY BUENA 
 
 
 
 
Juicio Experto
Indicadores y 
criterios 
generales de 
Validacion
Analisis de la 
propuesta 
deRecopilación de 
Requisitos
Analisis de la 
propuesta para 
Definir el 
Alcance
Analisis de la propuesta 
para elaborar la 
Estructura de Desglose 
de Trabajo EDT
Juicio Experto N° 1 4 6 8 6
Juicio Experto N° 2 6 8 6 8
Juicio Experto N° 3 6 6 6 4
Juicio Experto N° 4 6 8 8 6
Juicio Experto N° 5 4 6 6 6
Juicio Experto N° 6 4 6 6 4
Juicio Experto N° 7 6 6 6 6
Juicio Experto N° 8 6 8 6 6
TOTAL 42 54 52 46
Puntaje Total 194
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5.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
 
Terminado el estudio y recibidos los comentarios de Juicio Experto; podemos afirmar que la 
propuesta de PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE, BASADA EN 
LECCIONES APRENDIDAS QUE DISMINUYE ERRORES DE ACABADOS EN 
EDIFICIOS DE 5 A 30 PISOS, objetivo de este estudio, se orienta a disminuir los errores que se 
presentan en la fase de acabado de los proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 
30 pisos; en la medida que educa a los interesados en el proyecto en la recopilación de 
información relevante para planificar en las mejores condiciones la ejecución del proyecto. 
 
Para ello, revisemos cómo se desarrollaron las hipótesis y cómo se lograron los objetivos: 
 Hipótesis General 
 
En ese sentido se planteó: 
 
 Una planificación de Gestión del Alcance, basada en lecciones aprendidas, minimizará 
errores que, como se muestra en el estudio, se generan en la fase de acabado de los 
proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos estudiados. 
 
Al levantar información del portafolio de proyectos seleccionado como muestra para el estudio, 
se fue confirmando esta hipótesis, en la fase de acabados se identifican alcances que se omiten 
al inicio de las obras, perdiéndose la posibilidad de su gestión oportuna y control sobre su 
incidencia en los resultados del proyecto. 
 
 Hipótesis Específica 
 
 Se comprobó correlación inversa entre un Expediente Técnico de Proyecto desarrollado 
adecuadamente y con orden: Gestión, Arquitectura, Estructura, Instalaciones Sanitarias e 
Instalaciones Eléctricas; y la cantidad de errores registrados en la fase de acabado de los 
proyectos de edificios de oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos estudiados. 
Expresado también por los Expertos, el impacto es gradual y se va sustentando a sí 
mismo. 
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 Las Lecciones Aprendidas, son una fuente fundamental para la práctica de mejora 
continua, mejora en la que se aplican correctivos inmediata que reducen los errores que 
se generan en la fase de acabado de los proyectos de edificios de oficina o multifamiliares 
de 5 a 30 pisos estudiados. 
 
La validez de las hipótesis planteadas, conducen al logro de los objetivos: 
 Con relación a los Objetivos 
 
Al establecer los objetivos de la tesis, se procuró tener muy claro: cuál era la finalidad, cuál era 
la propuesta y, lo que se pretendía demostrar o solucionar con cada objetivo seleccionado. Lo 
valioso de esta dinámica, precisamente, la renovación constante del conocimiento y el desarrollo 
innovador de las ideas. Estamos seguros que aplicada la propuesta, ésta será mejorada siempre 
en búsqueda de la excelencia. 
5.1.3.1 Objetivo General 
 
Finalidad: Desarrollar una propuesta para Planificar la Gestión del alcance 
Propuesta: basada en lecciones aprendidas 
Lo que se pretende demostrar: disminuir los errores 
 
El Juicio Experto confirma que la propuesta planteada puede contribuir a la Planificación del 
Alcance, que su contenido se inspira y basa en las Lecciones Aprendidas registradas, y que 
aplicarla permitirá disminuir errores que se generan en la fase de acabado. 
 
Este resultado se ha convertido en un activo profesional que aplicado permite anticipar 
situaciones no planificadas justamente cuando como en la etapa de acabados los plazos de entrega 
y el resultado del proyecto cobran una importancia máxima: cumplir la entrega de la obra y 
satisfacer las expectativas de resultado de quienes dirigen los proyectos. 
5.1.3.2 Objetivos Específicos 
 
Objetivo específico 1: 
Finalidad: Determinar los errores y sus causas 
Propuesta: en fase de acabados de edificios de oficinas o multifamiliares de 5 a 30 pisos 
Lo que se pretende demostrar: que son comunes 
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El estudio confirmó que en la fase de acabados se evidencian errores cuya causa en buen 
porcentaje se relacionan con la definición que debió tener inicialmente el alcance. La revisión de 
los proyectos seleccionados y el mismo juicio experto permiten otorgarles el calificativo de, 
Comunes. 
 
Objetivo específico 2: 
Finalidad: Determinar características de la propuesta 
Propuesta: basada en lecciones aprendidas 
Lo que se pretende demostrar: disminuir errores que se presentan en fase de acabados 
 
Las Lecciones Aprendidas registradas permitieron configurar la propuesta, sugiriendo partir de 
la importancia de revisar toda la documentación relacionada con el proyecto, entender y describir 
cada componente del alcance, entender expectativas de los “stakeholders”, asignarle 
oportunamente recursos para su ejecución, disminuyendo errores. 
 
Objetivo específico 3: 
Finalidad: Diseñar un procedimiento para la recopilación de requisitos 
Propuesta: definir y documentar las necesidades de los interesados 
Lo que se pretende demostrar: permite disminuir errores que se presentan en fase de acabados 
 
En línea con el objetivo anterior, se diseñó una herramienta amigable para que el líder del 
proyecto proceda con la revisión de la documentación relacionada y relevante del proyecto. Este 
formato recibió buenos comentarios de los expertos consultados, a la vez de pares de dirección 
que también fueron consultados. La idea es facilitar la revisión y no plantearla como una carga 
más al inicio de los proyectos. 
 
Objetivo específico 4: 
Finalidad: Definir el alcance 
Propuesta: desarrollar una descripción detallada 
Lo que se pretende demostrar: permite disminuir errores que se presentan en fase de acabados 
 
El formato de enunciado de alcance permite que los responsables registren cómo entienden de 
los componentes a su cargo, que éstos puedan ser comentados y replanteados con el mismo 
cliente, con la dirección a la que se reporta, y finalmente que puedan ser actualizados conforme 
se va conociendo mejor sus implicancias e interfases con los entregables de otros alcances. 
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Objetivo específico 5: 
Finalidad: Elaborar una propuesta de la estructura de desglose 
Propuesta: subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y 
más fáciles de manejar 
Lo que se pretende demostrar: permite disminuir errores que se presentan en fase de acabados 
La propuesta de Estructura de Desglose comprende los componentes típicos de todo proyecto de 
construcción, fácil de adaptarse a la necesidad de cualquier interesado relacionado con el tema. 
Puede utilizarse con “Check List” para identificar y verificar alcances al momento de leer la 
documentación del proyecto. 
Se pudo confirmar que esta estructura pudo haberse utilizado en todos los proyectos considerados 
en la muestra del estudio, que, de haberlos tenido así planteados, la gestión del alcance habría 
sido más adecuada y se hubiesen optimizado los recursos que finalmente fueron incurridos para 
alcanzar su logro. 
5.2 Recomendaciones 
 Para el Objetivo General 
 
Para alcanzar el objetivo general del estudio, se recomienda aplicar la propuesta desarrollada 
para “Planificar la Gestión del Alcance; basada en lecciones aprendidas, que se oriente a 
disminuir los errores que se presentan en la fase de acabado de los proyectos de edificios de 
oficina o multifamiliares de 5 a 30 pisos”. 
 
 Para los Objetivos Específicos 
 
 Aplicar la buena práctica de identificar y sistematizar Lecciones Aprendidas en todos los 
proyectos similares de la organización, para así determinar cuáles son los errores más 
comunes que se generan en la fase de acabado y cuáles sus causas. 
 Revisar la Estructura de Procesos desarrollada para diseñar la Propuesta para Planificar 
la Gestión del Alcance, con el objeto de identificar procesos de la organización que la 
mejoren y faciliten su aplicación. 
 Aplicar el procedimiento para la recopilación de requisitos, en el momento de la 
transferencia al encargarse el proyecto aprobado o adjudicado. Esta buena práctica 
permitirá una base sólida para la planificación del proyecto. 
 Aplicar el procedimiento para elaborar la EDT/WBS, para facilitar su gestión, 
supervisión, logro de metas parciales, control de cambios, cumplimiento de presupuesto, 
etc. 
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 Recomendaciones Generales 
 
 El aplicar la propuesta de Plan de Gestión del Alcance planteado en la tesis propone un 
proceso para documentar de qué manera se va a definir el  alcance del proyecto. 
 El beneficio que vamos a obtener con la ejecución del planteamiento de estos procesos, 
es que obtendremos una línea base, guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance 
a lo largo del proyecto para utilizarlos en proyectos de Edificios de 05 a 30 Pisos. 
 Se recomienda utilizar los formatos propuestos para la identificación de los interesados 
del proyecto (stakeholders), lo cual nos permitira conocer sus expectativas, y con ello, 
cumplir con sus requerimientos; sea para incluir sus entregables, como para diseñar una 
estrategia para explicar o informar que no están consideradas en el proyecto; sin que ello 
tenga que derivar en conflictos. 
 El equipo de proyecto deberá seleccionar los procesos de gestión y de ejecución del 
producto, considerando los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y 
expectativas de los interesados, teniendo en cuenta también, equilibrar las demandas del 
alcance general de un proyecto, las cuales están reflejadas en los formatos propuestos en 
esta tesis de la Gestión del Alcance. 
 El Plan de Gestión del Alcance, que se expone en los procedimientos propuestos, plantea 
una metodología para identificar, organizar, subdividir y describir los componentes del 
proyecto y los productos, servicios o resultados de su ejecución, 
 Desarrollar los formatos de Lecciones Aprendidas propuestos, nos permiten, en base a 
experiencias anteriores, incluir en el Alcance, entregables que no son tan explícitos en los 
documentos de licitación o el mismo contrato principal. Procesos contributivos, 
instalaciones temporales, trabajos preliminares, etc. 
 Se recomiendan procesos necesarios para el Inicio de un Proyecto, el Plan de gestión del 
Alcance propuesto toma como base la revisión de los Acuerdos,  y se obtiene: 
 
 Enunciado del Trabajo del Proyecto  
 Entregables del Cliente  
 Acta de Constitución  
 Registro de Interesados del Proyecto  
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7.0 ANEXOS 
7.1 Ficha Técnica de Casos 
 Edificio Empresarial Torre Olguin 
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 Policlínico Naval San Borja 
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 Edificio Ecoeficiente Multifamiliar Oasis 
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 Edificio Empresarial Torre Tangüis 
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 Edificio Mariel 
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 Edificio Trinitarias 
 
 
 
  
Edificio de 5 pisos y 1 sótanos 
Área: 1,650.23 m2 
Ubicación: Trinitarias N° 304 – Las Gardenias - Surco 
Características: Edificio en esquina con 6 departamentos 3 
flats , 2 duplex y 1 Triplex , 3 a 4 dormitorios cada uno. 
Acabados de primera: Porcelanatos, vidrios templados, pisos 
de madera. 
Monto: S/. 5.800 millones de soles 
TRINITARIAS 
PROYECTO  
TRINITARIAS 
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 Edificio Revett 
 
 
  
Edificio de 5 pisos y 1 sótanos 
Área: 1,815.45 m2 
Ubicación: Revett N° 360 –  SURCO 
Características: Edificio de 5 pisos con 10 departamentos, 8 
flats y 2 dúplex de lujo. 
Acabados de primera: Porcelanatos, vidrios templados, pisos 
de madera. 
Monto: S/. 5.678 millones 
REVETT 
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 Condominio Golf Los Incas II 
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 Condominio Golf Los Incas I 
 
 
 
 
  
Condominio de 3 torres de 5 pisos y 1 sótanos 
Área: 4,876.33 m5 
Ubicación: Golf los incas N° 543 – Surco 
Características:  Condominio de 3 torres con 30 
departamentos flats y 6 dúplex de lujo, con patio central de 
1,000 m2 aprox. 
Acabados de primera: Porcelanatos, vidrios templados, pisos 
de madera. 
Monto: S/. 15.450 millones de soles 
GOLF I 
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 Edificio Oceánica 
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7.2 Registro de Lecciones Aprendidas 
 Edificio Empresarial Torre Olguín 
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LA 5 E 1
Salas de tableros electricos mal 
dimensionadas
Proyectistas no consideraron  el real tamano de los 
tableros electricos que demanda el proyecto 
Constructor debe realizar un analisis riguroso de 
las dimensiones de los tableros electricos que 
alojara el ambiente con la antiicipacion debida, a 
efectos de no incurrir en modificaciones 
posteriores.
LA 2 E 2
Construccion de lineas de servicios en los 
frontis del edificio obstaculizando el 
conexionado de las instalaciones 
necesarias del edificio con las redes 
externas
No observancia de las redes exteriores exixtentes por el 
constructor o la permiisibilidad de este para que los 
concesionarios externos construyan sus camaras 
subterraneas o canales en el lugar que tienen indicado sin 
contemplar la necesidad del proyecto
Constructor debe tomar en cuenta las lineas 
exteriores que pueden causar interferencias 
futuras para hacer las modificaciones necesarias 
antes de ejecutarlas, o realizar las 
coordinaciones necesarias con los operadores 
cuando estan por iniciar las construcciones 
externas subterraneas
LA 4 A 3
Aceptar modificaciones o creacion de 
ambientes a la obra, cuando esta en 
terminaciones sin el analisis riguroso de las 
especialidades que intervienen
Aceptar pedido de propietario, sin comunicarle efectos posteriores
Revisar instalaciones del proyecto , considerar 
costos de proteccion de acabados adicionales a 
los costos de la modificion.
LA 2 G 4 Olvidarse del vencimiento de la Poliza CAR Deficiente control de administracion de documentos contractuales
Poner enfasis en el seguimiento de documentos 
de obra, con una buena administracion de 
contratos
LA 2 G 5
Contratar acabados por area logistica sin 
tener el VB de la obra
Mala politica de gestion de la empresa, que no involucra 
la participacion de la obra como gestor de la necesidad 
del proyecto, asumiendo que lo elaborado por el area de 
presupuestos coincide con la necesidad de la obra
Establecer politicas de empresa, que todos los 
requerimientos de compra deben ser de 
responsabilidad de la obra, limitando al area de 
logistica solo a la negociacion comercial 
solicitados 
| 3 G 6
Permitir atraso de contratistas en su avance 
programado
Adjudicaciones tardias, contratistas sin mucha capacidad 
tecnica y de recursos humanos, demora en entrega de 
adelanto.
Tener un seguimiento riguroso de cronograma de 
adquisiciones, estableciendo los tiempos de 
negociacion de obra, logoistica y entrega de 
adelanto, asi como el cumplimiento de 
requerimientos de subcontrata para ingreso a 
obra
LA 2 G 7
Ubicación de zapatas de gruas sin 
considerar el uso futuro del area ocupada
Deficiente planificacion de ejecucion de obra, que por 
apuro se ubica la zapata en posiciones que afectaran a 
futuro la continuacion de trabajos como conexiones de 
instalaciones con la red exterior 
Estudio especial de ubicación de grua, que 
contemple ubicación, alcance para servicio a 
todos los sectores de la obra (altura) en lo 
posible. Que considere la interferencia que 
ocasionara la zapata cuando se intervenga las 
areas exteriores por la ubicacion de 
canalizaciones, acometidas exteriores, pozos de 
tierra, jardines, etc
LA 5 A 8
Construir la fachada del edifico de concreto 
sin considerar las tolerancias para la 
colocacion de muro cortina
Inapropiado control vertical y de alineamientos 
topograficos durante la ejecucion de la obra
Tener mapeado y aprobado con el proveedor del 
muro cortina las tolerancias de verticalidad y 
alineamiento en losas, vigas, columnas, placas, 
para la colocacion de sus anvclajes según su 
proyecto de instalacion. Rigurosa exigencia del 
cumplimiento de estos alineamientos y niveles 
topograficos.
LA 3 A 9
Ejecutar los acabados de obra sin la 
secuencia normal del proceso
Consecuencia de la inobservancia de los tiempos de 
contratacion, que obligan a alterar la secuencia 
programada de obra, afectando la calidad e incrementa 
el costo por la proteccion y reprocesos que se deben 
aplicar para obtener el producto final
Tener controlado el cronograma de ingreso de 
proveedores para lograr la secuencia 
planiificada, eliminabdo las restricciones que 
impidan su ingreso en el momento previsto
LA 5 A 10
Mala ubicación de tapas registro, 
tomacorrientes, cajas de pase, etc  por 
necesidad para especialidades en los 
muros y en techos de cielo raso de drywall 
No haber realizado el control arquitectonico del proyecto 
durante la construccion y solo limitarse a la ejcucion de 
los planos de las especialidades sin la compatibilizacion 
necesaria
Control del profesional de arquitectura que 
identifique los puntos visibles en las superficies 
del proyecto, afin de lograr la armonia 
arquitectonica requerida. Proponiendo la 
reubicacion de salidas para ello.
LECCIONES APRENDIDAS SEGÚN AREA DE CONOCIMIENTO Y 
ESPECIALIDAD
1: Integración; 2: Alcance; 3: Tiempo; 4: Costo ; 5: Calidad
G: General; A: Arquitectura; C: Civil; S: Sanitarias; E: Eléctricas
CODIGO
PROBLEMA PRESENTADO
(Descripción de "Hechos")
CAUSA
(Resultado de análisis de los hechos e impactos)
MEDIDA PREVENTIVA
(Acciones preventivas propuestas)
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LA 5 A 11
Perforaciones de tuberias en techo por 
colocacion de pernos de anclajes para 
sostenimiento de tuberias o ductos 
colgados
Perforacion sin control de losas y muroa a efectos de fijar 
o suspender cargas necesarias del proyecto
Establecer las zonas de las tuberias en planos y 
tenerlos adisposicion del personal tecnico que 
realiza estas perforaciones aefectos de 
minimizar el daño.
LA 2 A 12
Construccion del edificio sin haber 
considerado las alturas minimas en las 
areas libres para la colocacion de las redes 
de servicio
Proyecto no compatibilizado en la etapa de su 
elaboracion con las distintas especialidades. Tampoco 
previsto en la ejecucion de la construccion por el 
contratista asumiendo que el proyecto esta bien.
Revision del proyecto desde el inicio. 
Compatibilizando las diferentes especialidades 
que haran uso de las areas comunes para su 
instalacion y si estas disponen de la altura 
necesaria para albergarlas para tener las alturas 
minimas exigidas,
LA 5 A 13 Cajoneo de los contrapisos
Inadecuiado proceso de colocacion y curacion del 
elemento vaceado, sin considerar juntas de dilatacion y 
no aplicando una rigurosa limpieza a la superficie inicial.
Rigurosa liberacion de limpieza y seguimiento del 
procedimiento presentado para su colocacion, 
ademas de asegurar el correcto curado
LA 2 A 14
Niveles inapropiados dejados en contrapiso 
para  inastalacion de pisos acabados
Desconocimiento del espesor del material final a colocar, 
inapropiada colocacion de niveles, pesima mano de obra 
que genera ondulaciones o desniveles, inadecuado 
supervision de obra
Tener en obra miuestras de los materiales finales 
a colocar, riguroso control topografico en la 
colocacion de los puntos de vaciado
LA 2 A 15
Diferentes medidas de nichos de llaves de 
cierre en baños y/o cocina
Inobservancia de la colocacion de las llaves de control, 
sin control de dimensiones y a criterio de los operarios, 
perjudicando la terminacion en tiempo por los reprocesos 
de correccion a aplicar
Tener en obra muestras de las diferentes tapas 
de nichos a ejecutar y determinar las alturas 
sobre el nivel de piso terminado donde se 
colocaran estos nichos. Entregar las dimensiones 
de ancho, alto y profundidad  de los nichos
LA 2 S 16
Construccion de los baños de 
discapacitados como si fuera de uso normal
Velocidad de construccion y desconocimiento de los 
supervisores de obra de las caracteristcas de estos 
banos
Tener en obra al momento de su ejecucion las 
especificaciones tecnicas de los aparatos a usar. 
Asi como la definicion de los elementos 
metalicos que sirven de agarradera (ayuda) que 
no interfieran con los aparatos sanitarios.
LA 5 A 17
Acabado de vanos de puertas 
contraincendio según plano
Construir los vanos según proyecto, sin verificar las 
medidas de las puertas de fuego adquiridas
Tener en obra las dimensiones reales de las 
puertas compradas, para dejar los vanos con las 
tolerancias que indican las fichas tecnicas.
LA 5 S 18
Colocacion de montantes sanitarias en 
Ductos cerrados sin registro en los edificios 
Indicacion de proyecto
Proponer la existencia de ventanas registros 
cada dos pisos como minimo para ser 
integradas al proyecto  
 
AREA DE 
CONOCIMIENTO
FRECUENCIA % ACUMULADO % ACUMULADO
ALCANCE 8 44% 8.00 44%
CALIDAD 7 39% 15.00 83%
INTEGRACION 0% 15.00 83%
TIEMPO 2 11% 17.00 94%
COSTO 1 6% 18.00 100%
18 100%
ESPECIALIDAD FRECUENCIA % ACUMULADO % ACUMULADO
CIVIL 0% 0 0%
ARQUTIECTURA 10 56% 10 56%
GENERAL 4 22% 14 78%
SANITARIAS 2 11% 16 89%
ELECTRICAS 2 0% 18 89%
18 89%
CIVIL
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 Policlínico Naval San Borja 
 
 
POLICLINICO NAVAL
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LA 2 A 1
Pacto de medidas en vanos sin control a 
proceso posterior
Desorden de supervision, no indicar oportunamente las medidas 
pactadas a los ejecutores para su construccion  
Tener perfectamente definidas las medidas pactadas y 
mapeados los lugares de su aplicación con el respectivo 
instructivo a los operarios encargados.
LA 2 G 2
Inapropiado tiempo de adjudicacion de 
partidas, muy temprano o muy tarde
Desconocimiento del cronograma de adquisiciones
Tener como politica de empresa, que las compras  deben 
responder a lo planificadso en el cronograma de 
adquisiciones, con seguimiento al area de logistica para la 
adjudicacion en tiempo justo, aplicando el  JUST AT TIME
LA 2 G 3
Falta de experiencia de profesionales en 
tipo de obra
Escases de personal idoneo, malas selecciones de personal para 
contrataciones, personal joven sin experiencia acorde con la 
envergadura de la obra, responsabilidad de la oficina de 
contrataciones
Realizar una evaluacion rigurosa de los puestos claves de 
la obra, exigiendo experiencia comprobada en el tipo de 
obra a ejecutar con la anticipacion debida.
LA 2 G 4 Falta de actitud de staff de obra
Mala selección del lider de la obra principalmente, que no tenga esta 
cualidad y compromiso de sacar el proyecto, quitando iniciativa de 
accion, control, que conlleva a encarecer la obra, a demorar 
culminacion y a no tener cubiertos todos los aspectos de obra
Determinar en la evaluacion de reclutamiento para  puestos 
claves de la obra, en el caso de usar personal de la 
empresa seleccionar a los profesionales que tengan una 
actitud fuerte demostrada en su trayectoria en la empresa.  
LA 2 A 5
Reclamaciones y quejas de los vecinos 
por las afectaciones que le causa el 
desarrollo del proyecto
No considerar a los vecinos como parte de los  interesados que 
merecen atencion especial al ser los principales afectados por los 
ruidos, polvo, modo de vida, afectaciones de su propiedad con 
asentamientos, fisuras, manchas, caida de objetos, etc.
Realizar un empadronamiento inicial para ver el estado de 
sus viviendas y dejarlas en el mismo estado por lo menos 
al finalizar la obra, con una atencion constante a sus 
reclamos durante el desarrollo de la obra
LA 2 G 6
Inadecuado control del consumo de  los 
materiales
Inapropiado control de almacen en la entrega de los materiales, 
minima verificacion de material consumido, exceso de desperdicios 
por nula indicacion de la direccion tecnica, exceso de reprocesos, 
Una adecuada supervision para minimizar los reprocesos y 
el consumo de materiales por ambiente destinado,  acorde 
con su calculo de pedidos efectuados para la culminacion 
de esa partida
LA 2 A 7 Dificultad en entrega de planos As build
Presentacion a destiempo y forzosa de planos as build  No exigir 
desde el inicio la elaboracion de los planos asbuild parciales que 
reflejen lo ejecutado en cada valorizacion
Exigir con las liberaciones para ejecucion y valorizacion la 
presentaciion as build parcial de lo ejecutado
LA 2 G 8 Adelanto minimo para inicicio de obra
Negociacion contractual deficiente, por desconocimiento de 
necesidades d obra en sus diferentes actividades y tiempos de 
ejecucion
Asegurar los adelantos de materiales contractualmente, 
como parte del adelanto directo o independientemente con 
fechas variables de acuerdo con el cronograma de 
adquisiciones que le permita un flujo adecuado al proyecto 
para culminar la obra
LA 4 G 9
Presupuesto de obra que no considera 
muchas partidas necesarias para 
ejecucion de la obra
Deficiente analisis de los planos del proyecto, omotiendo partidas 
que son necesario hacerlas. No considerar partidas auxiliares de 
ejecucion en la propuesta, ante el presupuesto base ofertado
Cuando se coloque precios a listado de partidas ofertadas, 
colocar una partida auxiliar que innvolucre a todas las 
partidas faltantes del presupuesto base ofertado
LA 3 A 10
Ejecucion de partidas de acabados sin 
haber finalizado el casco.
Mala planificacion, necesidad de mostrar avance, contrataciones 
deficientes, omision de cronograma de adquisiciones
Seguimiento a cronograma de avance de obra. Mantener la 
secuencia de construccion de acabados como manda la 
buena practica constructiva, seguimiento al control de 
adquisiciones por el area de logistica . 
LA 4 G 11
Atraso en pagos de valorizaciones a 
subcontratistas
Falta de flujo en la empresa ocasionado por diferentes factores, 
pudiendo ser el mismo propietario quien demora en pagos pendientes 
al contartista principal
Asegurar un continuo flujo economico de la oficina principal  
para la atencion de la obra, a efectos de generar confianza 
y los subconrratistas puedan invertir en el periodo que les 
corresponde valorizar
LA 3 G 12
No considerar tiempo de adquisicion de 
materiales importados
No considerar el cronograma de adquisiciones. Desconocer los 
tiempos de importacion informado por proveedores
Tener un cronograma de adquisiciones que contemple los 
tiempos de importacion hasta puesta en obra y colocacion
LECCIONES APRENDIDAS SEGÚN AREA DE CONOCIMIENTO Y 
ESPECIALIDAD
1: Integración; 2: Alcance; 3: Tiempo; 4: Costo ; 5: Calidad
G: General; A: Arquitectura; C: Civil; S: Sanitarias; E: Eléctricas
CODIGO
PROBLEMA PRESENTADO
(Descripción de "Hechos")
CAUSA
(Resultado de análisis de los hechos e impactos)
MEDIDA PREVENTIVA
(Acciones preventivas propuestas)
 
 
AREA DE 
CONOCIMIENTO
FRECUENCIA % ACUMULADO % ACUMULADO
ALCANCE 8 67% 8.00 67%
CALIDAD 0% 8.00 67%
INTEGRACION 0% 8.00 67%
TIEMPO 2 17% 10.00 83%
COSTO 2 17% 12.00 100%
12 100%
ESPECIALIDAD FRECUENCIA % ACUMULADO % ACUMULADO
CIVIL 0% 0 0%
ARQUTIECTURA 4 33% 4 33%
GENERAL 8 67% 12 100%
SANITARIAS 0% 12 100%
ELECTRICAS 0% 12 100%
12 100%
CIVIL
ARQUTIECT
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GENERAL SANITARIAS ELECTRICAS
Series2 0% 33% 67% 0% 0%
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EDIFICIO  OASIS
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LA 2 G 1
 Mala maniobra ocasiono rotura de sardinel 
y el corte de un árbol ubicado en la berma 
lateral, lo cual esta prohibido según 
Ordenanza Municipal 
Se contrato una retroexcavadora muy grande el cual al 
realizar los trabajos afecto el arbol y sardineles exteriores.
Se debera preveer el tamaño de los equipos que 
ingresan a obra para no causar daños a terceros
LA 5 C 2
Cangrejeras en el post proceso del vaceado 
del concreto 
Se originaron por la utilizacion de vibradoras en mal 
estado
El area de Calidad debera revisar el ingreso de 
todas las herramientas y maquinarias que 
utilizara el contratista
LA 2 A 3
Atraso de inicio de partida de colocacion de 
porcelanato por problemas de Importacion
Se considero como plazo 60 días de procura de material, 
sin emabargo la empresa proveedora comunica que el 
plazo de entrega será de 105 días.
Con insumos  importados se debe establecer un 
sistema de compra y seguimiento, esto debe 
reflejarse en el cronograma de Insumos
LA 2 C 4
Aumento de presupuesto en la partida de 
construccion de cisterna y bombas
El proyectista  de ingeniería no utilizo la norma correcta 
por lo que fue observada por la mnicipalidad al momento 
de la construccion.
Al realizar el proyecto de Ingeniera se debera 
trabajar con las normas correctas, en este caso 
aplicaba la Norma NFPA
LA 2 A 5
Mala programacion de obra, atraso los 
trabajos de otros frentes.
Una mala programacion de ejecuion de obra Realizar una optima programacion de ejecuion 
de obra donde se puedan realizar los trabajos de 
forma paralela sin afectarse los frentes de 
trabajo.
| 2 G 6 Paralización del personal por falta de frentes 
de trabajo por demora en las liberaciones
El area de calidad  de supervision se demora demasiado 
en levantar las observaciones, por lo que es muy dificil 
que el tren de trabajo se cumpla.
Antes de iniciar la obra se debe definir con 
supervision los tiempos maximos para las 
liberaciones de calidad, para no afectar de 
manera significativa el calendario programado
LA 2 G 7
Descontento del personal obrero al conocer 
que otros obreros de empresas que trabajan 
en proyectos similares ganan hasta 60% 
más al mes.
Falta de compromiso en el aumento de sueldo de los 
trabajadores por gerencia 
Definir los sueldos del personal de obrero 
(incluyendo el destaque respectivo), de tal 
manera que se genere un buen ambiente de 
trabajo.
LA 2 A 8
Reprocesos de trabajos e impacto en el 
cronograma de entrega
El contratista no realiza un adecuado trabajo por falta de 
conocimiento de los estándares en el área de acabados 
que solicita el cliente, generando retrasos por rehacer 
procesos.
Entregar a los contratistas las Especificaciones 
Técncas con  los lineamientos, procedimientos y 
los acabados de los entregables.
LA 2 G 9
No se incluyo en el expediente técnico los 
trabajos del sistema de media tensión por lo 
que no era posible realizar las pruebas de: 
Ascensor, Aire acondiconado, etc.
Deficiencias en el alcance del proyecto contractual.
Imposibilidad de concluir todos los trabajos de 
programación y pruebas de los equipos.
Se debe revisar bien los contratos y alcances de 
la obra, se debera revisar exaustivamente los 
proyectos por especialistas para que constaten 
que esta completo y es viable.
LA 2 G 10
Demora en el inicio de la obra, contratista 
se demoro en contratar personal y equipo, 
por falta de Dinero.
No se investigo a la Empresa post lante de los trabajos, 
por lo que no se pudo detectar que estaban en crisis 
economica y el adelanto lo utilizaró para pagar otras 
deudas que tenian.
Se debe definir claramente, antes de la firma del 
contrato de obra ó en la etapa inicial del 
proyecto, la previa evaluación del contratista con 
una base legal oficial antes de aceptar el contrato
LA 2 G 11
Demora en contestacion de RFI, por lo que 
los trabajos no podian ser iniciados
Habia desorden por parte del contratista para emitir los 
RFI y no existia un canal adecuado que los registrara, eso 
traia como consecuencia que las consultas tardaban 
demasiado tiempo en ser respondidas
Se debe tener claro como va a ser el flujo de las 
respuestas y responsables de los RFI para que 
exista un registro adecuado y solucion en menor 
tiempo.
LA 2 G 12
Paralizacion de obra por parte de la 
supervision por cambios estructurales que 
no fueron consultados.
Residente de Obra no hiso la consulta mediante cuaderno 
de obra a la Supervisión y realizo cambios en la 
estructura en obra para realizar mejoras.
Toda consulta o cambio por parte de contratista 
debe ser consultada e informada a Supervision 
mediante Cuaderno de Obra y RFI.
LECCIONES APRENDIDAS SEGÚN AREA DE CONOCIMIENTO Y 
ESPECIALIDAD
CODIGO
PROBLEMA PRESENTADO
(Descripción de "Hechos")
CAUSA
(Resultado de análisis de los hechos e impactos)
MEDIDA PREVENTIVA
(Acciones preventivas propuestas)
1: Integración; 2: Alcance; 3: Tiempo; 4: Costo ; 5: Calidad
G: General; A: Arquitectura; C: Civil; S: Sanitarias; E: Eléctricas
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 Edificio Empresarial Torre Tangüis 
 
EDIFICIO  TANGUIS
Área de Conocimiento: 1: Integración; 2: Alcance; 3: Tiempo; 4: Costo ; 5: Calidad
Especialidad: G: General; A: Arquitectura; C: Civil; S: Sanitarias; E: Eléctricas
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LA 2 G 1
Problemas con el suelo, en E.T. el 
terreno calificaba como normal, pero 
en la construcción se detecto  terreno 
era calichoso, por lo que se tuvieron 
que replantearse las estructuras.
Escasa experiencia en elaboración de 
estudios.
2. Falta de personal adecuado para la 
elaboración del estudio
Se debera contratar una empresa seria 
y con profesionales calificadospara los 
E.T
LA 2 G 2
La contratista detectó que el Estudió 
de Suelos del expediente no iba 
acorde a a la realidad del proyecto, 
por lo que realizó un nuevo Estudio. 
El cliente, ni su supervisión anticiparon 
la necesidad de validar el estudio de 
suelos.
Revisar los estudios que requieren 
validación o verificación antes de inicial 
los diseños u obras.
LA 2 G 3
Se realizo el proyecto para un edificio 
de Ofciinas, sin embargo este no 
contaba con la factibilidad de servicio 
de agua ni desague
Como parte de la gestion del Alcance no 
se reviso si la factibilidad de servicios  
era viable, ni se midio su afectacion 
directa al proyecto
revision de alcance de factibilidad de 
servicios
LA 2 G 4
Comunicación deficiente entre los 
Sub.contratistas de cada oficina antes 
de la entrega de todo el edificio
Falta de política para administrar el 
ingreso de subcontratististas de los 
diferentes dueños de las oficinas, antes 
de la entrega del edificio.
Coordinar con los clientes las reglas y 
normas de los Subcontratistas cuando 
realizan trabajos.
LA 2 G 5
Aumento de gastos en las partidas de 
Movimiento de Tierra y relleno.
Se contrato  profesional a bajo precio y 
la capacidad portante del suelo estaba 
por debajo a lo indicado en el 
expediente técnico, se tuvo que realizar 
mejoramientos, los cuales no estaban 
previstos en el proyecto.
Se contratara a profesionales 
calificados y con amplia y certificada 
experiencia.
LA 2 G 6
Al realizar las excavaciones en la 
zona de retiro del predio, se descubrio 
3 cables de media tensión
En el presupuesto no se considero 
contingencia para vicios ocultos.
Gestionar planes de contingencia para 
vicios ocultos.
LECCIONES APRENDIDAS SEGÚN AREA DE 
CONOCIMIENTO Y ESPECIALIDAD
CODIGO
PROBLEMA PRESENTADO
(Descripción de "Hechos")
CAUSA
(Resultado de análisis de los hechos 
e impactos)
MEDIDA PREVENTIVA
(Acciones preventivas propuestas)
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 Edificio Mariel 
 
EDIFICIO  MARIEL
Área de Conocimiento: 1: Integración; 2: Alcance; 3: Tiempo; 4: Costo ; 5: Calidad
Especialidad: G: General; A: Arquitectura; C: Civil; S: Sanitarias; E: Eléctricas
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LA 5 A 1
Mal alineamiento de  tarrajeo en diferentes 
pisos de la fachada principal del edificio
Se realizo un mal trabajo de tarrajeo ya que se 
trabajo independientemente cada piso y no se 
coloco bien los niveles
Se debe de realizar los protocolos de nivelacion 
de la fachada y hacer la correspondiente 
liberacion correspondiente
LA 5 C 2
Varias secciones de los pisos del sotano se 
agrietaron y presentaron cajoneos por lo que 
fue observado al ser recepcionado el edificio.
1. Mal curado del piso de concreto                                                                      
2. Mala colocacion de puente de adhesion al 
momento de vaciar el contrapiso..
1. Se debe verificar que los productos que se 
utilizaran como puente adherente sean de buena 
calidad.                                                                                
2. Se debe respetar y realizar los curados de los 
paños con arroceras con agua por 5 dias
LA 2 A 3
La fachada presenta fisuras verticales, se 
detecto que estas fisuras se presentaron en 
los encuentros de las placas y tabiqueria de 
ladrillos
No se colocaron juntas de dilatacion entre las 
placas y tabiqueria de ladrillos
1. Deberán respetarse todas las juntas de 
dilatación estructurales del edificio.
2. Se dejarán juntas de 1 cm de ancho cada 5 m 
como máximo en fachadas                                                          
3. Se utilizara un buen epoxico para rellenar las 
juntas.
LA 2 C 4
No se pudo colocar el equipo de 
subestaciones en el area destinado para ello.
Incompatibilidad de arqutiectura con la 
especialidad electrica el cual indicaba las 
medidas de la subestacion que se iba ha 
colocar
1. Se deben realizar las compatibilidades entre 
las especialidades.                                                                         
2. Tener claro y definido el alcance y 
Especificaciones Tecnicas de cada especialidad 
y los equipos involucrados.
LA 5 A 5
En varios ambientes y ya con acabado de 
pintura final se presentaron manchas de oxido
1. Inadecuado control de recubrimientos de 
alambres de encofrado de elementos de 
concreto armado                                           
2. Al momento de realizar el tarrajeo no se corto 
los alambres y se hiso un recubrimiento 
superficial de la misma
1. Se deben hacer las liberaciones de las 
estructuras donde se detecten los alambres y 
cortarlos.                          2. hacer un 
seguimiento por el area de calidad de los 
recubrimientos de  los tarrajeos.
LA 2 A 6
Al hacer la vereda de las  obras exteriores los 
niveles no eran los correctos quedando por 
debajo del nivel de toda la cuadra
No se  tuvo en cuenta el nivel de la edificacion 
con respecto a su entorno.
En el proyecto no se contemplo la topografia 
exterior.
1.- Se debera hacer un levantamiento topografico 
del entorno de la edificacion para complementar 
el diseño de proyecto.
LECCIONES APRENDIDAS SEGÚN AREA DE 
CONOCIMIENTO Y ESPECIALIDAD
CODIGO
PROBLEMA PRESENTADO
(Descripción de "Hechos")
CAUSA
(Resultado de análisis de los hechos e 
impactos)
MEDIDA PREVENTIVA
(Acciones preventivas propuestas)
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 Edificio Trinitarias 
 
EDIFICIO  TRINITARIAS
Área de Conocimiento: 1: Integración; 2: Alcance; 3: Tiempo; 4: Costo ; 5: Calidad
Especialidad: G: General; A: Arquitectura; C: Civil; S: Sanitarias; E: Eléctricas
G
e
n
é
ri
c
o
Á
re
a
 d
e
 
C
o
n
o
c
im
ie
n
to
E
s
p
e
c
ia
li
d
a
d
C
o
rr
e
la
ti
v
o
LA 2 A 1
Se agotaron los enchapes en plena ejecución de 
trabajos.
Se procedió con compra de última hora, no se 
consiguieron enchapes y no vinieron con 
tonalidades iguales al lote comprado inicialmente.
No se consideró adecuado porcentaje de 
desperdicios al definirse la compra de 
enchapes y el metrado de los mismos 
fue insuficiente
1. Revisar el alcance de los trabajos a 
ejecutarse y verificar la cantidad de material 
requerido.
2. Contemplar un porcentaje justo de 
desperdicio y dejar guardado minimo 5 cajas 
de cada ambiente para futuras reparaciones.
LA 3 A 2
Colocacion de acabados cuando no se  termino la 
obra gruesa en el area intervenida.
No se realizo un cronograma de trabajo 
donde los hitos de inicio de cada partida 
se respeten, asimismo no existio un tren 
de trabajo que determine la secuencia 
idonea de los acabados
Hacer un cronograma de obra donde los 
acabados se realisen con un tren de trabajos 
donde se tenga en cuenta las fechas de inicio 
y fin de cada partida para que no exista 
interferencia entre obra gruesa y fina
LA 5 A 3
Planos As-Built que no se entregan a los 
propietaros
En todo el proceso de la construccion se 
realizan muchas veces cambios que no 
son registrados en la documentacion 
muchas veces por la falta de protocolos 
donde estos deben ir indicados para 
luego plasmarlos en los planos.
Hacer un seguimiento constante a los 
cambios que existe en la obra y hacer un 
registro adecuado de todos ellos, para 
plasmarlo en las diferentes especialidades.
LA 5 C 4
Al momento de colocar las ventanas estas se veian 
desfazadas entre pisos
Se realizo un mal trabajo topografico al 
momento de hace el tarrajeo respectivo 
en este sector y no se tuvo en cuenta la 
alienacion vertical y horizontal en 
conjunto de toda la fachada
Se debe de realizar los protocolos topografico 
para verificar el alineamiento general de la 
fachada y hacer la correspondiente liberacion 
para la colocacion de ventanas
LA 2 C 5
Al colocar el acabado de  enchape de madera 
pumakiro  a las escaleras no se pudo realizar por 
que los nivelesde piso no contemplaron que 
acabado se colocaria.
Al hacer el forjado de la escalera no 
contemplaron  ni vieron el plano de 
detalle de esta partida por lo que se 
obvio el nivel del acabado final
Se debe tener mas cuidado con el trabajo 
topografico de esta partida y mirar los planos 
de detalles.
LA 2 C 6
Al colocar la estructura de fierro para los balcones 
de la fachada no se encontraron los anclajes que 
deberian estar empotradas en la loza.
En los planos estructurales no estaba 
contemplado este trabajo por lo que se 
omitio la colocacion de anclajes 
empotrados para fijar estructuras 
metalicas
1. Se deben realizar las compatibilidades 
entre las especialidades y tener claro y 
definido el alcance y Especificaciones 
Tecnicas de cada trabajo a realizar.
LECCIONES APRENDIDAS SEGÚN AREA DE 
CONOCIMIENTO Y ESPECIALIDAD
CODIGO
PROBLEMA PRESENTADO
(Descripción de "Hechos")
CAUSA
(Resultado de análisis de los hechos 
e impactos)
MEDIDA PREVENTIVA
(Acciones preventivas propuestas)
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 Edificio Revett 
 
EDIFICIO  REVETT
Área de Conocimiento: 1: Integración; 2: Alcance; 3: Tiempo; 4: Costo ; 5: Calidad
Especialidad: G: General; A: Arquitectura; C: Civil; S: Sanitarias; E: Eléctricas
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LA 5 A 1
Colocacion de puertas de vidrio en duchas que 
pasan por encima de la pared tuberias de agua
No existen planos actualizados del recorrido de las 
instalaciones sanitarias y el contratista de 
colocacion de puertas de vidrio inicia sus trabajos 
sin consultar al area de produccion o calidad.
Tener en la obra planos actualizados  y 
protocolos de liberacion de las instalaciones 
donde indiquen los cambios que se puedan 
originar en la instalaciones sanitarias
LA 5 A 2
Se dividio las partidas contratadas, el 40% era 
del cliente y el 60% de empresa constructora, 
Hubieron complicaciones porque el cliente 
demoro en iniciar sus partidas.
No se definió en el contrato las responsabilidades 
del cliente respecto a las actividades previas que 
estaban ligadas.
No se tenía un cronograma anexado, que detallara 
estas fechas de entrega.
Antes de iniciar la ejecución del proyecto se 
debe realizar un cronograma con hitos donde 
se incluyan las responsabilidades de los 
involucrados, de esta manera se podrá anexar 
al contrato.
LA 2 1 3
1. El contratista de estructuras inicia la 
ejecución de sus trabajos sin tener la 
arquitectura terminada.
1. Mucha demora en definir los acabdos de 
arqutiectura y contratista ya debia empezar.
1. Antes de iniciar las obras se deberan tener 
finalizados y compatibilizado todos  los planos 
correspondientes.
LA 5 C 4
La fachada que es con un encofrado de textura 
especial presenta en lso pisos superiores 
muchas cangrejeras
El contratista no quiso realizar el cambio de 
encofrado según indican las especificaciones,  
aduciendo que el encofrado aun podía ser utilizado 
unos pisos mas si se utilizaba un buen adithivo para 
desencofrar adecuadamente.
1. Se debe de realizar los protocolos para 
verificar el estado optimo de los insumos para 
la ejecución del encofrado. 
2. Se debera utilizar slam diferente para cada 
elemento estructural.
LA 5 C 5
El empotramiento de las mesas de concreto 
que soportaran tableros de marmol estuvieron 
con altura diferente al proyecto
No vieron los detalles arquitectonicos, donde 
indicaban que los baños tendrian lavatorios 
encimados y  la griferia era en la pared que ya 
estaban enchapadas
Se deben leer bien las especificaciones 
tecnicas y los planos de detalle de 
Arquitectura ya que en estos esta indicados 
todo el alcance del proyecto.
LA 5 C 6
Las paredes de diferentes ambientes se 
empezaron a fisurar, justo en la zona de los 
tomacorrientes e interuptores
El poco recubrimiento de mortero que se coloco 
para tapar las tuberias y un pobre tarrajeo 
produjeron que las areas donde van las conecciones 
electricas reflejen  rajaduras o fisuras en el 
recubrimiento final
Respetar el grosor de 1.5 o 2.00 cm de 
tarrajeo para todas las paredes en general
LA 2 C 7
La rampa de ingreso del edificio no alcanza la 
altura minima ya que existe una viga peraltada 
que cruza esa area.
En los planos estructurales se coloco el peralte de 
la viga y esta no fue compatibilizada con 
arquitectura por lo que no se detecto este problema
1. Se deben realizar las compatibilidades 
entre las especialidades y Tener conocimiento 
de las normatividad de edificaciones.
LA 2 C 8
El terreno tenia medidas diferentes al proyecto 
'presentado a la municipalidad.
El cliente no hizo una verificación del trazo de su 
terreno antes de iniciar el proyecto.
Desde el inicio se debe hacer un verificación 
del terreno, en función a lo inscrito en los 
registros públicos.
LA 2 C 9
Los ambientes de la azotea se techaron de 
acuerdo a planos de estructuras omitiendo 
Arquitectura,  excediendo el área porcentual 
techada requerida para conformidad de obra.
No se habían compátibilizado planos de arquitectura 
y estructuras en el expediente técnico, generando la 
confusión al ejecutar la obra.
Se debera realizar una debida 
compartibilizacion de todas las 
especialidades.
LA 2 A 10
Se termino de construir el edificio y al momento 
de derivar los documentos a registros publicos, 
el predio en mencion era de propiedad de 
herederos
No se tuvo la buena practica de verificar al inicio del 
proyecto si el terreno esta saneado
verificar que la propiedad este bien saneada
LA 2 A 11
Problemas de comunicación en el equipo de 
trabajo
hubo desorden en la gestion de la comunicación y  
no se valido las jerarquias  y niveles entre todo el 
Staff del proyecto.
Al inicio del proyecto se debe desarrollar un 
Plan de Comunicación en el que se 
establezcan las necesidades de 
comunicación durante el desarrollo del 
proyecto
LA 2 A 12
En el equipo de trabajo, los roles de los 
ingenieros estaba indefinido ya que no se les 
entrego sus funciones formalmente.
Desorden en mail, coordinaciones e indicaciones a 
subcontratistas, mucho cruze de informacion.
Defini ión de roles y responsabilidades de 
todos los miembros de equipo de acuerdo al 
plan de trabajo definido
LECCIONES APRENDIDAS SEGÚN AREA DE CONOCIMIENTO 
Y ESPECIALIDAD
CODIGO
PROBLEMA PRESENTADO
(Descripción de "Hechos")
CAUSA
(Resultado de análisis de los hechos e 
impactos)
MEDIDA PREVENTIVA
(Acciones preventivas propuestas)
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 Edificio Golf Los Incas II 
 
EDIFICIO  GOLF II
Área de Conocimiento: 1: Integración; 2: Alcance; 3: Tiempo; 4: Costo ; 5: Calidad
Especialidad: G: General; A: Arquitectura; C: Civil; S: Sanitarias; E: Eléctricas
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LA 2 C 1
En el proyecto no se contemplo la topografia 
exterior, por lo que al hacer la vereda de las  
obras exteriores los niveles no eran los 
correctos quedando por debajo del nivel de 
toda la cuadra
No se  tuvo en cuenta el nivel de la edificacion con 
respecto a su entorno
1.- Se debera hacer un levantamiento topografico 
del entorno de la edificacion para complementar el 
diseñode la fachada.
LA 2 A 2
Retrazo en la partida de trabajos de madera 
como puertas y barandas.
Se le otorgó a un solo sub contratista la totalidad de la 
partida de carpintería de  madera (pasamanos de 
madera, tableros de lavatorios, puertas principales, 
puertas interiores, sol y sombra de terrazas)
Dar la misma partidas a diferentes contratista, 
para evitar los retrasos en los Cronograma y poner 
en riesgo la finalización de la obra, visitar los 
talleres para verificar los avances.  
LA 2 C 3
La poza de succion de la cisterna de agua 
contraincendio se encuentra en la misma 
ubicación que la zapata de la placa 3.
No se realizo la respectiva compatibilidad entre los  
planos de arquitectura, Sanitarios y estructurales.
Se debera realizar una debida compartibilizacion 
de todas las especialidades.
LA 2 G 4
Para pedir permisos de vias, se tuvo que 
lidiar con la municipalidad de Surco y con la 
municipalidad de lima ya que ambas tenian 
ingerencia sobre las vias
No se verifico que municipalidd tiene mayor ingerencia 
para los trabajos en vias.
Verificar que Municipalidad tiene mayor ingerencia 
en el proyecto para los permisos municipales
LA 2 G 5
El cliente era ajeno al proyecto y dejaba 
todo en manos de Supervision por lo que se 
complico la entrega del edificio.
No se valido el plan de trabajo con el cliente, por lo que 
el cliente no se involucro con los compromisos del 
mismo.
Validar el plan de trabajo con el cliente, 
estableciendo compromisos del cliente para el 
proyecto y definiendo su participación dentro del 
mismo.
| 2 G 6
Al caer el mercado inmobiliario, las ventas 
de los departamentos bajaron 
significativamente y no se pudo completar el 
dinero de venta para la gestion de prestamo 
con el banco.
Pérdida de contacto con clientes potenciales, para 
futuros proyectos
 Mantenimiento del contacto con el cliente tras el 
proyecto, especialmente si existen oportunidades 
de continuidad (actualización de la BBDD de 
contactos)
LA 2 G 7
Se reutilizo un cerramiento convencional en 
el perímetro de la Obra que no era del 
agrado de los vecinos, presentando sus 
reclamo a la municipalidad
No se consideró la expectativa de los vecinos ni las 
normas municipales al estimar el presupuesto.
Se opto por reutilizar un cerramiento antiguo y en mal 
estado.
Se considerar la expectativa de los vecinos y las 
normas municipales al estimar el presupuesto.
Se opto por reutilizar un cerramiento antiguo y en 
mal estado.
LA 2 G 8
Espacio insuficiente para almacenes de los 
Subcontratistas de la obra
No se hizo un adecuado layout para instalaciones 
temporales de la obra, previendo las dimensiones y 
ubicación de los almacenes.
En la programacion de los trabajos se deberan 
presentar layout, en las diferentes etapas y 
necesidades de la obra.
LA 2 G 9
Fiscalizacion de la Municipalidad paralizo 
los trabajos de descarga de materiales.
No se coordino con anticipacion para actualizar los 
permisosde utilizacion de la vía publica de carga y 
descarga
Se debera estar al dia con los permisos 
municipales  de carga y descarga y de la misma 
manera los permisos de horarios de trabajo para 
que esto no ocasione multas y retrasos a la obra
LA 3 G 10
Al realizar trabajos nocturnos el 
subcontratista utilizo la misma mano de 
obra por no tener dinero para CSTR y otros 
permisos.
No se considero que el rendimiento iba a bajar 
considerablemente por lo que tuvieron casi el mismo 
atraso y la penalidad fue mas alta
Al momento de realizar trabajos nocturnos hay 
que tomar en cuenta que el rendimiento del 
personal no es el mismo que si trabajara de día y 
plasmarlo en el cronograma de la obra
LA 2 G 11
Vecinos presentaron a la municipalidad 
diversas quejas de supuestos daños de sus 
predios
No hubo un adecuado registro fotografico de los 
predios colindantes y afectados.
Se debe tener un registro fotográfico de los 
vecinos, para ver registrar la situacion de los 
predios para futuras reparaciones a terceros. 
LA 2 G 12
No dieron la conformidad de obra por que en 
el proyecto no se tuvo en cuenta la 
normativa de la municipalidad con respecto 
a los estacionamientos de visita.
El proyecto fue observado por la Comisión Calificadora 
de la Municipalidad sin embargo la gerencia de 
proyecto omitio esta observacion y siguio 
construyendo
Se debe respetar el marco legal vigente 
concerniente al  diseño proyecto (Reglamento 
Nacional de Edificaciones, Certificado de 
Parámetros, Ordenanzas Municipales) 
LECCIONES APRENDIDAS SEGÚN AREA DE CONOCIMIENTO Y 
ESPECIALIDAD
CODIGO
PROBLEMA PRESENTADO
(Descripción de "Hechos")
CAUSA
(Resultado de análisis de los hechos e impactos)
MEDIDA PREVENTIVA
(Acciones preventivas propuestas)
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 Edificio Golf Los Incas I 
 
 
EDIFICIO  EL GOLF I
Área de Conocimiento: 1: Integración; 2: Alcance; 3: Tiempo; 4: Costo ; 5: Calidad
Especialidad: G: General; A: Arquitectura; C: Civil; S: Sanitarias; E: Eléctricas
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LA 2 C 1
Al realizar el trazo del terreno se detecta que 
existe invasión de estructuras de edificaciones 
vecinas hacia el terreno del proyecto.
No se hiso un analisis de riesgo sobre este 
tema.
Se debera tener en cuenta esta leccion aprendida para 
poder proponer soluciones rapidas a este tipo de 
eventos que son ajenos a la responsabilidad del 
proyecto
LA 2 C 2
En los planos estructurales no se contemplo los 
pases de  ingreso de líneas de alimentación 
eléctrica del concesionario luz del sur.
No se realizo la respectiva compatibilidad 
con planos electricos
Se debera realizar una debida compartibilizacion de 
todas las especialidades.
LA 2 C 3
Los cimientos de edificaciones colindantes hacia 
el lado de condominio,  se encuentra por encima 
de nuestro nivel y esta expuesto.
No se hizo una verificación de niveles de 
terreno respecto a edificaciones 
colindantes, al ejecutar el expediente 
técnico.
Se debera tener en cuenta esta leccion aprendida para 
poder proponer soluciones rapidas a este tipo de 
eventos que son ajenos a la responsabilidad del 
proyecto
LA 2 C 4
En el plano de arquitectura se aprecia que la 
rampa inicia en el medio de 02 estacionamientos 
lo que originaría que no se pueda estacionar 
adecuadamente los autos ya que se encontrarían 
a distintos niveles las llantas.
No se realizo la respectiva compatibilidad 
entre los  planos de arquitectura, Sanitarios 
y estructurales.
Se debera realizar una debida compartibilizacion de 
todas las especiaalidades.
LA 2 S 5
Se encontraron partidas en los planos de 
Estructuras que no estaban reflejadas en el 
presupuesto inicial.
El gerente , ni el residente de obra se 
percataron oportunamente de la falta de 
infiormación ni avisaron de un riesgo de 
impácto negativo al presupuesto.
Al inicio de cada proyecto, todo personal debe de 
revisar el expediente técnico, tener en claro los 
alcances del proyecto.
El Gerente de obra debe de trasmitir las obligaciones, 
limitaciones al personal clave.
LA 2 A 6
Se realizo la entrega del edificio a los propietarios, 
sin hacer la recomendación necesaria para que 
exista un reglamento interno 
A la constructora se le olvido entregar u 
orientar a los administradores del edificio el 
reglamento interno.
 La entrega del Reglamento Interno debe ser 
entregado a la administracion del edificio como politica 
de la inmobiloiaria y un requisito o entregable para el 
cierro de proyecto de obra.
LECCIONES APRENDIDAS SEGÚN AREA DE CONOCIMIENTO 
Y ESPECIALIDAD
CODIGO
PROBLEMA PRESENTADO
(Descripción de "Hechos")
CAUSA
(Resultado de análisis de los hechos e 
impactos)
MEDIDA PREVENTIVA
(Acciones preventivas propuestas)
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 Edificio Oceánica 
EDIFICIO  OCEANICA
Área de Conocimiento: 1: Integración; 2: Alcance; 3: Tiempo; 4: Costo ; 5: Calidad
Especialidad: G: General; A: Arquitectura; C: Civil; S: Sanitarias; E: Eléctricas
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LA 2 G 1
1. Incompatibilidad entre la especialidad de 
arquitectura y las diferentes especialidades .                                                     
1. Inicio del diseño de estructuras y 
especialidades sin la arquitectura definida.
2. Falta de comunicación entre los 
diferentes proyectistas. 
2. Establecer herramientas que 
permita reunir la información del 
proyecto en una sola base de datos.
Utilizar Control Doc. 
No deben distribuirse planos 
desactualizados.
LA 2 G 2
La empresa contratista asumio todas las penalidades 
de atraso de obra por responsabilidad de sus 
subcontratistas.
Al momento de la elaboración de Contratos 
a los subcontratistas no se colocó ninguna 
clausula de penalidad por entrega.
Se colocará la clausula de penalidad 
para evitar el sobrecosto de entregas 
extemporánea .
LA 5 A 3
La supervisión detecta la presencia de cajoneras en 
los pisos instalados por lo que solicita la remoción y 
reparación de estas.
Método empírico de verificación para 
liberación de vinílicos.
Falta de adherencia entre piso (losa de 
techo) y concreto de contrapiso.
Aplicar aditivos adherentes.
Brindar una superficie mas rugosa 
para su mejor adherencia.
LA 2 A 4
Se realizo una compra nueva de pisos de madera y 
estos tenian diferentes tonos y vetas
Se calculo mal  el desperdicio, y no se 
considero que habia piezas diferentes en 
las cajas y tuvieron q ser retiradas, esto 
ocasiono que el desperdicio  aumentara de 
7 %  a 15%. 
1.- Preveer con logistica la compra de 
pisos por contenedores con lotes 
completos para evitar vetas y tonos 
diferentes
2.- calcular bien el desperdicio de obra
LA 2 A 5
Al realizar la entrega del edificio, no se entrego el 
cronograma de garantias de los equipos como 
bombas de ACI y de agua, 
A la constructora se le olvido entregar el 
cronograma de garantia de los equipos a 
los administradores.
La entreg  del manual interno hacia la 
administracion del edificio deberia ser 
politica de empresa de la inmobiloiaria 
y un requisito o entregable para el 
cierro de proyecto de obra.
LA 2 A 6
En el proyecto se colocaron equipos de bombas de 
agua de ultima generacion, no se analizo  el costo 
del mantenimiento de estas
no se analizaron los costos de 
mantenimiento y en tal caso no se advirtio 
a los propietarios sobre los costos de  los 
mismos
Identificar costos de equipos mas 
economicos y funcionales para 
colocar en los edificios y hacer 
participe de ello a los propietarios o 
LA 2 A 7
Cuando tuvo que hacer el primer mantenimiento, la 
empresa que realiza el trabajo les dio precios muy 
altos 
En el proyecto se colocaron bombas de 
agua de ultima generacion y no se 
analizaron los costos de mantenimiento
No se advirtio a los propietarios sobre los 
Sele cionr equipos mas economic s y 
funcionales, con costos de 
mantenimiento razonables.
LA 2 A 8
Se entregaron al area comercial de la inmobiliaria 
planos totalmente desactualizados
 hubo un adecuado control de cambi  
en la ejecucion del edificio, los cualoes 
tuvieron que haber sido plasmados en los 
Adecuado seguimiento al control de 
cambios en el proyecto
LA 2 A 9
Se tenia que empezar un proyecto con prestamo 
directo del banco, sin embargo no se alcanzaba la 
venta requerida por la misma.
No se habia logrado esarrollar un proyecto 
interesante debido al bajo presupuesto y a 
que no se tuvo en cuenta la obras 
complementarias que enriquecerian a corto 
plazo el proyecto.
Tomar en cuenta las obras 
complementarias para agregar un valor 
extra a los proyectos.
LA 2 G 10
Se realizaron trabajos fuera del horario permitido por 
la municipalidad y fiscalizacion paró los trabajos y 
procedieron con la multa correspondiente
No se traslado mediante contrato el riesgo 
a contratista por cualquier eventualidad o 
problema con fiscalizacion.
trasladar responsabilidades de 
fiscalizacion a contratista
LA 2 G 11
Nueve adicionales de obra.
Doce ampliaciones de plazo.
No se identificó adecuadamente el alcance 
del proyecto al desarrollar el expoediente 
técnico.
Revisar las metas planteadas y 
precisar los alcances del proyecto.
LA 2 G 12
Demoras en la conformidad de obra por falta de 
elevador de discapacitados
El proyecto contemplaba desde el inicio la 
construcción de un elevador para 
discapacitados sin embargo no se realizo la 
procura a tiempo
Comprar con antelacion todo el 
equipamiento importado
LECCIONES APRENDIDAS SEGÚN AREA DE 
CONOCIMIENTO Y ESPECIALIDAD
CODIGO
PROBLEMA PRESENTADO
(Descripción de "Hechos")
CAUSA
(Resultado de análisis de los hechos e 
impactos)
MEDIDA PREVENTIVA
(Acciones preventivas propuestas)
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7.3 Tabulación de Registro de Lecciones Aprendidas 
 
 Tabulación por Área de Conocimiento 
 
 
AREA DE 
CONOCIMIENTO Policlinico Olguin Oasis Golf II Golf I Tanguis Trinitarias Oceanica Mariel Revett TOTAL
ALCANCE 8 8 11 11 6 6 3 11 3 7 74
CALIDAD 7 1 0 0 0 2 3 5 18
INTEGRACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TIEMPO 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6
COSTO 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
12 18 12 12 6 6 6 12 6 12 102  
 
 
De las 10 obras que se han analizado, se han podido registrar 102 errores en las áreas de conocimiento de: 
Alcance, Calidad, Integración, Tiempo y Costo. 
 
De los 102 errores, 74 fueron identificadas por errores u omisiones en la Gestión del Alcance de las obras. 
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 Tabulación por Especialidad 
 
 
ESPECIALIDAD Policlinico Olguin Oasis Golf II Golf I Tanguis Trinitarias Oceanica Mariel Revett TOTAL
CIVIL 2 3 4 0 3 0 2 4 18
ARQUTIECTURA 4 10 3 1 1 0 3 7 4 7 40
GENERAL 8 4 7 8 0 6 5 0 1 39
SANITARIAS 2 1 3
ELECTRICAS 2 2
12 18 12 12 6 6 6 12 6 12 102  
 
 
De las 10 obras que se han analizado, se han podido registrar 102 errores en las especialidades de: Trabajos 
Civiles, Arquitectura, General, Sanitarias y Eléctricas. 
 
De los 102 errores, 40 fueron identificadas por errores u omisiones en la etapa de acabados correspondiente al área 
de Arquitectura. 
 
 
 
  
 
  
  
Página 125 de 188 
7.4 Propuesta de Plan de Gestión del Alcance 
 
 Plan de Gestión del Alcance de Proyectos - Procedimiento 
 
 
 
Tabla de Contenido 
 
 
1.0 Propósito  
2.0 Alcance  
3.0 Documentos de Referencia  
4.0 Desarrollo  
4.1 Conceptos  
4.1.1 Gestión y Producto  
4.1.2 Grupos de Procesos  
4.1.3 Tipo de Proyecto  
4.2 Estructura y Contenido del Plan de Gestión del Alcance 6 
4.2.1 Gestión de la Integración  
4.2.2 Gestión del Alcance  
4.2.3 Gestión de los Interesados  
4.3 Mejora Continua de los Procesos  
5.0 Responsabilidades  
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Introducción 
 
El Plan de Gestión del Alcance propone un proceso para documentar cómo se va a determinar el 
alcance del proyecto. Aplicar estos procesos servirán para tener una Guía, Línea Base y Dirección 
en todas las fases del proyecto. 
   
 
1. Propósito 
 
El propósito de este proyecto es proponer la metodología y fundamentos empleados para el 
establecer e implementar el Plan de Gestión del Alcance, para que algún interesado en el tema 
considere utilizarlo, aplicando pautas para la mejora de desempeño en su gestión. 
 
2. Alcance 
Este Plan de Gestión del Alcance, se propone para utilizarlos en proyectos de Edificios de 05 a 
30 Pisos. 
 
3. Documentos De Referencia 
 
 Guía del PMBOK: “Fundamentos de la Dirección de Proyectos”, Sexta Edición. 
 Estructura de Procesos del PGA -A 
 Contenido del PGA - B 
 Inicio del Proyecto 
 Elaboración del EDT/WBS 
 
4. Desarrollo 
 
El PMBOK del PMI plantea 47 procesos de la dirección de proyectos que se agrupan en 5 grupos 
de procesos y 10 Áreas de Conocimiento. Estas Áreas de Conocimiento se emplean en la mayoría 
de proyectos, durante la mayor parte del tiempo. 
En esta propuesta se han precisado procedimientos en; 
 3 áreas de conocimiento, integración, alcance e interesados;  
 2 grupos de procesos, inicio y planificación; para definir el Alcance del Proyecto. 
El equipo de proyecto debe seleccionar los procesos de gestión y de ejecución del producto, 
necesarios para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto. Para tal efecto, debe 
identificar los requisitos del servicio y del producto; considerando los requerimientos que sirven 
para complacer las necesidades y expectativas de los que están interesados; equilibrando las 
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demandas de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos que se necesitan para poder 
elaborar resultados con calidad. 
 
4.1 Conceptos 
 
4.1.1 Gestión y Producto 
 
Todo proyecto tiene dos dimensiones, totalmente interrelacionadas: la gestión y el producto.  
 
La gestión, comprende todos los procesos administrativos que facilitan o hacen posible el 
desarrollo y ejecución de los productos; optimizando sus procesos de producción, y teniendo en 
cuenta además factores complementarios relacionados con la creación de valor para la empresa 
que pueden consistir en términos sociales, ambientales, de posicionamiento y económicos.  
 
El producto se define para cada fase, etapa o proceso básico, vía entregables, siendo por ejemplo 
en ingeniería los documentos técnicos; en procura los expedientes de concurso y el suministro 
correspondiente; y en la construcción la obra en sí misma.  
 
4.1.2 Grupos de Procesos 
 
El desarrollo del proyecto requiere que se definan e implementen procesos que deben clasificarse 
en los grupos de procesos descritos a continuación: 
Grupo de Proceso Objetivo 
Iniciación Determina y faculta el inicio del proyecto o también una etapa 
del mismo 
Planificación Determina los objetivos, y las acciones que se requieren para 
cumplir los objetivos y el alcance que se pretende en el 
proyecto 
Ejecución Para desarrollar un buen producto, que este adecuado a los 
objetivos de la empresa, se deben integrar, un personal 
adecuado y los recursos necesarios. 
Seguimiento y Control En esta fase se evalúa y supervisa el progreso, a fin de 
determinar las variaciones en relación a la planificación del 
Proyecto, para poder tomar las medidas correctivas cuando sea 
necesario y cumplir con los objetivos del proyecto 
Cierre Es la fase donde se oficializa la aceptación del producto y 
culmina de forma ordenada el proyecto o una fase del mismo 
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Cada fase o etapa del proyecto o de un sub proyecto puede organizarse en función de estos grupos 
de procesos. Generalmente algunos procesos ocurren en simultáneo y por lo tanto no se tienen 
fechas explícitas o claras indicando el inicio o fin de un grupo de procesos. En consecuencia, 
estos grupos de procesos resultan en actividades superpuestas tal como se ilustra en la figura 4.2-
1. 
 
 
Figura Nº 4.2-1: Interacción de los Grupos de Procesos en un Proyecto. 
 
 
(Fuente: Guía del PMBOK: “Fundamentos de la Dirección de Proyectos”. Sexta Edición 
2018) 
 
En el Anexo A: “Estructura de Procesos del Plan de Gestión del Alcance”, se establece una 
correspondencia aproximada esquematizando en qué Grupo de Procesos se lleva a cabo cada 
actividad, y cuáles son las áreas de conocimiento asociadas. 
 
 4.1.3 Tipo de Proyecto 
 
El Tipo de Proyecto define su alcance, nos permite estandarizar los productos, servicios o 
resultados que se requerirán con su desarrollo. 
En el sector público todas las entidades deben cumplir lo que establece la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, el cual establece Tipos de Proceso de Selección: 
 
 Licitación pública para la contratación de bienes y obras; 
 Concurso público para la contratación de servicios: 
 Adjudicación directa, para la contratación de bienes, servicios y ejecución de obras; 
 Adjudicación de menor cuantía 
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Modalidades de ejecución contractual: 
 
 Llave en mano: Se considera así cuando el suministro del servicio comprende en 
conjunto; elaboración del expediente técnico, la construcción, equipamiento, montaje y 
la puesta en marcha de la obra. 
 Concurso oferta: Se da cuando un proyecto comprende el desarrollo del Expediente 
Técnico, construcción de la obra, pudiendo ser también el terreno. Esta forma solo podrá 
darse en la ejecución de obras que se hayan convocado con la modalidad de suma alzada 
y que el valor referencial pertenezca a una licitación pública. 
En el sector privado las convocatorias son vía licitación pública o privada, o con invitaciones 
directas no habiendo una normalización de los servicios por lo que se pueden utilizar algunas 
definiciones establecidas por el sector público y otras relacionadas con el alcance del servicio y 
la forma modalidad de pago: 
 
Respecto al alcance del servicio se tiene: 
 
 EPC o EPCM: EPC corresponde a “Engineering, Procurement and Construction”, que 
se traduce en “Ingeniería, Procura y Construcción”. La variante EPCM (Engineering, 
Procurement and Construction Management) cambia la “Construcción” por “Gerencia de 
Construcción”, es decir, no se construye directamente, pero se supervisa el trabajo y se 
optimiza o complementa el diseño para facilitarlo. Ambos alcances de servicio incluyen 
realizar la ingeniería (básica y/o detalle) y la procura (compra de equipos críticos).  
 Es posible separar los elementos del EPC en “E”, “P” y “C” (o “CM”), dependiendo del 
alcance del servicio a proveer. En este caso, el “E” se limita a efectuar el diseño y 
presentar todos los documentos técnicos requeridos para: realizar la procura, “P”, que 
consiste en adquirir los equipos especificados en los documentos técnicos y requeridos 
para realizar la construcción, “C”, que consiste en construir lo indicado por lo documentos 
técnicos utilizando los insumos adquiridos por procura. 
 
 
 
Dentro de una Gerencia se pueden mencionar: 
 
 ACM: Agente de Gerencia de Construcción, donde se cobra por tarifa, no se asume 
riesgo, y el CM responde directamente al cliente. No ejecuta el trabajo directamente. 
 CMR: Gerencia de Construcción bajo riesgo, donde se suele establecer un precio máximo 
garantizado, el CMR supervisa el diseño e introduce conceptos de constructabilidad, ya 
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que asume el riesgo de cualquier sobrecosto, pero absorbe cualquier beneficio. Puede 
ejecutar el trabajo o subcontratarlo.  
Respecto a la modalidad de pago se pueden utilizar: 
 
 Precios Unitarios (precios unitarios, sujeto a cualquier cambio en los metrados) 
 Suma Alzada (estimado del costo total del proyecto, sujeto a variaciones de alcances) 
 Precio máximo garantizado (Guaranteed Maximum Price o GMP) 
 Tarifa (para todo servicio de Gerencia o Supervisión) 
 Tiempo y material. 
 
4.2 Estructura y Contenido del Plan de Gestión del Alcance 
 
El Plan de Gestión del Alcance propuesto se basa en la estructura del PMBOK, la relación entre 
Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. 
El documento “Estructura de Procesos”, muestra la correspondencia entre procesos de los grupos 
de inicio y planificación con las áreas de conocimiento de la Integración, el Alcance y los 
Interesados del Proyecto. 
El documento “Contenido del PGA”, muestra los Procedimientos, Procesos, Documentos y 
Formatos desarrollados para la propuesta de gestión del alcance; su Contenido. 
   
4.2.1 Gestión de la Integración 
 
Grupo de Procesos de Inicio 
 
Se recomiendan procesos necesarios para el Inicio del Proyecto, PGA que se basa en la revisión 
de los Acuerdos, “Estructura de Procesos”, para generar salidas: 
 
 Enunciado del Trabajo del Proyecto - B 
 Entregables del Cliente - C 
 Acta de Constitución - D 
 Registro de Interesados del Proyecto - A 
Grupo de Procesos de Planificación 
 
Formado por aquellos procesos que establecen el alcance total, definen los objetivos, y llevan a 
cabo la línea de acción para lograr los objetivos propuestos. 
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Entre ellos el Plan de Gestión del Alcance, que se expone en este procedimiento PGA, plantea 
una metodología para identificar, organizar, subdividir y describir los componentes del proyecto 
y los productos, servicios o resultados de su ejecución, 
 
 
4.2.2 Gestión del Alcance 
 
Grupo de Procesos de Inicio 
 
Se plantea el proceso de identificación, selección y aprovechamiento de un Activo de Procesos 
de la Organización: las Lecciones Aprendidas. Las Lecciones Aprendidas se pueden registrar con 
ayuda del Formato propuesto. 
 
Las Lecciones Aprendidas, nos permiten, en base a experiencias anteriores, incluir en el Alcance, 
entregables que no son tan explícitos en los documentos de licitación o el mismo contrato 
principal. Procesos contributivos, instalaciones temporales o trabajos preliminares. 
 
Grupo de Procesos de Planificación 
 
Se proponen el procedimiento para facilitar la Elaboración de la EDT/WBS, el cual es el 
procedimiento de subdividir los entregables y el trabajo a entregar del proyecto en partes más 
pequeños y más fáciles de manejar. 
 
4.2.3 Gestión de los Interesados 
 
Grupo de Procesos de Inicio 
 
Se recomienda la identificación de los interesados del proyecto (stakeholders), lo cual nos 
permite conocer sus expectativas, y con ello, definir formas de satisfacerlas; sea para incluir sus 
entregables como para diseñar una estrategia para explicar o informar que no están consideradas 
en el proyecto; sin que ello derive en conflictos. 
 
Los interesados en el proyecto (stakeholders), son aquellas personas, o entidades que forman 
parte del proyecto activamente y/o tienen intereses que pueden verse afectados de los resultados 
de la ejecución del proyecto, asimismo también estos a su vez pueden influir sobre los objetivos 
y resultados del proyecto, para ello se propone el Formato “ Registro de Interesados del Proyecto” 
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4.3 Mejora Continua de los Procesos 
 
Estos procedimientos deben ser aplicados en cada proyecto. No obstante, su naturaleza es 
dinámica, lo cual significa que deben ser adaptados a los requerimientos específicos del proyecto. 
Un ejemplo natural de esto es el proceso de gestión de cambios, el cual puede ser totalmente 
modificado por el cliente de acuerdo a sus necesidades.  
El objetivo entonces es contar con documentos flexibles, que traten los procesos de la manera 
más amplia posible. En virtud de esto, los procesos deben ser constantemente actualizados y 
mejorados, y los procedimientos que reflejen dichos procesos modificados. Al hacer esto se 
obtiene un proceso de mejora continua para el PGA. 
 
5.0 Responsabilidades 
 
Director de Proyecto 
El Director de Proyecto será responsable de alcanzar los objetivos del proyecto, mediante la 
supervisión de la aplicación de los procedimientos del Sistema de Gestión de Proyectos. 
 
Gerente de Ingeniería, Jefe de Procura y/o Gerente de Construcción 
El Gerente de Ingeniería, Jefe de Procura y/o Gerente de Construcción, son responsables de la 
aplicación correcta de los Planes de Gestión de Ingeniería, Procura y/o Construcción. 
 
Equipo de Proyecto 
El Equipo de Proyecto aplicará los documentos del Plan de Gestión del Alcance, que se 
encuentren relacionados con sus responsabilidades. 
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7.4.1.1 Estructura de Procesos del PGA 
 
AREAS DE 
CONOCIMIENTO
INTEGRACION
1
Acuerdos del Proyecto: 
contrato, memorándums de 
entendimiento, acuerdos de 
nivel de servicio, acuerdos 
comerciales, etc.
1 Plan de Gestión del Alcance
2
Enunciado del Trabajo del 
Proyecto
2
Estructura de Procesos, 
Procedimientos y Formatos
3 Entregables del Cliente 3
Plan de Gestión del Alcance: 
Contenido
4
Desarrollar el Acta de 
Constitución del Proyecto
5 Kick of Meeting
ALCANCE
1
Activos de los procesos de la 
organización: Lecciones 
Aprendidas
1 Elaboración del EDT/WBS
2
Enunciado del Alcance del 
Proyecto
3 Esquema de WBS
4 Diccionario del EDT/WBS
LOS 
INTERESADOS 1 Identificar a los Interesados
Plan de Gestión del Alcance
Estructura de Procesos, Procedimientos y Formatos de Gestión del Alcance
GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
CIERRE
GRUPOS DE 
PROCESOS
INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
Doc. Nº:
Rev Nº: 
Página: 1 de 1
Fecha de Aprobación: 
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7.4.1.2 Contenido del PGA 
 
 
 
  
Integración
Inicio
Acuerdos del Proyecto Formato
Enunciado del Trabajo del Proyecto Formato
Entregables del Cliente Formato
Acta de Constitución del Proyecto Formato
Planificación
“Estructura de procesos del PGA” Documento
“Contenido del PGA” Documento
Alcance
Inicio
Las Lecciones Aprendidas tienen como objeto facilitar la mejora continua e 
incrementar la eficiencia de los procesos de gestión de proyectos en una 
Organización, aprovechando sus experiencias sistematizadas en un 
adecuado registro; en particular para definir el Alcance. 
“Formato de registro de Lecciones
Aprendidas”
Formato
Planificación
“Enunciado del Alcance del Proyecto ” Formato
“Esquema de EDT/WBS ” Documento
“Ficha de la EDT/WBS” Formato
Los Interesados
Inicio
Es el proceso donde se reconoce a las personas, grupos u organizaciones 
que pueden perjudiar o ser perjudicados por una decisión, actividad o 
resultado del proyecto.
Registro de Interesados del Proyecto Formato
Identificar a los Interesados
Área de Conocimiento/Procedimiento Anexos asociados Tipo de Documento
En este procedimiento se explica el concepto de WBS, los criterios para 
prepararlo, teniendo como entrada el Enunciado del Alcance, que es la 
descripción del alcance, de los entregables principales, de los supuestos y 
de las restricciones del proyecto. 
Se presenta, además, el Diccionario del EDT/WBS con Fichas de WBS 
como una ayuda para comprender sus componentes y transmitir 
eficazmente el alcance del proyecto.
Plan de Gestión del Alcance
La Propuesta de PGA establece el marco teorico para el desarrollo y 
comprensión, la secuencia de aplicación de sus documentos, la estructura 
del contenido, y los principales conceptos y definiciones requeridos para su 
total entendimiento.
Código
Plan de Gestión del Alcance
Contenido
Elaboración del EDT/WBS
Inicio del Proyecto
Activos de los Procesos de la Organización
Se busca formalizar el proyecto con el Acta de Constitución, que brindara 
detalles del proyecto y de las características que se requiere del producto;  
se inicia desde el Enunciado del Trabajo donde se describira los servicios o 
resultados que debe entregar el proyecto. todos estos requerimientos 
pueden ser otrogados por el cliente y forma parte de un documento que se 
licitara ;  asimismo los Acuerdos establecidos para definir lospropositos 
iniciales de un proyecto se contempla en  PMBOK
Doc. Nº: 
Rev Nº: 
Página: 1 de 1
Fecha de Aprobación: 
 
  
  
Página 135 de 188 
 Inicio del Proyecto - Procedimiento 
 
 
 
 
Tabla de Contenido 
 
 
 
 
1.0 Propósito  
2.0 Alcance  
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4.1.1 Revisión de Documentos de Licitación  
4.1.2 Revisión del Contrato Principal  
4.2 Enunciado del trabajo del proyecto  
4.3 Entregables del cliente  
4.4 Acta de constitución del proyecto  
4.5 Reunión de Inicio de Proyecto (Kick Off Meeting)  
4.6 Identificación de Interesados (Stakeholders)  
5.0 Responsabilidades  
6.0 Anexos  
6.1.1 Procedimientos  
6.1.2 Formatos  
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INTRODUCCIÓN 
El proceso de inicio de proyecto define un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto 
existente, proponiendo como buena práctica la recopilación y análisis de toda la información 
relacionada con el proceso de licitación o concurso. Ello permitirá alinear esfuerzos, 
estableciendo una estrategia de desarrollo del proyecto, y precisando las bases para una buena 
planificación del proyecto. Además, se reconocen a los interesados internos y externos que 
forman parte y tienen influencia sobre el resultado total del proyecto. 
 
1. PROPÓSITO 
Este procedimiento pretende que los responsables asignados para su ejecución sigan un orden 
recomendado y apliquen formatos de apoyo, de manera tal que el proyecto en sí y sus alcances 
queden claramente definidos. Así mismo, que se facilite su trasmisión al equipo de proyecto y 
otros interesados. 
 
2. ALCANCE 
Aplicación en Proyectos de Edificaciones de 05 a 30 Pisos.  
La responsabilidad de su aplicación recae, principalmente, sobre el Director de Proyecto y la 
Dirección a la que éste reporta en la organización.  
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 Acuerdos del Proyecto -A 
 Enunciado del Trabajo del Proyecto -B 
 Entregables del Cliente -C 
 Acta de Constitución del Proyecto -D 
 Registro de Interesados del Proyecto-A 
 
4. DESARROLLO 
Al inicio de un proyecto se recomienda definir la mejor manera posible, el alcance del producto, 
servicio o resultado único requerido.  
 Para cumplir con este objetivo se han contemplado la siguiente secuencia de pasos: 
 Obtener la información del proyecto: se refiere a recopilar toda la información posible, 
para dar inicio al estudio del proyecto, revisando tanto los documentos elaborados durante 
el proceso de licitación del proyecto como el Contrato Principal acordado para registrar 
formalmente la adjudicación del proyecto. 
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Luego de esta revisión se prepara el Enunciado del Trabajo, se identifican entregables que el 
cliente ha omitido y debe entregar, o programar su entrega para dar inicio al plazo de ejecución 
del proyecto. 
Se identifica a los interesados del proyecto, precisando sus roles y expectativas, 
 Se elabora el Acta de Constitución, gradualmente y de manera dinámica durante la fase 
de inicio. Es muy probable que desde el inicio no se cuente con toda la información 
requerida, pero ésta debe completarse en el menor plazo posible. 
 Para iniciar formalmente el proyecto, se recomienda convocar a los representantes de los 
principales interesados (stakeholders) a una reunión de inicio, conocida como Kick Off 
Meeting. En esta reunión se precisan los roles de cada uno y se registran las condiciones 
en las que se está comenzando: expediente técnico, áreas de intervención, licencias y 
permisos, etc. 
 El enfoque del PMBOK respecto al inicio del proyecto se basa en los inputs del cliente y 
el equipo de proyecto para poder definir el alcance del proyecto adecuadamente. Se han 
mencionado los entregables que deben producir tanto el cliente como el equipo de 
proyecto.  
A continuación, se describen con más detalle los procesos antes mencionados. 
 
4.1 Acuerdos del Proyecto 
 Este proceso consiste en la recopilación de la documentación con la que se definió el 
proyecto, se elaboró la propuesta, se recibió la adjudicación y se generó el contrato 
respectivo. 
 El Director de Proyecto, la dirección a la que reporta en la organización, o la persona que 
ésta designe; debe proceder con el registro del proyecto y a recopilar la información 
indicada en el listado del cuadro 4.1. Se adjunta el Formato: Acuerdos del Proyecto, a 
utilizarse como guía de ayuda (check list), en este proceso. 
Cuadro 4.1: “Recopilación de documentos al inicio del proyecto” 
 
1 Carta de invitación 
2 
Bases del concurso (Request for 
proposal, Terms of proposal) 
3 Expediente de consultas 
4 Documentos de adjudicación 
5 
Carta de intención (Resumen de 
los alcances y contrato del 
proyecto) 
6 Documentos de negociación 
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7 
Contrato (Texto) (Físico y 
digital) 
8 
Contrato (Anexos) (Físico y 
digital) 
  
 
4.1.1  Revisión de Documentos de Licitación 
 
 En la primera parte del Formato PGA, se sugieren documentos normalmente utilizados 
en los procesos de licitación. Siendo una guía, el director de proyecto o quién el designe 
deberá adecuarlo al proyecto encargado. 
 Se recomienda tener todos los documentos en versión digital, en una base de gestión 
debidamente estructurada, con los respectivos niveles de acceso. 
 
 4.1.2 Revisión del Contrato Principal 
 
 El Director de Proyecto debe administrar los lineamientos planteados por la organización 
para desarrollar el proyecto. Para ello deberá revisar el Contrato Principal y derivar a su 
equipo de apoyo cualquier detalle que considere importante para su administración. 
 En la segunda parte del Formato “ Acuerdos del Proyecto”, se sugieren las cláusulas 
normalmente utilizadas en los Contratos Principales. 
 El Director de Proyecto procederá a esta revisión inicial agrupando las cláusulas del 
contrato que considere relevantes para el desarrollo del proyecto en cada uno de los 
conceptos agrupados en el formato, tomando para ello un periodo de análisis que debe 
ser considerado como tiempo de planificación del proyecto. Ello debe ser realizado en 
coordinación con los asesores legales de la organización y/o el Administrador del contrato 
asignado al proyecto; o con quien estime conveniente ejecutar esta labor. 
 El Director de Proyecto anotará las “observaciones” principales que se hagan a las 
cláusulas del contrato, y los “temas de atención”. Las “observaciones” estarán 
relacionadas con la interpretación de la cláusula, y los “temas de atención” con todo 
aquello que requiere tomar decisiones o disponer acciones especiales para su 
cumplimiento. El Administrador de Contrato asignado al proyecto revisará la 
información registrada, propondrá mejoras, dará su conformidad, difundirá el documento, 
así como dispondrá las revisiones que considere necesarias. 
 Conforme los temas de atención sean registrados, el Director de Proyecto procederá a 
asignar las áreas responsables de hacer su seguimiento por cada tema; a quienes se les 
informará en el momento preciso de su ingreso al proyecto. 
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4.2 Enunciado del trabajo del proyecto 
 
 El Enunciado del Trabajo es exponer de forma clara y precisa lo que se requiere del 
productos, servicios o resultados que debe entregar el proyecto. 
 Se adjunta el Formato “Enunciado del Trabajo del Proyecto”, el cual será llenado en 
forma iterativa conforme se vaya conociendo los detalles del proyecto. Siendo una guía, 
el director de proyecto o quién el designe deberá adecuarlo al proyecto encargado. 
4.3 Entregables del cliente 
 
 Ejecutados los formatos indicados en 4.1 y 4.2, se podrían identificar documentos que 
deberían ser entregados por el Cliente. Estos documentos se registrarán en el formato 
“Entregables del Cliente”, y se remitirá al cliente. Siendo una guía, el director de proyecto 
o quién el designe deberá adecuarlo al proyecto encargado. 
 El cuadro 4.3, lista algunos ejemplos de documentos que podría ser necesario requerir al 
cliente. 
Cuadro 4.3: Ejemplos de Entregables del Cliente 
 
1 
Aprobaciones gubernamentales, licencias, 
servidumbres y autorizaciones para el Proyecto 
2 Información para diseño 
3 
Relación de equipos con tiempo de suministro 
especial 
4 
Convenios con propietarios o responsables del terreno 
en que se ejecutarán las obras. 
5 Plan de inversiones del propietario 
6 Plan de Calidad del cliente 
7 Plan de HSEC del cliente 
8 Políticas de ingreso  a las instalaciones del cliente 
9 
Estudios previos desarrollados por otras entidades, 
consultoras, etc. Ejemplo: Estudio de Impacto 
Ambiental 
10 Política de Relaciones Comunitarias del cliente 
  
 
 El listado de entregables pendientes por parte del Cliente es una de las actividades 
importantes a ser desarrolladas para ser tratada en la reunión de inicio de proyecto (Kick 
Off Meeting).  
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 El listado de entregables se prepara y remite al Cliente antes de convocar a la reunión de 
inicio del proyecto. El compromiso del cliente es llevar los requerido a la reunión de 
inicio o un pronunciamiento o comentario al respecto para que se precisen y queden 
registrados los acuerdos correspondientes al finalizar la reunión.  
 
4.4 Acta de constitución del proyecto 
 
El Acta de Constitución del Proyecto es el documento que define la existencia de un proyecto y 
otorga al director de proyecto la autoridad para conceder los recursos de la empresa a las 
actividades que requiere el proyecto. 
Se adjunta el Formato “Acta de Constitución del Proyecto”, que muestra detalles que se 
recomienda incluir en el Acta de Constitución. La información relevante podrá encontrarse en 
los formatos recomendados en los ítems precedentes. Siendo una guía, el director de proyecto o 
quién el designe deberá adecuarlo al proyecto encargado.  
 
4.5 Reunión de Inicio de Proyecto (Kick Off Meeting) 
 
El Kick-Off Meeting es una reunión recomendada en la etapa de inicio del proyecto. Esta reunión 
involucra necesariamente al cliente, y da por entendido el inicio formal del proyecto. Sirve para 
aclarar dudas respecto al alcance del mismo y dar por sentado las condiciones en las cuales se da 
inicio al proyecto, incluyendo aquellas restricciones con las que se cuenta para poder desarrollar 
el trabajo (falta de información o trámites) y sean atribuibles al cliente.  
 
4.6 Identificación de Interesados (Stakeholders) 
 
Los interesados en el proyecto (stakeholders), son las personas, o entidades que son parte del 
proyecto activamente, y sus intereses pueden afectarse como consecuencia de la ejecución del 
proyecto y de sus desenlaces, por lo tanto, pueden tener influencias sobre las metas del proyecto. 
 
En tal sentido, el Director de Proyecto, coordina con el equipo de proyecto para identificar a los 
interesados, y poder conocer sus necesidades y expectativas, y en la medida de lo posible, saber 
dirigir la influencia que ellos tienen para poder culminar positivamente el proyecto. 
 
Se adjunta el Formato “Registro de Interesados del Proyecto”, el cual es una guía y el director de 
proyecto o quién el designe deberá adecuarlo al proyecto encargado 
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Los interesados influyen positiva o negativa en el proyecto, dependiendo del beneficio o impacto 
negativo, respectivamente; que perciben por la ejecución del proyecto. En tal sentido es 
importante identificar un interesado que sea clave, pues este puede ocasionar inconvenientes en 
el desarrollo del proyecto, especialmente cuando se trata de un interesado de influencia negativa, 
ya que se dejan de lado sus requisitos y expectativas. 
El cuadro 4.6, lista algunos interesados claves que el equipo de proyecto podría identificar en 
este proceso. 
Cuadro 4.6: “Interesados Claves del Proyecto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
Dirección de la Organización 
La Dirección de la Organización, será responsable de asignar y transmitir toda la información 
pertinente al equipo de proyecto, por medio del Director de Proyecto.  
 
Director de Proyecto 
El Director de Proyecto será responsable recibir y/o recopilar toda la información disponible del 
proyecto, entenderla y distribuirla a su equipo de proyecto sistemática y progresivamente. 
También será responsable de preparar las observaciones a esta información, particularmente el 
contrato, y designar responsables para atender dichas observaciones.  
Por otro lado, debe identificar los interesados (stakeholders) del proyecto, con apoyo de su 
equipo; debe definir el alcance en función de los documentos contractuales, identificar los 
entregables del cliente que hacen falta con apoyo de su equipo de proyecto, y elaborar el “Acta 
de Constitución del Proyecto”. 
 
 
 
 
1 Equipo del Proyecto 
2 Organización (Accionistas) 
3 Cliente. (Supervisores del cliente) 
4 Socios Estratégicos o Subcontratistas. 
5 Entidades reguladoras 
6 Sociedad 
7 Usuarios 
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7.4.2.1 Acuerdos del Proyecto 
 
1.0 DATOS GENERALES
Tipo de Contrato (EPC, E, P, C, EPCM, CM):        Contrato: Fecha emisión:
Director del Proyecto : Codigo del Contrato:               :Fecha de Suscripción del Contrato:
2.0 REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
ITEM CONCEPTO RECIBIDO ACCION
1 CARTA DE INVITACIÓN
2
BASES DEL CONCURSO (REQUEST FOR 
PROPOSAL, TERMS OF PROPOSAL, 
INVITATION TO TENDER)
3 EXPEDIENTE DE CONSULTAS
4 EXPEDIENTE DE OFERTA
5 DOCUMENTOS DE ADJUDICACIÓN
6 DOCUMENTOS DE NEGOCIACIÓN
-       Memorandos de entendimiento
-       Acuerdos de nivel de servicio
-       Cartas de acuerdo
-       Declaraciones de intenciones
-       Acuerdos verbales
-       Correos electrónicos
-       Otros,
7 CONTRATO (TEXTO) (FÍSICO Y DIGITAL)
8 CONTRATO (ANEXOS) (FÍSICO Y DIGITAL)
-       Levantamiento topográfico
-       Estudio de suelos
-       Estudios pre liminares
-       Pre factibilidad, Factibilidad o similar
-       Términos de referencia
10 OTROS
1 ANTECEDENTES
2 OBJETO
3 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
4 INFORMACIÓN DEL SITIO DEL PROYECTO
5 DOCUMENTOS DEL CONTRATO
6 REGLAS DE INTERPRETACIÓN
7 DEFINICIONES
8 REPRESENTACIÓN DE CONTRATISTA
9 CESIÓN / TRANSFERENCIA 
CONTRATISTA10 REPRESENTACIÓN DEL CLIENTE
11 CESIÓN/TRANSFERENCIA CLIENTE
12 SUPERVISIÓN GENERAL
13 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
14 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO CLIENTE
15 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
CONTRATISTA
16 ALCANCE DEL TRABAJO
17 SUMINISTROS ESPECIALES
18 OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA19 OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CLIENTE20 POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
21 GESTIÓN DE CAMBIOS
22 GARANTÍAS Y FIANZAS
23 GARANTÍA POR OBRA
24 GARANTÍA EQUIPOS
25 SEGUROS
26 CRONOGRAMA 
27 PLAZO
28 SUSPENSIÓN DE TRABAJOS CLIENTE
29 SUSPENSIÓN DE TRABAJOS 
CONTRATISTA
30 GESTIÓN DE EXTENSIONES DE PLAZO
3.1 INTEGRACIÓN / CONDICIONES GENERALES
3.2 ALCANCE
3.3 TIEMPO
Doc. Nº: 
Rev Nº: 
Página: 1 de 1
Fecha de Aprobación: 
REFERENCIA
Formato (CR - Nombre del Proyecto)
Acuerdos del Proyecto
OBSERVACIÓN
DOCUMENTOS DE CONCURSO
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7.4.2.2 Enunciado del Trabajo del Proyecto 
 
 
1. Descripción del Trabajo del Proyecto 
(Se deberá realizar una descripción de los productos, servicios o resultados que debe entregar el proyecto) 
 
1.1 Ubicación del Proyecto 
Ubicación física, límites, características de la propiedad ó terreno asignado, permisos para la ejecución de los trabajos, esquema, etc. 
 
 
2. Necesidad de negocio 
(Puede provenir de un propósito comercial, del requerimiento de un mercado, entre otros, todo ello justifica las actividades 
comerciales para lograr los objetivos de una empresa y sus operaciones eficientes en los negocios.) 
 2.1  
  
 2.2  
  
 
2.3 
 
  
 
3. Descripción del alcance del producto 
(Se deben registrar todas las características del producto, servicios o resultados que el proyecto ejecutara) 
 3.1  
  
 3.2  
  
 
 
3.3  
  
4. Plan estratégico 
(Se registrara la visión, metas y objetivos  más importantes de la empresa.) 
 4.1  
  
 
 
4.2 
  
 
 
4.3  
  
 
Elaborado por: 
Revisado por: 
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7.4.2.3 Entregables del Cliente 
 
 
1.0 DATOS GENERALES
Paquete de Trabajo: Contrato:
2.0 ENTREGABLES DEL CLIENTE
ID CÓDIGO LISTADO DE ENTREGABLES ESTADO
FECHA ENTREGA 
CLIENTE
3.0 EMISIÓN Y APROBACIÓN
Nombre
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Doc. Nº: 
Rev Nº: 
Página: 1 de 1
Fecha de Aprobación: 
Cargo
EXPEDIENTE TÉCNICO
OBSERVACIÓN
Formato (CR - Nombre del Proyecto)
Entregables del Cliente
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7.4.2.4 Acta de Constitución del Proyecto 
 
 
1.0
Cliente (Patrocinador): Fecha emisión:
Contratista (Director de Proyecto):
Dirección de la Obra:
Gerente de Proyecto: Planificador:
Coordinador de Ingeniería: Analista de costos y presupuesto:
Residente de Obra: Administrador:
2.0
3.0
3.1
(Explicar en rasgos generales en qué consistirá el proyecto. Indicar cual será la finalidad de su ejecución y los objetivos del mismo.) 
3.2
a)
b)
3.3
a)
b)
4.0
a)
b)
5.0
a)
b)
6.0
Item Inicio Fin
7.0
7.1 7.2
8.0
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
DEBILIDADES AMENAZAS
9.0
Item Fecha
10.0
Cód. Presupuesto $ o S/. (sin IGV)
Descripción del Alcance del Proyecto
(Numerar requisitos específicos que puedan estar asociados con el acuerdo contractual, requisitos, expectativas u otros documentos).
(Numerar los principales riesgos para el desarrollo del proyecto y que pueden afectar la ruta crítica del mismo, el presupuesto, el desarrollo del alcance 
esperado o la calidad del proyecto; sobre los cuales se plantearán acciones preventivas)
RIESGOS Y ACCIONES PREVENTIVAS
Formato (CR - Nombre de Proyecto)
Acta de Constitución del Proyecto
Enunciado del Trabajo del Proyecto
(Aquellos trabajos que se encuentran fuera del alcance del proyecto, y que pueden ser interpretados por el cliente como dentro de ello.)
Exclusiones
(Indicar el o los productos que estima desarrollar el proyecto para alcanzar la finalidad y objetivos descritos.)
Nº Revisión
(Explicar la influencia positiva o negativa de cada uno de los interesados, 
stakeholders o involucrados en el desarrollo y ejecución del proyecto. Considerar 
cuales son sus requerimientos y expectativas, y como impactan sobre el normal 
desenvolvimiento del proyecto.) 
(Numerar las principales metas, según lo indicado en el punto 3.1.)
Descripción de actividad o entregable principal del proyecto
Stakeholder 2Stakeholder 1
PRESUPUESTO 
Riesgo identificado Acción Preventiva
Doc. Nº:
Rev Nº: A
Página: 1 de 1
Fecha de Aprobación: 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICOS DE REFERENCIA (Acuerdos, Factores ambientales, Activos de los procesos de la organización)
Número o Nombre de los Documentos de Referencia
ANÁLISIS FODA
DATOS GENERALES
EXPECTATIVAS E INFLUENCIA DE INVOLUCRADOS IMPORTANTES
HITOS IMPORTANTES
PLAN ESTRATÉGICO: OBJETIVOS PRINCIPALES 
REQUISITOS QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE (Requisitos)
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Elaborado por:
Director de Proyecto
Fecha:
Revisado por:
Experto
Fecha:
Aprobado por:
Patrocinador
Fecha:  
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INTRODUCCIÓN 
 
La EDT/WBS es el proceso que consiste en dividir por partes, los entregables pudiendo ser en 
elementos más pequeños y menos complicados de manejar. De esta manera se otorga una 
perspectiva bien organizada de lo que se debe proporcionar en él proyecto. 
 
1. Propósito 
Establecer un proceso estándar que facilite elaborar el Enunciado del Alcance y la EDT/WBS 
del proyecto, proponiendo una EDT/WBS para Edificios de 05 a 30 pisos que sirva de referencia.  
 
2. Alcance 
Este mecanismo se aplica también a proyectos de Edificios de 05 a 30 pisos y similares.  
 
3. Documentos de Referencia 
 Norma Técnica: Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas 
 Acta de Constitución 
 Enunciado del Alcance 
 Lecciones Aprendidas 
 
4. Desarrollo 
4.1 Definir el Alcance  
 
Establecer el Alcance, es el mecanismo que consiste en elaborar una detallada descripción del 
proyecto y del producto. Lo útil de este mecanismo es que desarrolla los límites del producto, 
servicio y los resultados, por medio de él se tiene conocimiento de cuáles serán los 
requerimientos y si estos serán incluidos o excluidos del alcance del proyecto. 
. 
 
4.1.1 Enunciado del Alcance del proyecto  
Se adjunta el Formato “Contenido del PGA”, el cual será llenado en forma iterativa conforme se 
vaya conociendo los detalles del proyecto. Siendo una guía, el director de proyecto o quién el 
designe deberá adecuarlo al proyecto encargado. 
 
4.2 Elaboración de la EDT/WBS 
 
La EDT/WBS son los procedimientos que se realizan para dividir por partes los entregables del 
proyecto, para que de esta manera sea más factible hacerle el seguimiento idoneo. Es una 
 
  
  
Página 148 de 188 
subdivisión jerárquica del alcance integral de las labores a realizar por el grupo que interviene en 
el para cumplir con los objetivos del proyecto y generar los entregables solicitados.  
La labor programada está dentro del nivel más bajo de las partes de la EDT/WBS, señalados 
como paquetes de trabajo. Un paquete se puede emplear para reunir las actividades donde el 
trabajo se pueda programar, estimar, realizar seguimiento y control.  
 
El criterio para elaborar la EDT/WBS puede ser uno o varios a la vez, la idea es que permitan 
dividir el trabajo en partes ejecutables y medibles de la manera más sencilla y práctica, facilitando 
el trabajo de la supervisión y de los ejecutantes. Es importante recordar que en la EDT/WBS debe 
tratarse de incluir el 100% del trabajo del proyecto, bajo responsabilidad del Contratista. 
 
Por ejemplo, puede dividirse el trabajo por los siguientes criterios de descomposición: 
 
 Etapas del proyecto 
 Áreas físicas del proyecto 
 Especialidades técnicas 
 Servicios integrales 
 Unidades independientes 
 Conjunto de unidades repetitivas 
El nivel de detalle debe ser lo suficientemente preciso para permitir estimar el costo y tiempo 
que requerirá realizar, una vez completo, se recomienda codificar numéricamente, respetando la 
jerarquía propuesta en su estructura.  
 
4.2.1 Crear la EDT/WBS 
 
El PMBOK recomienda organizar la elaboración en el siguiente orden: 
 
4.2.1.1 Entradas 
 Plan de Gestion del Alcance del Proyecto: Procedimiento  
 Enunciado del alcance del Proyecto: Formato  
 Documentación de los Requisitos: Formato  
 Factores ambientales de la empresa: Norma Técnica: Metrados para Obras de Edificación 
y Habilitaciones Urbanas 
 Activos de los procesos de la organización: Formato  
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4.2.1.2 Herramientas y Técnicas 
 
Descomposición. Es un metodo que se usa para subdividir el alcance del proyecto y sus 
respectivos entregables en partes más chicas y fáciles de manejar, esto implica las siguientes 
actividades: 
 Reconoce y analiza los entregables de los trabajos 
 Organiza de forma eficiente la EDT/WBS; 
 Subdivide todos los niveles más altos de la EDT/WBS; y 
 Constata que la descomposición realizada sea los apropiados. 
 
4.2.1.3 Salidas 
 
Línea Base del Alcance. Es la edición aprobada de una formulación del alcance, de esta manera 
se estructura la separación del alcance (EDT/WBS), la cual sólo se puede cambiar con técnicas 
de control de cambios, pudiéndose utilizar como base de comparación. Las partes de la línea base 
del alcance incluyen: 
 Enunciado del alcance del proyecto. 
 La EDT/WBS. 
 Diccionario de la EDT/WBS.  
Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. Existen documentos que podrían ser 
actualizados, estos a su vez deben documentar los requisitos e incluir cambios que fueron 
aprobados. 
 
4.2.2 Estructura de la EDT/WBS 
 
4.2.2.1 Del Proyecto 
El primer nivel corresponde a las fases del proyecto, si éste se encuentra dentro de la etapa 
de ingeniería, procura, construcción o arranque ( Gestión). 
 
 
Figura – Primer Nivel 0 
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El nivel 1 corresponde a las áreas o instalaciones en las cuales puede dividirse el proyecto 
físicamente. Esto permite analizar cada área en mayor detalle.  
 
 
 
Figura - Nivel 1 (Instalaciones o áreas) 
 
Este WBS es posible en la medida que las áreas del proyecto sean fácilmente identificables 
y delimitables. Nótese que el nivel 2 permite visualizar las entregas parciales requeridas para 
cumplir con el plazo del proyecto. Estas entregas pueden incluir la ingeniería final y gestiones 
de procura específicas para poder iniciar la construcción. Un nivel 3 puede componerse por 
secuencias constructivas (cimentación, columnas, losas, etc.). 
  
 
Figura 4.2-3: Nivel 2 (Hitos) 
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4.2.2.2 De los Productos, Servicios o Resultados del Proyecto 
 
Se plantea como base la Norma Técnica: Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones 
Urbanas. 
 
4.2.3 Diccionario de la EDT/WBS: Fichas Técnicas 
El diccionario de la EDT/WBS es la fuente donde se encuentran todos los datos sobre la 
información de las partes de los elementos de los entregables, procesos y programas de cada una 
de las partes de la EDT/WBS. La información del diccionario de la EDT/WBS puede contener: 
 
 El registro de código de cuenta, 
 Las especificaciones de los trabajos que se realizaran, 
 Las hipó tesis y limitaciones, 
 La organización responsable, 
 Los hitos desarrollados del cronograma, 
 Las funciones asociadas del cronograma, 
 Los recursos que se necesitaran, 
 Las evaluaciones de costos, 
 Los requisitos solicitados para calidad, 
 La información sobre acuerdos. 
 
Una vez definido el WBS se describirá cada elemento del mismo hasta el nivel apropiado (Nivel 
I o Nivel II). Esto abarca los aspectos de ingeniería, procura y construcción de cada elemento. 
Posteriormente, pueden integrarse al PEP para completar la descripción del alcance del proyecto. 
Asimismo, funciona como una guía para la elaboración de las fichas especificas para la 
ingeniería, procura y construcción. Ver Anexo F.  
 
Estas fichas deben contener la siguiente información básica: 
 
 Título del elemento del WBS 
 Fecha de emisión de la ficha 
 Fecha de inicio y término para ejecutar el elemento del WBS 
 Paquete de Trabajo al cual corresponde la ficha 
 Documentos técnicos de referencia para preparar el presupuesto, procura o plan de trabajo 
 Descripción de alcances y exclusiones por fase 
 Situación actual de la ficha 
 Acciones Futuras (incluye próximas actividades, actividades críticas y riesgos) 
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Estas fichas deben ser distribuidas al equipo de proyecto con el objetivo de permitir a cada 
integrante conocer exactamente qué debe hacer, la información que debe utilizar, los recursos 
que posee para desarrollar el trabajo, y el plazo. 
 
En un proyecto EPC, la primera parte ha ser preparada es la de construcción. El alcance, en 
definitiva, es entregar el proyecto materializado. Sin embargo, al preparar dichas fichas debe 
tenerse en cuenta las consideraciones de ingeniería y procura por cada elemento de WBS.  
 
 
4.3 Referencia de la EDT/WBS 
 
En base a la experiencia adquirida, se propone una Estructura de Desdoblamiento del Trabajo 
típica para edificaciones de 05 a 30 pisos, teniendo como un primer nivel la Ingeniería, Procura, 
Construcción y Gestión; con entregables normalmente requeridos en mayor o menor complejidad 
en todos los proyectos. 
 
4.3.1 Ingeniería 
 
En el caso de la ingeniería, el WBS (Anexo A) se enfoca en las etapas de desarrollo (estudios 
preliminares, ingeniería básica, ingeniería de detalle, etc.) y dentro de cada etapa se divide por 
disciplinas. La idea de la división por disciplinas consiste en poder asignar entregables 
específicos a cada Jefe de Disciplina, haciendo de cada Jefe de Disciplina responsable directo de 
cada entregable.  
 
Por otro lado, permite aplicar ratios de HH por tipo de entregable y por tipo de disciplina, 
facilitando la estimación del presupuesto, así como la estimación de cambios en el diseño.  
 
Este WBS parte del de construcción porque debe poder distribuir la ingeniería de acuerdo a los 
elementos que serán construidos, así como las fechas en que serán ejecutadas las obras, 
asegurando la disponibilidad de la ingeniería para cuando sea requerida. 
 
4.3.2 Procura 
 
En el caso de la procura, el WBS (Anexo B) se enfoca en los Paquetes de Trabajo, y los 
componentes de cada Paquete. Estos componentes forman parte del proceso de desarrollo de la 
procura, desde el listado de partidas hasta el dossier de calidad. La idea es poder dimensionar el 
costo de elaborar cada Paquete, y orientar el desarrollo de la procura a la manera en que la obra 
requiere los suministros.  
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En este sentido, este WBS se relaciona con el de construcción directamente, ya que los elementos 
más detallados del WBS de construcción son precisamente los que se reordenan para conformar 
los Paquetes de Trabajo del WBS de procura.  
La forma de entender este proceso es considerando que el WBS de construcción tiene los 
entregables físicos del proyecto, y el de procura tiene los procesos y gestiones necesarias para 
atender los Paquetes que contienen dichos entregables físicos.  
 
4.3.3 Construcción 
En el caso de la procura, el WBS (Anexo B) se enfoca en los Paquetes de Trabajo, y los 
componentes de cada Paquete. Estos componentes forman parte del proceso de desarrollo de la 
procura, desde el listado de partidas hasta el dossier de calidad. La idea es poder dimensionar el 
costo de elaborar cada Paquete, y orientar el desarrollo de la procura a la manera en que la obra 
requiere los suministros.  
 
4.3.4 Gestión 
En el caso de la procura, el WBS (Anexo B) se enfoca en los Paquetes de Trabajo, y los 
componentes de cada Paquete. Estos componentes forman parte del proceso de desarrollo de la 
procura, desde el listado de partidas hasta el dossier de calidad. La idea es poder dimensionar el 
costo de elaborar cada Paquete, y orientar el desarrollo de la procura a la manera en que la obra 
requiere los suministros.  
 
4.4  Validación del Alcance  
Una vez desarrollado el WBS del proyecto, este debe validarse en función del alcance del mismo, 
de forma en que se revise el haber incluido todos los entregables asociados al proyecto que 
correspondientes. De darse un cambio en el alcance del proyecto, debe actualizarse el WBS 
siguiendo el mismo criterio utilizado para su elaboración.  
 
4.5 Control del Alcance 
 
El control del alcance se refiere a influenciar los factores que pueden generar cambios en el 
alcance del proyecto, y de ocurrir, controlarlos y registrarlos adecuadamente. El control y registro 
formal se realiza mediante una Orden de Cambio. 
Posibles razones para generar cambios en el alcance del proyecto son: 
 El alcance original no fue el correcto  
 El cliente decide ampliar o reducir el alcance original 
 El entorno económico es modificado 
 Cambio de prioridades del cliente 
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 Factores logísticos (disponibilidad de recursos) 
 Factores del entorno del trabajo (ambientales) 
 Cambios legales 
 Cambios tecnológicos 
 Nuevos estándares en el mercado local o global 
Para evaluar los cambios adecuadamente, toda modificación debe compararse con la línea base 
del proyecto. De esta manera, en función del costo o el tiempo se puede determinar qué tan grande 
es el cambio en el alcance. Se debe recordar que un cambio de alcance implica posibles cambios 
en: 
 El costo del proyecto 
 El plazo del proyecto 
 La calidad del proyecto 
 La SSOMA del proyecto 
 Las adquisiciones del proyecto 
 Los riesgos del proyecto 
4.6 Verificación del Alcance 
 
Este proceso implica obtener la aprobación del cliente respecto al entregable. Esto significa 
revisar los entregables previamente a su entrega. Si el proyecto termina de forma anticipada, la 
verificación del alcance debe permitir establecer el nivel de avance de cada entregable.  
Para llevar a cabo este proceso se requiere tener los entregables definidos, los paquetes de trabajo 
asignados, y la construcción en marcha. Con todo esto, se procede a realizar inspecciones.  
Las inspecciones, similarmente a las de calidad, incluyen las mediciones, exámenes y 
verificaciones correspondientes para definir si los entregables satisfacen lo solicitado por el 
cliente (y definidos en el contrato). Es posible que las verificaciones coincidan en uno o más 
puntos con los requisitos de calidad estándares.  
La diferencia entre verificar el alcance y el control de calidad es que en el primero sólo se busca 
que el entregable sea aceptado de acuerdo al criterio del cliente especificado contractualmente, 
mientras que el segundo busca cumplir con los requisitos de calidad (los cuales pueden basarse 
en estándares más amplios). 
 
Del proceso de verificación se registran los entregables no aceptados, junto a la razón por la cual 
fueron rechazados, y las medidas correctivas para solucionar la no conformidad. De la misma 
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manera, cualquier Orden de Cambio que resulte de estas no conformidades debe ser registrada 
de acuerdo al procedimiento correspondiente (SGP-03-PR-03).  
 
El formato con los criterios de aceptación no puede ser propuesto en este documento, ya que es 
responsabilidad del cliente elaborarlo. Esto significa que puede haber clientes que no utilicen un 
formato. Al no tener criterios claramente establecidos, resulta obligatorio verificar 
contractualmente los requisitos del trabajo.  
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Gerente de Proyecto 
El Gerente de Proyecto es responsable de formalizar y aprobar el alcance del proyecto, la 
elaboración de su WBS y aprobar los Paquetes de Trabajo. 
  
Gerente de Construcción 
El Gerente de Construcción es responsable de definir y desarrollar los paquetes de trabajo 
aplicando su conocimiento y juicio experto de constructabilidad, así como validar el WBS y las 
fichas de construcción. 
 
Jefe de Producción 
El Jefe de Producción es responsable de definir el detalle de los alcances de la obra y preparar 
las fichas de WBS de construcción. 
 
Coordinador de Ingeniería 
El Coordinador de Ingeniería, es responsable de utilizar su conocimiento y juicio experto para 
considerar posibles límites en cuanto al diseño de los entregables o componentes del WBS. Puede 
identificar una manera más fácil de diseñar las partes. Valida el WBS desde el punto de vista de 
la ingeniería, así como las fichas de ingeniería. 
 
 
Jefe de Control de Proyectos 
El Jefe de Control de Proyectos es responsable validar la estructura del WBS, considerando 
principalmente el nivel de control que pretende tener sobre los Paquetes de Trabajo finales, 
respecto al costo y plazo de los trabajos (apoyándose en el Administrador de Contratos). De igual 
manera, debe organizar el Cronograma Maestro de acuerdo al WBS del proyecto. 
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También debe identificar y verificar los cambios en el alcance del proyecto. Además, es 
responsable de controlar el alcance del mismo. Debe saber exactamente cual es el impacto en el 
costo o plazo del proyecto debido a estos cambios. 
 
Administrador de Contratos 
El Administrador de Contratos es responsable de dar pautas sobre la manera en que el cliente 
espera obtener el producto final de acuerdo al contrato, considerando puntos específicos como 
hitos contractuales o el cronograma de pagos. También es responsable de revisar las órdenes de 
cambio que puedan surgir en los procesos. 
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7.4.3.1 Formato de Registro de Lecciones Aprendidas 
 
1.0 DATOS GENERALES
Area que Declara: Calidad
Nombre del Proyecto EDIFICIO TRINITARIAS N° 304  - SANTIAGO DE SURCO
2.0 INFORMACIÓN DE LECCIÓN APRENDIDA 
Fecha de ocurrencia: Agosto  2013 a Febrero 2014                                                                               Area Funcional Relacionada: Varios
Título:
Impacto del Evento Implicancia Legal
Positivo X Negativo Sí X No
Descripción 
2.- Enchape de madera pumakiro  a las escaleras no se pudo realizar por que los niveles no contemplaron que acabado se colocaria.
Causas Acciones correctivas
3.0 IMPACTO EN EL PROYECTO
Impacto en Area de Conocimiento: Impacto en Especialidad:
1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° 3° 4° 5°
1: Integración x 1: General G
2: Alcance X X 2: Arquitectura A X X X
3: Tiempo 3: Civil C
4: Costo 4: Sanitarias S
5: Calidad 5: Electricas E
4.0 COMENTARIOS/OBSERVACIONES
EDIFICIO TRINITARIAS N° 304  - SANTIAGO DE SURCO
Doc. Nº: 
Página: 1 de 1
Fecha de Aprobación: 
Lección Aprendida
1.- Se agotaron los enchapes en plena ejecución de trabajos.
Se procedió con compra de última hora, no se consiguieron enchapes y no vinieron con tonalidades iguales al lote 
comprado inicialmente.
1.- Revisar el alcance de los trabajos a ejecutarse y verificar la 
cantidad de material requerido.
-Contemplar un porcentaje justo de desperdicio y dejar minimo 5 
cajas de cada ambiente para futuras reparaciones.
1.- No se consideró el adecuado porcentaje de desperdicios al definirse la 
compra de enchapes y el metrado de los mismos fue insuficiente
Este formato debera ser llenado por cada lección Aprendida, sin embargo para esta ejemplo de la tesis, se lleno 3 lecciones que tienen en 
comun el area de Producción y por ello el impacto en la obra es mayor.
3.- Al colocar la estructura de fierro para los balcones de la fachada no se encontraron los anclajes que deberian estar 
empotradas en la loza.
2.- Al hacer el forjado de la escalera no contemplaron  ni vieron el plano de 
detalle de esta partida por lo que se obvio el nivel del acabado final
2.- Se debe tener mas cuidado con el trabajo topografico de esta 
partida y mirar los planos de detalles.
3.- En los planos estructurales no estaba contemplado este trabajo por lo 
que se omitio la colocacion de anclajes empotrados para fijar estructuras 
metalicas
3.- Se tuvo que picar paredes y hacer todo un replanteo 
arquitectonico para que el ambiente pueda ser mas grande, 
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7.4.3.2 Enunciado del Alcance del Proyecto 
 
 
5. Descripción del Alcance del Proyecto 
(En este Item se deberá especificar las características del producto, servicio o entregable que está referido en el acta de constitución 
del proyecto y en lo registrado en la documentación de los requisitos.) 
 
1.2 Ubicación del Proyecto 
 
 1.3 Datos Generales: 
 Propietario Contratista Tipo de Contrato Presupuesto (US$) Fecha Inicio Fecha Fin 
       
 1.4 Contactos del Proyecto: 
 Propietario  (teléfono) (correo electrónico) 
 Contratista  (teléfono) (correo electrónico) 
6. Criterios de Aceptación 
(Es una serie de condiciones que el proyecto debe cumplir para que el cliente acepte el producto final o entregables.) 
 2.1  
  
7. Entregables del Proyecto 
(Es el resultado de proyecto, pudiendo ser un producto, resultado o servicio, único, el cual se puede verificar y debe producirse para 
culminar un procedimiento, etapa o un proyecto) 
 3.1  
  
8. Exclusiones del Proyecto 
(Identifican lo que está excluido del proyecto) 
 4.1  
  
9. Restricciones del Proyecto 
(Son los elementos que limitan el desarrollo de un proyecto) 
 5.1  
  
10. Supuestos del Proyecto 
(Son elementos de los procedimientos de planificación que se estiman verdaderos, reales sin pruebas ni evidencias) 
 6.1  
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7.4.3.3 Ficha de la EDT/WBS 
 
 
1.0
Cliente: Fecha emisión:
Contratista:
WBS: Paquete de Trabajo: Rev N°:
Disciplina involucrada:
Responsable / Función: e-mail:
Teléfono:
2.0
3.0
3.1
(Explicar detalles a ejecutarse, proceso y área al que pertenece dentro del proyecto, cliente externo u operativo, participantes, etc.) 
3.2
a)
b)
3.3
a)
b)
c)
3.4
a)
b)
c)
4.0 SITUACIÓN ACTUAL
4.1
(Presentación de entregables y estado de aprobación, consultas internas y externas (RFIs), proveedores, etc.)
4.2
(Comentarios sobre estado de la procura, contactos, tiempos de suministro esperados, etc.)
4.3
(Comentarios sobre el estado de la construcción, cambios en el alcance, situación con contratistas, SPI y CPI, etc.)
5.0 ACCIONES FUTURAS
3.1
a)
b)
3.2
a)
b)
3.3
a)
b)
Descripción General
Alcance
Interfases
(Permisos o autorizaciones, puntos de alimentación, relación con edificaciones vecinas, etc.)
Procura: (Alcances de suministro, equipos críticos, etc.)
Ingeniería: (Alcances de diseño, metrados, presupuestos, listado de equipos etc.)
Construcción: (Alcances de trabajo, supervisión o ejecución, montajes, etc.) 
Ingeniería: (Alcances de diseño, metrados, presupuestos, listado de equipos etc.)
Procura: (Alcances de suministro, equipos críticos, etc.)
Construcción: (Alcances de trabajo, supervisión o ejecución, montajes, etc.) 
(Identificación de impactos positivos o negativos hacia el proyecto y desde el proyecto. Estimación de Contingencias.)
(Actividades que forman parte de la ruta critica)
Estado de la Ingeniería/Cronograma/Avance
Estado de la Procura/cronograma/Avance
Gestión de Riesgos
Próximas Actividades
Actividades Críticas
Estado de la Construcción/Cronograma/Avance
Formato (CR - Nombre del Proyecto)
Ficha de WBS
Exclusiones
Doc. Nº:
Rev Nº: 
Página: 1 de 1
Fecha de Aprobación: 
DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN TÉCNICOS DE REFERENCIA (Listar)
Número o Nombre de los Documentos de Referencia Nº Revisión
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO, ALCANCE y EXCLUSIONES
Elaborado por Revisado por Aprobado por
 
 
 
 
  
 
  
  
Página 160 de 188 
 EDT/WBS para Edificios de 05 a 30 Pisos 
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7.4.4.1 EDT/WBS Ingeniería 
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7.4.4.2 EDT/WBS Procura 
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7.4.4.3 EDT/WBS Construcción 
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7.4.4.4 EDT/WBS Gestión 
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7.5 Interesados del Proyecto 
 
 Registro de Interesados del Proyecto 
 
 
 
Ítem Fecha de Registro Interesado Cargo
Teléfono 
Móvil
e-mail Expectativas Influencia Potencial
DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
1
2
EQUIPO DE PROYECTO
1
2
3
4
5
6
CLIENTE
Cliente
1
2
4
5
Supervisión de Obra
1
2
Otros
1
2
SOCIOS ESTRATEGICOS
Socio Estratégico 1
1
2
Socio Estratégico 2
1
2
Proyectista: 
1
2
Doc. Nº:
Rev Nº: 
Página: 1 de 1
Fecha de Aprobación: 
Formato (CR - Nombre del Proyecto)
Registro de Interesados (Stakeholders)
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7.6 Juicio Experto 
 Carta de presentación a Juicio Experto 
 
 
CARTA DE PRESENTACION 
 
 
Señor: Ing. _________________________________________________________ 
 
Asunto: Validación de Instrumento de Juicio Experto 
 
Estimado Ingeniero: 
 
Me es grato comunicarme con Ud. para expresarle mis saludos y asimismo hacer de su 
conocimiento que habiendo culminado mi Maestría en Arquitectura con Mención en Gestión 
Empresarial de la Universidad Ricardo Palma – URP, tal como le anticipe días pasados, requiero 
validar la Propuesta desarrollada con su valiosa opinión. 
El proyecto de investigación es titulado “Planificación de la Gestión del Alcance, basada en 
Lecciones Aprendidas que Disminuye errores de Acabados en Edificios de 5 a 30 Pisos.” 
Siendo necesario contar con la aprobación de 8 expertos en la materia, consideré conveniente 
recurrir a Ud., Dada su connotada y demostrada experiencia en Gestión y Construcción de 
Edificaciones. 
El expediente de Validación adjunto contiene. 
 
 Plantilla para identificación de Juicio Experto. 
 Guía para Validación de Juicio Experto. 
 Plan de Gestión del Alcance (contiene procedimientos y formatos) 
 Indicadores y Criterios Generales de Validación  
 Plantilla para Validación de Juicio Experto 
 
Expresándole mi respeto y consideración, me despido de Ud. No sin antes agradecerle por tu 
atención y colaboración. 
Atentamente: 
 
 
 
___________________ 
Arq. Rocio Saavedra 
 
 
Lima 8 de enero del 2019 
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 Plantilla para Identificación de Juicio Experto 
 
 
PLANTILLA PARA IDENTIFICACIÓN DE JUICIO EXPERTO 
 
Estimado Revisor, me es grato dirigirme a usted con la finalidad de solicitar su colaboración en 
la evaluación de la propuesta de “Planificación de la Gestión del Alcance, basada en Lecciones 
Aprendidas”, que forma parte del trabajo de investigación de Tesis de la Maestría en Arquitectura 
con mención en Gestión Empresarial. 
La evaluación de los ítems planteados contribuirá directamente a las conclusiones sobre la 
aplicabilidad y validez de la propuesta revisada. 
 
 
Nombre y Apellidos del Revisor:  ____________________________________ 
 
Formación Profesional: _____________________________________ 
 
Área de Experiencia:  ____________________________________ 
 
Fecha de Aceptación:  ____________________________________ 
 
Objetivo del Juicio de expertos:   Validar el contenido y aplicabilidad de Planificación de la 
Gestión del Alcance, basada en Lecciones Aprendidas, en la cual se 
incluyan la guía, procedimientos y formatos para la aplicación de 
diferentes proyectos de edificaciones. 
 
Objetivo de la validación: Utilizar los resultados obtenidos de la validación para la obtención 
de conclusiones con respecto a la propuesta. Se usará valores promedio 
o representativos obtenidos a partir de la calificación de los revisores.  
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 Indicadores y Criterios Generales de Validación 
 
 
 
INDICADORES Y CRITERIOS GENERALES DE VALIDACIÓN  
 
 
Indicadores Criterios 
PUNTAJE 
 
Cumple 
Totalmente  
2 puntos 
Cumple con 
Reparos 
1 punto 
No Cumple 
0 puntos 
Pertinencia Grado en que el contenido 
desarrollado, es representativo 
o pertinente con el tema, 
ajustándose a la realidad 
actual, y a la metodología del 
PMBOK. 
   
Claridad Grado en que el contenido de 
cada capítulo es desarrollado 
de manera clara y simple, 
facilitando la comprensión del 
lector 
   
Suficiencia Grado en que el contenido 
desarrollado, aborda todos los 
aspectos que son necesarios 
de conocer el tema propuesto 
y es comprendida por el 
usuario 
   
 
 
 
 
 
 
Indicadores                                                Puntaje 
 
 
Pertinencia 
 
P 
Claridad 
 
C 
Suficiencia 
 
S 
 
 
 
 
  
Cumple 
Totalmente  
 
2 
Cumple con 
Reparos 
1 
 No Cumple 
 
0 
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 Propuesta de Recopilación de Requisitos 
 
 
I.- ANALISIS DE LA PROPUESTA DE RECOPILACION DE REQUISITOS  
Objetivo de la investigación: 
 
 Diseñar un procedimiento para la recopilación de requisitos, que definan y documenten 
las necesidades de los interesados, para minimizar los errores más comunes que se 
presentan en la fase de acabado de los proyectos de edificación de multifamiliares de 5 a 
30 pisos 
Concepto General. – Según el PMBOK “Recopilar requisitos es el proceso que consiste en 
definir y documentar las necesidades de los interesados o stakeholders para poder cumplir con 
los objetivos del proyecto. Del cuidado que se tiene en la obtención y gestión de los requisitos 
del proyecto y del producto depende el éxito del mismo”. 
 
 
Indicadores Criterios a Evaluar INDICA
DORES 
PUNTAJE 
Conceptos 
generales 
Los conceptos generales fueron explicados con claridad 
facilitando la comprensión del lector a entender el concepto y los 
componentes de la Recopilación de Requisitos 
  
Entradas Las entradas fueron nombradas, desarrolladas y expuestas de 
forma clara y directa. 
  
Herramientas y 
Técnicas 
Fueron identificadas y vertidas correctamente y por orden de 
prioridad y uso en la propuesta. 
  
Salidas Las salidas al ser expuestas y sus componentes claros, podemos 
obtener resultados que sean medibles, claros y comprobables 
 
  
 
 
 
Indicadores                                                Puntaje 
 
 
Pertinencia 
 
P 
Claridad 
 
C 
Suficiencia 
 
S 
 
 
  
Cumple 
Totalmente  
 
2 
Cumple con 
Reparos 
1 
 No Cumple 
 
0 
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 Propuesta para Definir el Alcance 
 
 
II.- ANALISIS DE LA PROPUESTA PARA DEFINIRL EL ALCANCE  
 
Objetivo de la investigación: 
 
 Diseñar un procedimiento para definir el alcance y desarrollar la descripción detallada 
del proyecto y del producto  
 
Concepto General. – según el PMBOK “Definir el alcance del proyecto es el proceso que 
consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Esto es 
fundamental para su éxito, ya que proporciona un entendimiento común entre los interesados 
del Proyecto” 
 
 
Indicadores Criterios a Evaluar INDICA
DORES 
PUNTAJE 
Conceptos 
generales 
Los conceptos generales fueron explicados con claridad 
facilitando la comprensión del lector a entender el concepto y los 
componentes para definir el Alcance. 
  
Entradas Las entradas fueron nombradas, desarrolladas y expuestas de 
forma clara y directa. 
  
Herramientas y 
Técnicas 
Fueron identificadas y vertidas correctamente y por orden de 
prioridad y uso en la propuesta. 
  
Salidas Las salidas al ser expuestas y sus componentes claros, podemos 
obtener resultados que sean medibles, claros y comprobables 
 
  
 
 
 
 Indicadores                                                  Puntaje 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple 
Totalmente  
 
2 
Cumple con 
Reparos 
1 
 No Cumple 
 
0 
Pertinencia 
 
P 
Claridad 
 
C 
Suficiencia 
 
S 
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 Propuesta para evaluar la elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo 
 
 
III.- ANALISIS DE LA PROPUESTA PARA ELABORAR LA ESTRUCTURA DE 
DESGLOSE DE TRABAJO - EDT  
Objetivo de la investigación: 
 Diseñar un procedimiento para elaborar una propuesta de la Estructura de Desglose del 
Trabajo (EDT) 
Concepto General. Según el PMBOK “La estructura de desglose de trabajo (EDT) o Work 
Breakdown Structure (WBS), es una herramienta que se utiliza para describir el alcance de un 
proyecto según sus entregables. Los cuales dividiremos en componentes lo suficientemente 
pequeños y manejables que nos permita planificar de manera fácil el proyecto. Estos 
componentes del último nivel de descomposición se denominan Paquetes de Trabajo. Los 
cuales podrán programarse, supervisarse, controlarse, estimar sus costes y asignar un único 
responsable de su ejecución” 
 
Indicadores Criterios a Evaluar INDICA
DORES 
PUNTAJE 
Conceptos 
generales 
Los conceptos generales fueron explicados con claridad 
facilitando la comprensión del lector a entender el concepto y los 
componentes para definir el Alcance. 
  
Entradas Las entradas fueron nombradas, desarrolladas y expuestas de 
forma clara y directa. 
  
Herramientas y 
Técnicas 
Fueron identificadas y vertidas correctamente y por orden de 
prioridad y uso en la propuesta. 
  
Salidas Las salidas al ser expuestas y sus componentes claros, podemos 
obtener resultados que sean medibles, claros y comprobables 
 
  
 
 
 Indicadores                                                  Puntaje 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple 
Totalmente  
 
2 
Cumple con 
Reparos 
1 
 No Cumple 
 
0 
Pertinencia 
 
P 
Claridad 
 
C 
Suficiencia 
 
S 
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 Propuesta para planificar el alcance basada en lecciones aprendidas 
 
 
CALIFICACION DE PROPUESTA PARA PLANIFICAR EL ALCANCE BASADA EN 
LECCIONES APRENDIDAS 
 
 
Nombre y Apellidos del Revisor:  ____________________________________ 
Formación Profesional:  ____________________________________ 
Fecha de Revisión:   ____________________________________ 
Fecha de Aceptación:  ____________________________________ 
 
Mediante el presente documento se deja constancia de la revision del planteamiento de Gestion 
del Alcance basadas en Lecciones Aprendidas, con resultados satisfatorios. 
Como consecuencia se da por____________________ la propuesta y la posibilidad de 
compartirlo como una propuesta para la Planificacion de la Gestion del Alcance.  
 
 
 
Comentario y / o Recomendaciones 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________ 
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8.0   Registro de Plantilla de identificación de Juicio Experto 
 
 Plantilla de identificación de Juicio Experto 1 
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 Plantilla de identificación de Juicio Experto 2 
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 Plantilla de identificación de Juicio Experto 3 
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 Plantilla de identificación de Juicio Experto 4 
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 Plantilla de identificación de Juicio Experto 5 
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 Plantilla de identificación de Juicio Experto 6 
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 Plantilla de identificación de Juicio Experto 7 
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 Plantilla de identificación de Juicio Experto 8 
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9.0   Calificación de Propuesta para Planificar el Alcance basada en Lecciones 
Aprendidas 
 Calificación de Juicio Experto 1 
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 Calificación de Juicio Experto 2 
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 Calificación de Juicio Experto 3 
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 Calificación de Juicio Experto 4 
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 Calificación de Juicio Experto 5 
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 Calificación de Juicio Experto 6 
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 Calificación de Juicio Experto 7 
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 Calificación de Juicio Experto 8 
 
 
